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LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AB Abreuvoir 
AEMV (Système d') adduction d'eau multi-villages 
AEP Approvisionnement en eau potable 
AEV (Système d') adduction d'eau villageois 
AJEADO Association des Jeunes Agriculteurs et Eleveurs du Département de Oussouye 
APS Avant-projet sommaire 
ARD Agence régionale de développement 
ASACASE  Association Sénégalaise pour l’appui à la Création d’activités socio- économiques. 
ASUFOR Association des usagers de forage 
BALP Bac à laver puisard 
BC Branchement communautaire (à l'eau potable) 
BE Bureau d'études 
BF Borne-fontaine 
BJ Bac de jardin 
BP Branchement particulier 
BPF Brigade des puits et forages 
CPJ Capacité de production journalière (d'un système d'exhaure, en m3/jour) 
CR Communauté rurale 
CRS Catholic Relief Services 
CS Case de santé 
DEFI SUD Association pour le Développement promotrice d’Etude, de Formation et d’outils 

d’Information 
E&C (Services d') études techniques et contrôle 
EAB Equivalent abreuvoir 
ENDA Environnement, Développement, Action dans le Tiers- Monde 
EPE Equivalent point d'eau 
EPI Electropompe immergée 
F&T Fournitures et travaux 
FV Forage villageois (équipé d'une PMH) 
GE Groupe électrogène 
I&D (Provisions pour) imprévus et divers 
IEC Information – éducation – communication 
LFE Latrines à fosse étanche 
LFV Latrines à fosse ventilée 
LTR Latrines traditionnelles 
MR Maternité rurale 
MTH Moteur thermique 
ONG Organisation non gouvernementale 
PADDEL Projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local 
PAV Pompe d'exhaure à axe vertical 
PDIS Programme de Développement Intégré de Santé 
PEM Point d'eau moderne pour l'accès à l'eau potable (= BF, BP, PO, PM ou FV) 
PM Puits moderne protégé, avec ou sans PMH 
PMH Pompe à motricité humaine 
PO Potence à charrettes 
PROPAC Programme d’Appui à la pêche artisanale en Casamance  
PS Poste de santé 
SIG Système d'information géographique 
TCM Toilettes à chasse manuelle 
UBT Unité de bétail tropical 
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FICHE DE SYNTHESE PLHA 
 
Communauté Rurale      DJEMBERING, Région de Ziguinchor 
Données de base            Population 

 Population 2002 :12290 
 Taux de croissance : 1,3% 
 Population 2006 : 12942 
 Population 2015 : 14537 

                           Accès à l’eau potable 
 Taux d’accès à l’eau : 99,2 % (taux très théorique parce que ne tenant pas 

compte de la qualité médiocre des eaux captée par la quasi-totalité des puits) 
 Taux de desserte en eau : 99,2% 
 Taux d’accès à l’assainissement : non déterminé 

Objectifs      :         Objectifs Globaux 
 Réalisation des objectifs du PLD 
 Accès à l’eau potable et à l’assainissement  pour toute la population de CR 

                              Objectifs spécifiques pour 2015 
 Taux d’accès à l’eau potable : 82 % 
 Taux d’accès à l’assainissement : 59 % 

Résultats à atteindre en 2015 
 11920 personnes avec accès adéquat à l’eau potable ; 
 8577 personnes avec accès adéquat à l’assainissement 
 46 infrastructures socio-économiques avec accès à l’assainissement 

Composantes et activités 
1. Développement des infrastructures d’eau potable 
 Construction de 06 systèmes collectifs de recueil par impluvium de l'eau de 

pluie. 
 Construction d’1 nouvelle AEMV 
 Construction d’1 nouvelle AEV 
 Remise en état de 2 Forages villageois  
 Remise à niveau de  02 AEV 

2. Développement des infrastructures d’assainissement 
 
 Construction de 2 Édicules pour infrastructures sanitaires 
 Construction d’1Edicule pour des lieux de culte 
 Construction de 1100 systèmes d’assainissement individuels 
 Études d’exécution et contrôle des travaux 

3. Mesures d’accompagnement 
 IEC et renforcement de capacités pour l’eau potable 
 IEC et renforcement de capacités pour l’assainissement 
 Études et activités spécifiques 

Coût et plan de financement 
Coût du programme. 931,1 MFCFA dont, 
 Infrastructures d’eau potable……………………..…………..311,5 MFCFA (33%) 
 Infrastructures d’assainissement………………………………510,4 MFCFA (55%) 
 Mesures d’accompagnement………………………….………109,2 MFCFA (12%) 

Plan de financement 
 Population………………………….………………..……………72,1MFCFA (8%) 
 État et partenaires au développement……………………….859,04 MFCFA (92%)
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PARTIE A – ETAT DES LIEUX 
 

I. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNAUTE RURALE 
 

I.1. Caractéristiques générales 
 
La communauté rurale de Diembéring fait partie du département d’Oussouye, dans la région 
de Ziguinchor. 
 
Elle comprend 21 villages sur une superficie de 237 km2 et est limitée : 
− au nord par le fleuve Casamance ; 
− au sud par la République de Guinée Bissau ; 
− à l’Est par la communauté rurale de Santhiaba Manjaque et le marigot d’Esoukoudiack 

et ; 
− à l’ouest par l’Océan atlantique. 
 
Cette communauté rurale bénéficie d’un milieu naturel caractérisé par la présence de la forêt 
et un climat pluvieux favorable à l’Agriculture au sens large. 
 

I.2. Démographie 
 

 Population  
 
En 2002, la population de Diembéring était de 12290 habitants avec un taux de croissance 
de 1,3%. La population augmente d’année en année et s’évalue en 2006 à 12942 habitants.  
 
L’installation des infrastructures hôtelières  crée des activités telles que le commerce, le 
transport, l’artisanat etc. C’est pour cette raison que l’exode rural est moins ressenti car les 
gens restent groupés autour des sites touristiques pour chercher de l’emploi. 
 
Les travailleurs des hôtels et tous ceux qui profitent des retombées du tourisme sont basés 
au Cap Erukéne et à Cabrousse  (Nialou, Mossor et Kadiakaye).C’est ainsi que Cap Erukéne 
est devenu le plus gros village de la CR. En effet, c’est le seul village qui a atteint le cap des 
1 000 habitants. Il a été crée en 1974 grâce à l’essor du tourisme. 
 
Au niveau de la CR, l’ethnologie est composée en majorité par des Diolas suivis des 
Ouolofs, des Manjaques, des Sérères, des Pulaars et des Mandingues. 
 
La religion dominante est l’animisme, pratiquée principalement par les Diolas, propriétaires 
des fétiches. L’islam et le christianisme y sont présents. 
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Tableau 1 : Villages, population 2006 et 2015 
Code Village Nom Village Longitude  Latitude Pop 2006 Pop 2015 
2211001 BOUCOUTTE DIOLA 310636 1372565 217 244 
2211002 BOUCOUTTE WOLOF 309875 1373511 1586 1781 
2211003 BOUYOUYE 310009 1376479 224 252 

2211004 CACHOUANE 313853 1382981 193 216 
2211005 CAP-SKIRRING 310856 1370170 2831 3179 
2211006 DJEMBERING ETAMA 306728 1379109 
2211007 DJEMBERING ETOUNE 306577 1379003 
2211008 DJEMBERING HALOUDIA 306611 1378671 
2211009 DJEMBERING HOUDIABOUSS 306918 1379090 
2211010 DJEMBERING KAENGHA 306316 1378928 
2211011 DJEMBERING KAOUT 306516 1379028 
2211012 DJEMBERING NIENE 306958 1379148 

2626 2950 

2211013 EHIDJE 315672 1378369 54 60 
2211014 GNIKINE (KELLOUM) 309552 1386393 75 84 
2211015 KABROUSSE KADIAKAYE 313882 1366819 851 956 
2211016 KABROUSSE MONSSOR 313444 1366825 2008 2256 
2211017 KABROUSSE NIALOU 314373 1366973 1288 1447 
2211018 CARABANE 315386 1388859 431 484 
2211019 OURONG 
2211019 Djissor (hameau) 318753 1378454 347 390 

2211020 SIFOCA 316910 1381790 45 51 
2211021 WENDAYE (WOUDAYE) 316217 1380615 166 187 

Total 12942 14537 
 
Une répartition par type des villages montre que : 
− 60 % des villages ont moins de 500 habitants ; 
− 6,7% ont une population comprise entre 500 et1000 habitants ; 
− 33,3% ont leur population entre 1000 et 2500 habitants. 

 

I.3. Activités économiques 
 

 Agriculture 
 
Avec une pluviométrie favorable aux activités agricoles, la culture du riz a toujours été et 
reste l’activité dominante du fait des habitudes alimentaires et des rites culturels de la 
population. Il faut noter que le riz de nappe recule au profit du riz de montagne à cause de la 
salinité des rizières. D’autres cultures vivrières sont également pratiquées autour des cases 
ou en association (mil, maïs, niébé, manioc, patate) dans le souci de diversifier la production. 
 
Les cultures commerciales sont dominées par celle de l’arachide qui est surtout pratiquée à 
Boucotte. Aussi les fanes séchées peuvent être utilisées comme fourrage. Les tourteaux, 
comme résidus après l'extraction de l'huile, peuvent également être utilisés dans 
l'alimentation du bétail. Des études ont montré que la farine obtenue à partir de ces 
tourteaux – de couleur blanche et de goût agréable – était riche en protéines (48%), lipides 
et glucides et pouvait constituer un aliment précieux pour compenser certaines formes de 
malnutrition. 
 
C'est dire tout l'atout que présente ce secteur d'activités agricoles, et le potentiel de 
développement local à renforcer. 
 
Aujourd’hui, avec le développement des réceptifs touristiques, on note une forte demande en 
fruits et autres agrumes. Ceci a entraîné d'ores et déjà des efforts dans le domaine de 
l’arboriculture pour développer des essences telles que : manguiers, agrumes, avocatiers au 
Cap-Skirring, à Boucotte et à Diembéring. Les efforts de diversification de la production sont 
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à poursuivre dans ce sens pour satisfaire les demandes et augmenter les sources de 
revenus. 
 
Il en est de même pour le maraîchage qui connaît un développement notoire dans la 
Communauté Rurale, notamment pour répondre à l'approvisionnement des centres urbains 
et des complexes hôteliers ; cette activité recèle un réel potentiel de développement pour 
autant qu'un certain nombre de facteurs soient réunis. 
 
Toutefois le secteur est confronté à plusieurs contraintes parmi lesquelles il convient de 
citer : 
 
− L'espace cultivable très réduit à cause de la forte salinisation des sols depuis la 

sécheresse des années 70 ; 
− La cherté des intrants ; 
− Les freins au changement dans les mentalités à cause du maintien de pratiques 

ancestrales et de l'usage d'un outillage rudimentaire malgré les possibilités de 
l'introduction de matériel moderne, l'amélioration des assolements etc. ; 

− L'attaque des cultures par les insectes et maladies (acridiens, termites, pucerons, etc.) ; 
− L'insuffisance d’agents qualifiés d’encadrement des paysans ; 
− La difficulté de conservation et d’écoulement des produits maraîchers ; 
− La difficulté d’accès au crédit. 
 

 Elevage 
 
L’élevage n’est pas très développé et est caractérisé essentiellement par un système 
sédentaire, confiné dans le terroir villageois. 
 
C’est pourquoi, il est tributaire des contraintes du milieu, qui, sous l’effet conjugué d’une 
démographie galopante et d’une forte pression de l’agriculture sous le foncier, se distingue 
par une réduction drastique de l’espace pastoral.  
 
De nos jours, pour besoins des populations lors des cérémonies religieuses et coutumières, 
le système d’élevage moderne se développe dans le département du fait des activités des 
GIE, des associations et des promoteurs privés appuyés par des ONG ou projets. 
 
En dépit des efforts déployés par l’Etat et des initiatives précitées pour le développement de 
l’élevage, ce secteur connaît encore quelques contraintes liées à : 
 
− La faible productivité du cheptel ; 
− Le manque d’ouvrages hydrauliques et de ses accessoires ; 
− L’absence d’infrastructures (parcs à vaccination, abattoirs, magasins de stockage et de 

vente d’aliment bétail…) ; 
− Le vol du bétail favorisé par la divagation en saison sèche ; 
− L’insuffisance du personnel d’encadrement ; 
− L’accès aux crédits difficile. 
 
La situation de l’élevage en 2006 se résume ainsi : 
 
Tableau 2 : Répartition du cheptel de CR 
Espèces Bovins Ovins  Caprins Equins  Asins Total UBT 
Effectifs 2900 3800 0 0 0 
Valeur UBT 1 0,25 0,3 1,2 0,4 2573 
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 Pêche  

 
La pêche est de type artisanal. Ce secteur d'activités est très développé en Casamance, 
compte tenu des revenus qu'il peut générer  au regard du potentiel des ressources 
halieutiques. Avec l’appui des promoteurs privés et de certains bailleurs de fonds dont l'UE 
et la coopération française, la pêche artisanale s’est doté, au cours de cette décennie, de 
moyens substantiels par le biais des projets  « Projet de Développement de la pêche 
Maritime dans la région de Ziguinchor (PAMEZ 1987-1992) » ainsi que le « Programme 
d’Appui à la pêche artisanale en Casamance (PROPAC 1995 – 2000) ».  
 
Toutefois, le secteur gagnerait sans aucun doute à mettre en place un dispositif de formation 
en continu, de sensibilisation et d’appui - conseil. Cette structure servirait en même temps 
d’observatoire économique de proximité à même de surveiller entre autres : les espèces 
débarquées, les prix pratiqués, l'évolution de l’offre et de la demande, la prospection de 
nouveaux marchés. Une telle structure fait actuellement cruellement défaut au regard des 
impératifs de gestion des flux de l’offre et de la demande et des impératifs environnementaux 
pour ne citer que ceux-là. 
 

 Tourisme  
 
L’atelier sur le diagnostic a fait ressortir l’importance des activités touristiques dans la CR et 
les contraintes qui entravent le développement de ce secteur. La situation actuelle des 
réceptifs hôteliers opérationnels se compose ainsi :(04) au Cap Skirring, (03) à Cabrousse 
(01) à Carabane. 
 
Pour une intégration harmonieuse du secteur touristique dans le développement local, les 
solutions ci-après doivent être observées : 
 
− l'implication des structures étatiques dans les opérations de recouvrement  des taxes en 

faveur de la CR ; 
− la vente de la destination Casamance à travers les maisons d’information conformément 

à la nouvelle politique touristique (NPT) ; 
− la conception de plaquettes publicitaires en relation avec les hôteliers ; 
− la participation des hôteliers aux actions de développement de la CR ; 
− la promotion des produits locaux (maraîchers et artisanat auprès des  réceptifs 

hôteliers) ; 
− la dynamisation et le suivi  du processus de paix. 
 

I.4. Infrastructures de base (autres que l'eau potable et 
l'assainissement)  

 
 Education 

 
Au niveau du Département d’Oussouye, la CR de Diembéring est bien dotée en 
infrastructures scolaires comme le confirme le tableau ci-après (Source : Inspection 
d'Académie Ziguinchor). 
 
Tableau 3 : Infrastructures scolaires 
Localisation Ecole Primaire Etablissement Préscolaire Enseignement Moyen 
Département d’Oussouye 39 6 6 
CR de Diembéring 10 4 3 
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 Santé 
 
La communauté rurale dispose de 4 postes de santé, de 7 maternités et de 6 cases de santé 
voir ci-joint. 
 
Tableau 4 : Infrastructures sanitaires 
Postes de santé Maternités Cases de santé 

6 12 7 
 

I.5. Acteurs de développement – Partenaires de la CR  

 
 Associations 

 
Les associations recensées sont :  
− DEFI SUD (Association pour le Développement promotrice d’Etude, de Formation et 

d’outils d’Information) ; 
− AJEADO (Association des Jeunes Agriculteurs et Eleveurs du Département de 

Oussouye) ; 
− (ASACASE) Association Sénégalaise pour l’appui à la Création d’activités Socio – 

Economiques. 
 

 Partenaires en coopération non gouvernementale 
 
Parmi les ONG, on compte :  
− Le CRS (Catholic Relief Services) ; 
− ENDA : Environnement, Développement, Action dans le Tiers-Monde. 
 

 Opérateurs 
 
Les fournisseurs locaux : SARA Matériaux, Oulé DIALLO, Lamarana DIALLO. 
Les Entrepreneurs : GIE Diaminda services (réalisation de puits ; extension de réseau). 
 

 Projets et programmes 
 
Parmi les programmes il est recensé : 
− Le PADDEL (Projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local) ; 
− Le PDIS (Programme de Développement  Intégré de Santé). 
 
 

II. BILAN DE L'ACCES A L'EAU POTABLE 
 

II.1. Ressources en eau 
 

 Eaux de surface 
 
La communauté rurale compte comme eau de surface : 
− une branche du fleuve Casamance qui s’est subdivisé en plusieurs affluents qui ont en 

suite conflué pour donner naissance à plusieurs îles ; 
− un tronçon de cote de l’Océan atlantique qui constitue sa limite ouest ; 
− des cours d’eau temporaires constitués de mares et de marigots remplis en hivernage 

par les eaux de ruissellement. 
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 Eaux souterraines 

 
Le problème de l’eau se pose avec acuité surtout dans les îles où la nappe phréatique salée 
sub-affleure (3 à 5 m suivant la zone). 
 
Ainsi, malgré le nombre important de puits répertoriés dans ces milieux insulaires, l’eau est 
impropre à la consommation humaine du fait de la contamination des nappes par les eaux 
salées des estuaires et les eaux de ruissellement pendant l’hivernage. 
 

II.2. Synthèse d'inventaire des infrastructures de production et 
distribution d'eau 

 
La communauté rurale de Diembéring compte deux AEMV implantées à Diembéring 
Houdiabousse et KabrousseNialou. 
 
La première dessert 7 villages pour une population de 3151 habitants avec 21 BF, 36BP et 1 
BC. 
La seconde approvisionne 2 villages d’une population 3183 habitants à 9 BF, 37 BP et 6 BC. 
 
Tableau 5 : Récapitulatif des AEP de Djembéring 

Points d’accès Code 
infrastructure 

AEP 

Type 
infrastructure 

AEP 

Code 
localité Nom localité 

Nbre de 
localités 

desservies

Pop 
2006 BF BP BC AB BJ Autre

  AEMV 10211008 DJEMBERING 
HOUDIABOUSS  

7 3151 21 36 1 1 0 0 

  AEMV 10211005 KABROUSSE NIALOU 3 3183  9  37  6  3  0  0 
 
La communauté rurale compte également 123 puits modernes dont la majorité capte une 
eau saumâtre. Le tableau ci-dessous donne la situation des ouvrages de captage de la 
communauté rurale. 
 
Tableau 6 : Situation des ouvrages de captage :   

Forages Puits modernes Num_Loc Nom_de Localité équipés Non équipés Fonctionnel non Fonctionnel 
02211001 BOUCOUTTE DIOLA   5 0 
02211002 BOUCOUTTE WOLOF   6 0 
02211003 BOUYOUYE   8 0 
02211004 CACHOUANE   9 0 
02211005 CAP-SKIRRING   19 0 
02211006 DJEMBERING ETAMA   2 0 
02211007 DJEMBERING ETOUNE   6 0 
02211008 DJEMBERING HALOUDIA   9 0 
02211009 DJEMBERING HOUDIABOUSS 1 f  4 0 
02211010 DJEMBERING KAENGHA   4 0 
02211011 DJEMBERING KAOUT   9 0 
02211012 DJEMBERING NIENE   0 0 
02211013 EHIDJE   3 0 
02211014 GNIKINE (KELLOUM)   3 0 
02211015 KABROUSSE KADIAKAYE   3 0 
02211016 KABROUSSE MONSSOR   10 0 
02211017 KABROUSSE NIALOU 1 f  5 0 
02211018 CARABANE   4 0 
02211019 OURONG   7 1 
02211019 Djissor ( hameau )   1 0 
02211020 SIFOCA   2 0 
02211021 WENDAYE (WOUDAYE)   4 0 

Total 2 f 0 123 1 
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II.3. Accès au service de base 
 

 Accès à l'eau potable pour les usages domestiques  
 
Taux d’accès : Pour cette communauté rurale, le taux d’accès à l’eau potable est de 99,2 
%. C’est un taux assez élevé qui ne tient pas compte de la qualité médiocre de l’eau captée. 
Aussi la qualité de l’eau dans de nombreuses localités constitue une préoccupation majeure 
pour les populations. 
 
Taux d’accès raisonnable : Etant donné qu’une seule localité de la communauté est 
dépourvue de point d’accès, le taux d’accès raisonnable se confond avec le taux d’accès et 
est égale à 99,2 %. Il se situe au dessus de la moyenne nationale évaluée en 2004 à 64%. 
 
Toutefois, il faut avoir une autre lecture de ce taux qui ne reflète pas la qualité de service de 
l’eau potable dans la communauté rurale qui dispose de peu de nappes d’eau douce de 
bonne qualité. 
 
Tableau 7 : Taux d’accès à l’eau dans la CR 
Communauté Rurale Diembéring 
Code Administratif 02211 
Population 2004 (MEF) 11245 
Taux de croissance 1,3% 
Population 2006 estimée 14468 
Nbre d’EPE 93 
Taux de desserte 99,2% 
Personnes par EPE 155 
 
Bilan EPE : Le bilan en EPE de la communauté rurale en 2006 apparaît excédentaire. Avec 
93 EPE pour une population de 14468 habitants, soit 155 personnes pour un EPE. 
 
Le niveau d’équipement en points d’eau moderne de la communauté rurale est très au 
dessus du standard de desserte estimé à 1 EPE pour 300 personnes. Toutes les localités de 
la collectivité sont pourvues de point d’eau moderne et cela donne l’impression que la 
communauté est une exception dans le pays. 
 
Considérant l’aspect quantitatif, on peut retenir que cette communauté rurale ne souffre pas 
de déficit d’eau mais la qualité (salinité) de cette dernière hante le sommeil des populations. 
 
Desserte : Le taux de desserte en eau potable de la communauté rurale est de 99,2 %. Ce 
taux de la communauté ne reflète pas la réalité. En effet, les nombreux puits modernes 
rencontrés contiennent de l’eau salée impropre à la consommation.  
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Tableau 8 : Bilan de la desserte en eau des populations 
Code Village Nom Village Pop 

2006 Pop 2015 BF BP PM FV Nb EPE 
Existants 

Nb EPE 
Nécessaires 

Nb EPE 
Cibles Bilan EPE Nb EPE à Réaliser 

02211001 BOUCOUTTE DIOLA 217 244 0 0 5 0 2,5 0,7 0,8 -1,7 1 
02211002 BOUCOUTTE WOLOF 1586 1781 0 0 6 0 3,0 5,3 5,9 2,9 6 
02211003 BOUYOUYE 224 252 0 0 8 0 4,0 0,7 0,8 -3,2 1 
02211004 CACHOUANE 193 216 0 0 9 0 4,5 0,6 0,7 -3,8 1 
02211005 CAP-SKIRRING 2831 3179 0 0 19 0 9,5 9,4 10,6 1,1 11 
02211006 DJEMBERING ETAMA 3 6 2 0 4,2 8,8 10 5,7 0 
02211007 DJEMBERING ETOUNE 3 4 6 0 6,1 0,0  -6,1 0 
02211008 DJEMBERING HALOUDIA 4 15 9 0 9,0 0,0  -9,0 0 

02211009 DJEMBERING 
HOUDIABOUSS 3 3 4 0 5,1 0,0  -5,1 0 

02211010 DJEMBERING KAENGHA 4 4 4 0 6,1 0,0  -6,1 0 
02211011 DJEMBERING KAOUT 3 3 9 0 7,6 0,0  -7,6 0 
02211012 DJEMBERING NIENE 

2626 2950 

1 1 0 0 1,0 0,0  -1,0 0 
02211013 EHIDJE 54 60 0 0 3 0 1,5 0,2 0,2 -1,3 0,5 
02211014 GNIKINE (KELLOUM) 75 84 0 0 3 0 1,5 0,2 0,3 -1,2 0,5 
02211015 KABROUSSE KADIAKAYE 851 956 3 6 3 0 4,7 2,8 3,2 -1,5 0 
02211016 KABROUSSE MONSSOR 2008 2256 3 17 10 0 8,5 6,7 7,5 -1,0 4 
02211017 KABROUSSE NIALOU 1288 1447 3 14 5 0 5,9 4,3 4,8 -1,1 2 
02211018 CARABANE 431 484 0 0 4 2 3,0 1,4 1,6 -1,4 1 
02211019 OURONG 347 390 0 0 7 0 3,5 1,2 1,3 -2,2 1,5 
02211019 Djissor (hameau) 0  0 0 1 0 0,5 0,0 0,0 -0,5 0 
02211020 SIFOCA 45 51 0 0 2 0 1,0 0,2 0,2 -0,8 0,5 
02211021 WENDAYE (WOUDAYE) 166 187 0 0 4 0 2,0 0,6 0,6 -1,4 1 
TOTAL COMMUNAUTE RURALE 12942 14537 30 73 123 2 94,7 43,1 48,5 -46,2 31 
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II.4. Accès à l’eau potable pour les usages productifs et besoins 
communautaires 

 
Cheptel : Dans cette communauté, on compte trois abreuvoirs fonctionnels. 
Ce là montre que l’élevage ne dépend pas des ouvrages de captage des eaux souterraines. 
 
En effet, plusieurs localités sont situées en bordure du fleuve Casamance et pendant la 
saison pluvieuse les marigots et mares fournissent un accès supplémentaire à l’eau pour le 
bétail. 
 
Infrastructures scolaires et sanitaires : Au niveau de la communauté rurale de 
Diembéring, toutes les infrastructures scolaires ou sanitaires existant sont dotées de points 
d’eaux modernes adéquats.  
 

II.5. Conclusion 
 
En termes de quantité, l’approvisionnement en eau potable de la communauté rurale de 
Diembéring est excédentaire.  
 
Avec un taux de desserte de 99, 2 %, soit  1 EPE pour 155 personnes, cette collectivité 
dispose d’un taux largement supérieur au taux national estimé en 2004 à 64 %. 
Cependant un problème de salinité des eaux s’oppose. 
 
 

III. BILAN DE L’ACCES A L’ASSAINISSEMENT. 
 

III.1. Synthèse des inventaires d’infrastructures d’assainissements 
 
Assainissement collectif : L’inventaire des ouvrages d’assainissement a concerné les 
latrines dans les infrastructures sociales de base (infrastructure scolaire, sanitaire, religieuse 
et communautaire). Il cible également les marchés permanents ou hebdomadaires les gares 
routières et les autres infrastructures communautaires fréquentées par le public. 
 
Tableau 9 : Situation des édicules dans les infrastructures socio-économiques 

Infrastructures Infrastructure sanitaire Infrastructures scolaires Autres Total
Nbre d’infrastructures 25 17 4 46 
Nbre d’édicules existant 23 17 3 43 
Nbre d’édicules fonctionnels 21 17 3 41 
Taux d’équipement 92% 100% 75% 93,5%
Taux d’équipement adéquat 84% 100% 75% 89,1%
 
Assainissement individuel : À ce niveau l’inventaire concerne un échantillon de cent 
concessions prélevées au hasard. 
 
Ainsi pour une population de 1481 habitants répartis dans 244 ménages des cent 
concessions, on remarque que 67% de ces concessions sont dépourvues de latrines et 
seulement 33 % sont équipés de ces dernières. 
 
Sur les 33 latrines rencontrées, les trente sont traditionnelles avec des constructions 
constituées de palissades à ciel ouvert.  
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Cela montre que la situation de l’assainissement dans la communauté rurale constitue un 
problème majeur pour la mise en œuvre d’une bonne politique de santé publique. 
 

III.2. Accès à l'assainissement individuel 
 
En se basant sur les observations sommaires effectuées au chef lieu de la communauté 
rurale et ne prenant pas en compte les latrines traditionnelles, on peut retenir que 3% de la 
population ont accès à l’assainissement individuel adéquat. Ce qui est très inférieur à la 
moyenne nationale estimée à 17%. 
 
Il faut cependant approfondir les investigations pour préciser le taux exact d’accès à 
l’assainissement individuel dans la communauté rurale en prenant en compte le niveau 
d’adéquation des systèmes par rapport aux standards retenus pour le PEPAM. 
 

III.3. Accès à l’assainissement pour les services sociaux de base 
 
Dans cette communauté rurale, chacune des infrastructures scolaires est équipée d’un 
système adéquat d’évacuation des excrétas. 
 
84% des infrastructures sanitaires disposent d’infrastructures d’assainissements adéquats. 
 
Par contre 25% des autres lieux publics  comme les mosquées, nécessite la mise en place 
d’édicules adéquats. 
 

III.4. Conclusion 
 
Pour cette communauté rurale, le taux d’accès à l’assainissement individuel adéquat au 
niveau du chef lieu de communauté rurale est faible. Cependant, il ne peut pas être 
généralisé à l’ensemble de la CR sans investigations supplémentaires. 
 
89,1% des infrastructures communautaires sont dotées d’ouvrages d’assainissement 
adéquats. Notons que les autres lieux publics tels que les lieux de culte sont par contre les 
moins équipés en ouvrages d’assainissement individuel.  
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PARTIE B- PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA CR 
 

I. OBJECTIF POUR 2015 
 

I.1. Eau potable 
 
L’objectif global de ce présent plan local d’hydraulique et d’assainissement (PLHA) est de 
fournir un accès d’eau adéquat aux populations, au cheptel et aux infrastructures socio-
économiques de la communauté rurale. 
 
Plus précisément d’ici 2015 nous devons avoir les éléments suivants : 
− au minimum, 82 % de la population de la communauté rurale disposera d’un accès 

adéquat à l’eau potable ; 
− 100 % des infrastructures socio-économiques disposeront d’un accès adéquat à l’eau 

potable. 
 

I.2. Assainissement 
 
A ce niveau, l’objectif global du PLHA est de doter à la population et aux infrastructures 
socio-économiques des systèmes adéquats d’évacuation des excrétas. 
 
En 2015, 59 % de la population disposera d’un accès à l’assainissement en 100% des 
infrastructures socio-économiques correctement et durablement assainies. 
 
 

II. RESULTATS ATTENDUS EN 2015 
 

II.1. Eau potable 
 
Dans cette communauté rurale, certains villages seront desservis en eau potable par borne 
fontaine ou par branchement particulier et d’autres comme EHIDJE et Gnikine bénéficieront 
de construction de système de collectif de recueil par impluviums de l’eau de pluies. 
 

II.2. Assainissement 
 
Toutes les infrastructures socio-économiques en particulier les mosquées qui sont 
dépourvues de système assainissement disposeront d’édicules publics standards 
fonctionnels et entretenus. 
 
En 2015, au moins 82% de la population aura accès à un système d’évacuation de excrétas 
et des eaux usées constitué de latrine individuel (VIP ou TCM avec BALP). 
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III. COMPOSANTE DU PLHA 
 

III.1. Développement des infrastructures d’eau potable 
 
Le développement des infrastructures d’eau potable de la communauté rurale correspond à 
neuf (9) projets :  
− Construction de 3 Impluviums à Ourong, Sifoca et Wendaye ; 
− Remise en état de 2Forages (AEV) à Carabane ; 
− Construction d'1 Impluvium à Cachouane ; 
− Construction d'1 Impluvium à Gnikine ; 
− Construction d'1 Impluvium à Ehije ; 
− Construction AEV au Cap Skirring ; 
− Construction d’une nouvelle AEMV de Boucotte Ouolof ; 
− Remise à niveau de l'AEV de Diembéring Houdiabouss ; 
− Remise à niveau de l’AEV de Kabrousse Nialou. 
 
Tableau 10 : Liste des projets à réaliser avec les priorités 

N° PROJET PRIORITE 
CR 

Pop en 
2015 

Nb 
EPE 

Nb 
EAB 

EP-1 
Construction de 3 Impluviums à Ourong Sifoca et 
Wendaye 1 628 3 0

EP-2 Remise en état de 2Forages (AEV) à Carabane 2 484 1 0
EP-3 Construction d'1 Impluvium à Cachouane 3 216 1 0
EP-4 Construction d'1 Impluvium à Gnikine 4 84 1 0
EP-5 Construction d'1 Impluvium à Ehije 5 60 1 0
EP-6 Construction AEV au Cap Skirring 6 3179 11 1
EP-7 Construction d’une nouvelle AEMV de Boucotte Ouolof 7 2277 8 1
EP-8 Remise à niveau de l'AEV de Diembéring Houdiabouss 8 2950 0 0
EP-9 Remise à niveau de l’AEV de Kabrousse Nialou 9 4659 8 0

TOTAL    14538 33 2
 

III.2. Développement des infrastructures d’assainissement 
 
Le développement des infrastructures d’assainissement de la communauté comprend : 
− la construction de 03 édicules publics ; 
− la construction de 100 systèmes d’assainissement individuel. 
 
Les édicules seront construits suivant le model standard de latrines à fosse ventilée, à 
cabines multiples adopté par le PEPAM et comprenant (i) un compartiment pour femmes 
dotés de quatre cabines et d’un lavabo ; (ii) un compartiment pour homme doté trois cabines, 
trois urinoirs et d’un lavabo. 
 
Le nombre de système d’assainissement individuel est indiqué à titre provisoire. 
Il sera précisé après l’étude détaillée de formulation de cette composante. 
 
Les types d’ouvrages individuels proposés aux ménages comprendront : 
− des latrines à toilettes chasse manuelle avec lave main ; 
− des latrines à fosse ventilée type ventilé avec lave mains ; 
− des bacs à laver puisards (BALP). 
 
Le principe de mise en œuvre sera basé sur la réponse à la demande des ménages. 
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Toutes les infrastructures seront techniquement conformes aux prescriptions du manuel des 
projets d’eau potable et d’assainissement édité par le PEPAM. 
 
Tableau 11 : Liste des projets d’assainissement communautaires avec leur priorité 
N° Priorité Projets 
AS1 1 2 Edicules d’infrastructures sanitaires 
AS2 2 1 Edicule d’infrastructure pour lieux de culte 
 

III.3. Mesures d’accompagnement 
 
Le programme de mesure d’accompagnement devrait permettre la mise en place de 
conditions optimales de fonctionnement durable des infrastructures à réaliser. 
 
Il s’agira d’un organe d’appui conseil :  
− Pour l’eau potable : Cet organe aura mission la mise en place sur chaque AE(M)V de la 

communauté rurale d’une ASUFOR chargée de la gestion du service de l’eau 
conformément aux disposition de la politique nationale de l’eau. 

− Ainsi, chaque ASUFOR aura pour tâche : (i) l’accompagnement des usagers dans la 
création de l’ASUFOR jusqu’à sa reconnaissance juridique ; (ii) la formation de ses 
instances dirigeantes ; (iii) l’appui à l’ASUFOR pour la sélection d’un gérant et d’un 
conducteur. 

− Pour l’assainissement : Il permettra : (i) de mettre en place une gestion durable des 
édicules publics ; (ii) de créer un environnement favorable d’offre et de demande pour la 
construction et l’entretien de système d’assainissement individuel. 

− Pour les activités spécifiques : Ce volet prendra en charge : (i) l’étude de formulation 
d’une étude de la demande en système d’assainissement et branchement particulier à 
l’eau ; (ii) l’appui conseil à la communauté rurale pour la planification et le suivi-
évaluation. 

 
 

IV. COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT 
 

IV.1. Composante "Développement des infrastructures d'eau potable" 
 
Le coût estimatif arrondi de la composante "Développement des infrastructures d'eau 
potable" est de 311,5 MFCFA HT. Le coût inclut (i) les services d'études techniques 
d'exécution et de contrôle de travaux estimés à 10% du montant des fournitures et travaux et 
(ii) une provision pour imprévus et divers de 10%. 
 
Tableau 12 : Récapitulatif des coûts estimatifs des infrastructures d’eau potable 

COÜTS ESTIMATIFS X 1000 FCFA 
N° INTITULLE Travaux Etudes et 

contrôles 
IEC et 

formation 
Total 

général 
EP1 Construction de 3 IMPLUVIUMS à Ourong,Sifoca et Wendaye 1200 120 132 1452
EP2 Construction d'un IMPLUVIUM à Cachouane 400 40 44 484
EP2 Construction d'un IMPLUVIUM à Carabane 700 70 77 847
EP4 Construction d'un IMPLUVIUM à Gnikine 400 40 44 484
EP5 Construction d'un IMPLUVIUM à Ehije 400 40 44 484
EP6 Construction nouvelle AEV au Cap Skiring 126400 12640 13904 152944
EP7 Construction d'une nouvelle AEMV à Boucotte Ouolof 105800 10580 11638 128018
EP8 Remise à niveau AEV existante à Diembering 10000 1000 1100 12100
EP9 Remise à niveau AEV existante à Kabrousse Niallou 12150 1215 1336,5 14701,5
  TOTAL COMPOSANTE 257450 25745 28319,5 311514,5
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IV.2. Composante "Développement des infrastructures 
d'assainissement" 

 
Le coût estimatif arrondi de la composante "Développement des infrastructures 
d'assainissement" est de 510,4 MFCFA HT. Le coût inclut (i) les services d'études 
techniques d'exécution et de contrôle de travaux estimés à 10% du coût des fournitures et 
travaux, et (ii) une provision pour imprévus et divers de 10%. 
 
Tableau 13 : Récapitulatif des coûts estimatifs des infrastructures d'assainissement 

Coûts estimatifs x 1000 FCFA 

N° Intitulé Travaux
Etudes et 
contrôles

IEC et 
formation 

Total 
général 

  Edicules publics         
AS 1 2 édicules pour infrastructures sanitaires 8000 800 8800 17600
AS 2 1 édicule pour infrastructure médicale DE lieux de culte 4000 400 4400 8800
  Sous-total 12000 1200 13200 26400
  Assainissement individuel         
AS 3 1100 systèmes d'assainissements  220000 22000 242000 484000
  Sous-total 220000 22000 242000 484000
  Total composante 232000 23200 255200 510400
 

IV.3. Composante "Mesures d'accompagnement" 
 
Le coût estimatif arrondi de la composante "Mesures d'accompagnement" est de 109,2 
MFCFA HT, dont (i) 25 MFCFA pour le volet "eau potable" (ii) 64,2 MFCFA pour le volet 
"assainissement", et (iii) 20 MFCFA pour le volet "Etudes et activités spécifiques" 
 
Tableau 14 : Récapitulatif des coûts estimatifs des mesures d'accompagnement 

Couts estimatifs x 1000 FCFA N° Intitulé Bases de calcul Montant 
  IEC et renforcement de capacités "eau potable"     
ET-1  Services de BE / ONG pour mise en place gestion de l'eau 5 MFCFA/ASUFOR 25000
  IEC et renforcement de capacités "assainissement     
ET-2  Services BE/ONG pour gestion édicules  0,2 MFCFA/édicule 9200
ET-3  Services BE/ONG pour assainissement individuel  0,05 MFCFA/latrine  55000
  Etudes et activités spécifiques     
ET-4  Services de consultant pour formulation   10 000
ET-5  Appui-conseil à la CR (planification et suivi-évaluation)   10 000
  Total composante   109200
 

IV.4. Récapitulatif et plan de financement 
 
Le coût total de mise en œuvre du PLHA s'élève à  931,115 MFCFA HT sur la période 2007-
2015, hors financements déjà acquis. 
 
Le financement du PLHA sera couvert par (i) les populations bénéficiaires, (ii) les 
associations de ressortissants, (ii) le budget de la communauté rurale, (iii) les partenaires en 
coopération non gouvernementale, (iv) l'Etat. 
 
La communauté rurale et les ménages apporteront une contribution individuelle de 10% des 
investissements du volet "assainissement", soit 51,04 MFCFA. La population contribue à 
hauteur de 5% pour le volet "eau potable", soit 15,575MFCA. 
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5% du coût des mesures d’accompagnement sont à la charge de la population, soit 
5,46MFCFA. 
 
Globalement, la contribution des populations et ressortissants au financement du PLHA est 
arrondie à 72,1 MFCFA. 
 
Déduction faite des contributions ci-dessus, le financement à mobiliser entre 2007 et 2015 
auprès de l'Etat et des partenaires en coopération non gouvernementale s'élève à 859,04 
MFCFA sur une période de 9 ans. 
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PARTIE C- PLAN D’ACTION TRIENNAL 
 
Le plan d'action triennal est glissant et couvre actuellement la période 2008-2010. 
 

I. OPERATIONS EN COURS 
 

I.1. Projets en cours d'exécution 
 
Il n’y a pas encore de projets en cours. 
 

I.2. Projets financés, en attente de démarrage 
 
Il n'y a pas encore de projets en attente de démarrage dans la communauté rurale. 
 

I.3. Projets en prospection 
 
Il n’y a pas encore de projets en prospection. 
 
 

II. OPERATIONS PRIORITAIRES 
 

II.1. Eau potable 
Les opérations prioritaires d'eau potable à lancer en 2007/2008 sont : 
 
Construction de 3  impluviums à Ourong, Sifoca et Wendaye 
Construction d'un impluvium à Cachouane 
Construction d'un impluvium à Carabane 
Construction d'un IMPLUVIUM à Gnikine 
Construction d'un impluvium à Ehije 
Construction nouvelle AEV au Cap Skiring 
Construction d'une nouvelle AEMV à Boucotte Ouolof 
Remise à niveau AEV existante à Diembering 
Remise à niveau AEV existante à Kabrousse Niallou 
 

II.2. Assainissement 
Les opérations prioritaires d'assainissement à lancer en 2008 sont (i) la construction 
d'édicules dans tous les 2 infrastructures sanitaires et 1 mosquée, et (ii) la réalisation de 
l'étude de formulation du volet assainissement individuel. 
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PARTIE D- ANNEXES 
 

ANNEXE I : DEFINITIONS RELATIVES AU CALCUL DES TAUX D'ACCES 
 
Point d'eau moderne (PEM): point d'accès à l'eau potable retenu comme adéquat dans la 
stratégie du PEPAM. Quatre types principaux de PEM sont considérés: borne fontaine, 
branchement particulier, puits moderne protégé avec ou sans pompe à motricité humaine, 
forage villageois 4" équipé d'une pompe à motricité humaine. 
 
Équivalent point d'eau (EPE): unité permettant de quantifier le niveau de desserte en eau 
d'une localité en agrégeant l'ensemble des PEM existants par application d'une table 
d'équivalence entre les différents types de PEM. Par convention, 1 BF = 1 EPE. 
Par convention, ΣEPE = somme des EPE à l'échelle d'une localité 
 
Table d'équivalence des équivalents points d'eau (EPE) 

Type de 
Points 

d'accès 

Borne 
Fontaine 

(BF) 

Branchement 
Particulier 

(BP) 

Branchement 
Communautaire 

(BC) 

Station à 
Charrette 

(SC ou PO) 

Puits Moderne 
protégé (PM) 

Forage avec 
pompe à Motricité 
Humaine (FMH) 

Nombre 
d'EPE 1,00 0,05 0,20 1 ,00 0,5 0,50 

Source: Système de planification PROGRES, DGPRE/MH 
 
Taux d'accès à l'eau de la CR: somme de la population des localités de la CR où il existe 
au moins un PEM (borne-fontaine, puits moderne, forage avec PMH), divisé par la 
population totale de la CR. Ce taux a été utilisé pour l'état des lieux de l'accès en 2004. 

Où: Kloc=1 si NbPEM≥1 et Kloc=0 si NbPEM=0 
 
Taux d'accès raisonnable de la CR: somme de la population des localités de la CR où il 
existe au moins un PEM (borne-fontaine, puits moderne, forage avec PMH) + somme de la 
population des localités situées à moins de 1 km de ces localités, le tout divisé par la 
population totale de la CR. Ce taux a été utilisé pour l'état des lieux de l'accès en 2004. Son 
calcul nécessite le recours à une application SIG. 
 
Taux de desserte en eau de la CR: somme de la population desservie par PEM divisé par 
la population totale de la CR. Pour chaque localité où il existe au moins un PEM, la 
population desservie est égale à la population de la localité si le ratio 
[Population]/[ΣEPE]/300 est inférieur à 1. Dans le cas contraire, la population desservie est 
égale au nombre de EPE de la localité multiplié par 300. 

 
 
où: Jloc = 1 si Pop/300/ΣEPE <1 et  
      Jloc = 0 si Pop/300/ΣEPE ≥1 
Ce taux ne peut être calculé qu'après un inventaire exhaustif des points d'accès à l'eau 
de la CR, qui est effectué dans le cadre des études de PLHA. 
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ANNEXE II : TABLEAU DE BORD DU PLAN D’ACTION 
Ce tableau de bord restitue l’ensemble des opérations en cours, en préparation ou en 
recherche de financement dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement. 
 

Identifiant 
projet Intitulé Partenaires Situation 

EP1 
Construction de 3  

impluviums à Ourong, 
Sifoca et Wendaye 

A rechercher Etude APS réalisée 

EP2 Construction d'un impluvium 
à Cachouane A rechercher Etude APS réalisée 

EP2 Construction d'un impluvium 
à Carabane A rechercher Etude APS réalisée 

EP4 Construction d'un 
IMPLUVIUM à Gnikine A rechercher Etude APS réalisée 

EP5 Construction d'un impluvium 
à Ehije A rechercher Etude APS réalisée 

EP6 Construction nouvelle AEV 
au Cap Skiring A rechercher Etude APS réalisée 

EP7 Construction d'une nouvelle 
AEMV à Boucotte Ouolof A rechercher Etude APS réalisée 

EP8 Remise à niveau AEV 
existante à Diembering A rechercher Etude APS réalisée 

EP9 
Remise à niveau AEV 
existante à Kabrousse 

Niallou 
A rechercher Etude APS réalisée 

AS 1 100 systèmes 
d'assainissements A rechercher Etude APS réalisée 
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ANNEXE III : FICHES APS 
COÜTS ESTIMATIFS X 1000 FCFA 

N°OP TYPE OPERATION Identifiant opérateur 
Travaux 

Etudes et 
contrôles 

IEC et 
formation 

Total 
général 

EP1   Construction de 3  impluviums  OURONG, SIFOCA, WENDAYE 1200 120 132 1452
EP2   Construction d'un impluvium  CACHOUANE 400 40 44 484
EP2 Construction d'un impluvium  CARABANE 700 70 77 847
EP4   Construction d'un impluvium  GNIKINE 400 40 44 484
EP5   Construction d'un impluvium  EHIJE 400 40 44 484
EP6   Construction nouvelle AEV CAP SKIRING 126400 12640 13904 152944
EP7    Construction d'une nouvelle AEMV BOUCOTTE OUOLOF 105800 10580 11638 128018
EP8   Construction d’une nouvelle AEMV  DIEMBERING 10000 1000 1100 12100
EP9 Remise à niveau AE(M)V éxistante  KABROUSSE NIALOU 12150 1215 1336,5 14701,5
  TOTAL COMPOSANTES   257450 25745 28319,5 311514,5
 
Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

2211 DIEMBERING ZIGUINCHOR 1 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction de 3  IMPLUVIUMS  
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres

Pop UBT Autre Total
2211019 OURONG+Djissor (hameau) 390 72   14 3   17

 SIFOCA 51 8   2 0,3   2
 WENDAYE (WOUDAYE) 187 29   7 1   8

Total 628 109   22 4,4   26,3
         
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
IMP-FM10 Impluvium fero-ciment de 10m3 U 3 400 000 1 200 000

Total travaux (FCFA HT)  1 200 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  120 000

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  132 000
Total général (FCFA HT)  1 452 000
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

2211 DIEMBERING ZIGUINCHOR 2 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction d'un IMPLUVIUM à Carabane 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres

Pop UBT Autre Total
2211018 CARABANE 484 79   17 3   20

Total 484 79   17 3   20
         
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
IMP-FM20 Impluvium fero-ciment de 20m3 U 1 700 000 700 000

Total travaux (FCFA HT)  700 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  70 000

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  77 000
Total général (FCFA HT)  847 000
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

2211 DIEMBERING ZIGUINCHOR 3 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction d'un IMPLUVIUM à Cachouane 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres

Pop UBT Autre Total
2211004 CACHOUANE 216 35   8 1   9 

Total 216 35   8 1 0 9 
         
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
IMP-FM10 Impluvium fero-ciment de 10m3 U 1 400 000 400 000

Total travaux (FCFA HT)  400 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  40 000

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  44 000
Total général (FCFA HT)  484 000
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

2211 DIEMBERING ZIGUINCHOR 4 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle d'un IMPLUVIUM à 
GNINKINE 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres

Pop UBT Autre Total
  GNIKINE (KELLOUM) 84 14   3 1   4

Total 84 14   3 1   4
         
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
IMP-FM10 Impluvium fero-ciment de 10m3 U 1 400 000 400 000

Total travaux (FCFA HT)  400 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  40 000

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  44 000
Total général (FCFA HT)  484 000
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

2211 DIEMBERING ZIGUINCHOR 5 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction d'un IMPLUVIUM à Ehije 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres

Pop UBT Autre Total
2211013 EHIDJE 60 96   2 4   6

Total 60 96   2 4   6
         
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
IMP-FM10 Impluvium fero-ciment de 10m3 U 1 400 000 400 000

Total travaux (FCFA HT)  400 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  40 000

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  44 000
Total général (FCFA HT)  484 000
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

2211 DIEMBERING ZIGUINCHOR 6 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AEV au Cap Skiring 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres

Pop UBT Autre Total
2211005 CAP-SKIRRING 3179 506   111 20   132 

Total 3179 506   111 20   132 
         
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
AB Abreuvoir U 1 2 500 000 2500000
BF Borne fontaine U 11 500 000 5500000
BC Branchement communautaire U 5 150000 750000
CP Canalisation de transport ml 1000 6 000 6000000
CS Canalisation de distribution ml 3500 4 000 14000000
CE 150M3/20m Château d'eau 150m3/20 U 1 40 000 000 40000000
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000
LMT Ligne d'alimentation électrique MT ml 1000 12 000,00 12000000
MTBT Poste transformateur MT/BT U 1 5 000 000 5000000
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000
CPT20 Compteur borne-fontaine U 11 50 000 550000
CPT40 Compteur Branchement communautaire ou Abreuvoir U 6 100 000 600000
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000

Total travaux (FCFA HT)  126 400 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  12 640 000

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  13 904 000
Total général (FCFA HT)  152 944 000
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

2211 DIEMBERING ZIGUINCHOR 7 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante  
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction d'une nouvelle AEMV à Boucotte 
Ouolof 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres
Pop UBT Autre Total

  BOUCOUTTE DIOLA 244 38           
  BOUCOUTTE WOLOF 1781 281           

2211003 BOUYOUYE 252 288   9 12   20 
Total à desservir 2277 288   9 12   20 

         
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
AB Abreuvoir U 1 2 500 000 2500000
BF Borne fontaine U 8 500 000 4000000
BC Branchement communautaire U 4 150000 600000
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000
CP Canalisation de transport ml 3500 6 000 21000000
CS Canalisation de distribution ml 3000 4 000 12000000
CE 50m3/10m Château d'eau 100m3/15 U 1 20 000 000 20000000
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000
CLO Clôture ml 80 10 000 800000
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000
CPT20 Compteur borne-fontaine U 8 50 000 400000
CPT40 Compteur Branchement communautaire ou Abreuvoir U 5 100 000 500000
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000

Total travaux (FCFA HT)  105 800 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  10 580 000

IEC et formation 10%( travaux + contrôle (FCFA HT))  11 638 000
Total général (FCFA HT)  128 018 000
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

2211 DIEMBERING ZIGUINCHOR 8 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante à Diembering 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres

Pop UBT Autre Total
  DIEMBERING  2950 560   103 22   126

Total 2950 560   103 22   57
         
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
RHFO Réhabilitation forage de production U 1 10 000 000 10 000 000

Total travaux (FCFA HT)  10 000 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  1 000 000

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  1 100 000
Total général (FCFA HT)  12 100 000
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

2211 DIEMBERING ZIGUINCHOR 9 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante à Kabrousse 
Niallou 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres

Pop UBT Autre Total
  KABROUSSE KADIAKAYE 956 6   33 0     
  KABROUSSE MONSSOR 2256 332   79 13     

2211017 KABROUSSE NIALOU 1447 227   51 9   60
Total 4659 566  163 23  186

         
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
AB Abreuvoir U 1 2 500 000 2500000
BF Borne fontaine U 6 500 000 3000000
BC Branchement communautaires U 1 150 000 150000
CS Canalisation de distribution ml 1500 4 000 6000000
CPT20 Compteur borne-fontaine U 6 50 000 300000
CPT40 Compteur Branchement communautaire ou Abreuvoir U 2 100 000 200000

Total travaux (FCFA HT)  12 150 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  1 215 000

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  1 336 500
Total général (FCFA HT)  14 701 500
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ANNEXE IV : DONNEES D’INVENTAIRE 
 
Liste des localités administratives 

Code Village Nom Village Pop 2006 
02211001 BOUCOUTTE DIOLA 217 
02211002 BOUCOUTTE WOLOF 1586 
02211003 BOUYOUYE 224 
02211004 CACHOUANE 193 

02211005 CAP-SKIRING 2831 
02211006 DJEMBERING ETAMA 
02211007 DJEMBERING ETOUNE 
02211008 DJEMBERING HALOUDIA 
02211009 DJEMBERING HOUDIABOUSS 
02211010 DJEMBERING KAENGHA 
02211011 DJEMBERING KAOUT 
02211012 DJEMBERING NIENE 

2626 

02211013 EHIDJE 54 
02211014 GNIKINE (KELLOUM) 75 
02211015 KABROUSSE KADIAKAYE 851 
02211016 KABROUSSE MONSSOR 2008 
02211017 KABROUSSE NIALOU 1288 

02211018 CARABANE 431 
02211019 OURONG 
02211019 Djissor (hameau) 

347 

02211020 SIFOCA 45 
02211021 WENDAYE (WOUDAYE) 166 
TOTAL COMMUNAUTE RURALE 12942 
 
 
Inventaire cheptel  

Taille du Cheptel Code Village Nom Village Bovins Ovins/Caprins Asins 
02211001 BOUCOUTTE DIOLA 43 56 0 
02211002 BOUCOUTTE WOLOF 317 416 0 
02211003 BOUYOUYE 324 425 0 
02211004 CACHOUANE 39 51 0 
02211005 CAP-SKIRRING 570 747 0 
02211006 DJEMBERING ETAMA 75 99 0 
02211007 DJEMBERING ETOUNE 57 75 0 
02211008 DJEMBERING HALOUDIA 170 222 0 
02211009 DJEMBERING HOUDIABOUSS 93 121 0 
02211010 DJEMBERING KAENGHA 126 165 0 
02211011 DJEMBERING KAOUT 89 116 0 
02211012 DJEMBERING NIENE 22 29 0 
02211013 EHIDJE 108 142 0 
02211014 GNIKINE (KELLOUM) 16 21 0 
02211015 KABROUSSE KADIAKAYE 7 10 0 
02211016 KABROUSSE MONSSOR 374 491 0 
02211017 KABROUSSE NIALOU 256 336 0 
02211018 CARABANE 89 117 0 
02211019 OURONG 
02211019 Djissor (hameau) 

81 106 0 

02211020 SIFOCA 9 9 0 
02211021 WENDAYE (WOUDAYE) 33 44 0 
TOTAL COMMUNAUTE RURALE 2900 3800 0 
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Liste réseaux d’adduction d’eaux potable 

Points d’accès Code 
infrastructure 

AEP 

Type 
infrastructure 

AEP 

Code 
localité Nom localité 

Nbre de 
localités 

desservies

Pop 
2006 BF BP BC AB BJ Autre

  AEMV 10211008 DJEMBERING 
HOUDIABOUSS 7 3151 21 36 1 1 0 0 

  AEMV 10211005 KABROUSSE 
NIALOU 3 3183 9 37 6 3 0 0 

 
Type infrastructure AEP 
AEV=adduction d’eau villageoise 
AEMV=adduction d’eau multivillage 
BF=borne fontaine 
BP=branchement particulier 
PO=potence à charrette 
AB=abreuvoir 
BJ=bac de jardin 
DIV=autres 
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Inventaire des édicules publics 

Ecoles Marches 
Num_Loc Nom_Loc 

Poste 
de 

santé 

Case 
santé/maternité élémentaire maternelle arabe Daara CEM permanent hebdo 

Gares 
routières 

Lieu 
de 

culte 
02211001 boucoutte diola     1                 
02211002 boucoutte wolof   1 1 1             0 
02211003 bouyouye     1               0 
02211004 cachouane (ile)   1 1               0 
02211005 cap-skirring 1   1         1     1 
02211006 djembering etama                       
02211007 djembering etoune                       
02211008 djembering haloudia 2   1 1     1       2 
02211009 djembering houdiabouss             1         
02211010 djembering kaengha                       
02211011 djembering kaoute                       
02211012 djembering niene                       
02211013 ehidje (ile)                       
02211014 gnikine (ou kelloum) ile   0 1                 
02211015 kabrousse kadiakaye 1   1 1               
02211016 kabrousse monssor             1         
02211017 kabrousse nialou   1 2               0 
02211018 carabane (ile) 1 0 1               0 
02211019 ourong (île)   1 1               0 
02211019 djissor (hameau) ile                       
02211020 sifoca (île)                       
02211021 wendaye (ou woudaye) ile   2 0                 



PLAN LOCAL D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE RURALE DE DIEMBERING 
 

 

Version finale /Octobre 2007  
Partie D- Annexes 

XV

 

ANNEXE V : CARTES 
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