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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
AB Abreuvoir 
AEMV (Système d') adduction d'eau multi-villages 
AEP Approvisionnement en eau potable 
AEV (Système d') adduction d'eau villageois 
APS Avant-projet sommaire 
ARD Agence régionale de développement 
ASUFOR Association des usagers de forage 
BALP Bac à laver puisard 
BC Branchement communautaire (à l'eau potable) 
BE Bureau d'études 
BF Borne-fontaine 
BJ Bac de jardin 
BP Branchement particulier 
BPF Brigade des puits et forages 
CPJ Capacité de production journalière (d'un système d'exhaure, en m3/jour) 
CR Communauté rurale 
CS Case de santé 
E&C (Services d') études techniques et contrôle 
EAB Equivalent abreuvoir 
EPE Equivalent point d'eau 
EPI Electropompe immergée 
F&T Fournitures et travaux 
FV Forage villageois (équipé d'une PMH) 
GE Groupe électrogène 
I&D (Provisions pour) imprévus et divers 
IEC Information – éducation – communication 
LFE Latrines à fosse étanche 
LFV Latrines à fosse ventilée 
LTR Latrines traditionnelles 
MR Maternité rurale 
MTH Moteur thermique 
ONG Organisation non gouvernementale 
PAV Pompe d'exhaure à axe vertical 
PEM Point d'eau moderne pour l'accès à l'eau potable (= BF, BP, PO, PM ou FV) 
PM Puits moderne protégé, avec ou sans PMH 
PMH Pompe à motricité humaine 
PO Potence à charrettes 
PS Poste de santé 
SIG Système d'information géographique 
TCM Toilettes à chasse manuelle 
UBT Unité de bétail tropical 
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FICHE DE SYNTHESE PLHA 
 
Communauté rurale de Lour Escale, Région de Kaolack 
Données de base 
Population 

 Population 2003 .......................... 15176 (RGPH III) 
 Taux de croissance ...................... 2,20% (RGPH III) 
 Population 2006 ..........................19321  
 Population 2015 ..........................23089 (projection) 

Accès à l'eau potable et à l'assainissement en 2006 
 Taux d'accès à l'eau potable : 43%  (Moyenne nationale 64%) 
 Taux de desserte en eau potable : 80%  (cf. définition en annexe) 
 Taux d'accès à l'assainissement....17%  (état des lieux 2004) 

 
Objectifs  
Objectifs globaux 

 Réalisation des objectifs du PLD 
 Accès à l'eau potable et l'assainissement pour toute la population de la CR 

Objectifs spécifiques pour 2015 
 Taux d'accès à l'eau potable .......... 82% (minimum) 
 Taux d'accès à l'assainissement...... 59% (minimum) 

 
 
Résultats à atteindre en 2015 

 + 22600 personnes avec accès adéquat à l'eau potable  
 1300 systèmes avec accès adéquat à l'assainissement  
 25 infrastructures avec assainissement adéquat 

 
Composantes et activités  
 
1. Développement des infrastructures d'eau potable 

 Remise en état et renforcement de 3 adductions d'eau existants 
 Construction de 3 adductions d'eau multi villages 
 Construction de 4 puits modernes protégés 
 Remise à niveau de 3 puits modernes protégés 
 Etudes d'exécution et contrôle des travaux 

2. Développement des infrastructures d'assainissement 
 Construction de 1300 systèmes d'assainissement individuels provisoires 
 Construction de 25 édicules publics 
 Etudes d'exécution et contrôle des travaux 

3. Mesures d'accompagnement 
 IEC et renforcement de capacités pour l'eau potable 
 IEC et renforcement de capacités pour l'assainissement 
 Etudes et activités spécifiques 

 
Coût et plan de financement  
 
Coût du programme: 1 842 030 020 FCFA HT, dont 

 Infrastructures d'eau potable............................. 1 311 110 020 FCFA (71%) 
 Infrastructures d'assainissement .......................425 920 000 FCFA (23%) 
 Mesures d'accompagnement............................. 105 000 000 FCFA (6%) 

 
Plan de financement 

 Communauté rurale et populations bénéficiaires .................. 113 397 501 FCFA (6%) 
 Etat et partenaires au développement ...................... 1 728 632 519  FCFA (94%) 
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PARTIE A- ETAT DES LIEUX 
 

I. PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE RURALE 
 

I.1. Caractéristiques générales 
 

 Situation géographique  
La communauté rurale de Lour Escale est limitée: 
− Au nord par la communauté rurale de Ribot Escale ; 
− Au sud par la communauté rurale de Ida Mouride ;  
− A l’ouest par la communauté rurale de NGinthe Pathé ; 
− A l’est par la communauté rurale de Koumpentoum (région de Tamba). 
 
Elle couvre une superficie de 52 400 Km2 répartie comme suit : 
− Superficie cultivable 52 400 ha ; 
− Superficie cultivée 49 500 ha. 
 
Le village de Lour Escale, chef lieu de la communauté rurale est situé à 120 km de Kaffrine, 
chef lieu département et 183 km de Kaolack chef lieu de région. 
 
La carte de localisation de la communauté rurale est en annexe 
 

 Climat 
Le climat est de type soudano – sahélien avec deux saisons distinctes : une saison des 
pluies qui dure environ quatre mois (juin-septembre) avec des pointes de 40° et une saison 
sèche d’environs huit mois (octobre-mai) avec des températures variant entre 20 et 30°. 
 

I.2. Démographie 
 

 Populations 
Le dernier recensement actualisé en 2006 donne une estimation de la population à 19321 
habitants, repartis dans 56 villages et leurs hameaux. 
 
La densité est estimée à 27,1 habitants /km2 
 
Caractéristiques démographiques de la CR 
Tableau 1 : Population 
Démographie 2003 Est.2006 Est.2015 
Population CR 15176 19321 23089 
Population 2003 = données du RGPH III 
 
Tableau 2 : Localités 
Classe de population 1 2 3 
Nb. de localités 4 5 56 
Population H 2015 9314 4204 8740 
% pop. totale 41,84 18,89 39,27 
% Nb. localités 8,93 8,93 82,14 
Classe population : 1= Pop ≥ 1000 hab.    2 = 500 ≤ pop <1000       3 = pop < 500 
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Cette répartition est caractérisée par le nombre important de petits villages de moins 500 
habitants (56 villages et hameaux). 
 

I.3. Activités économiques 
 

 Agriculture 
 
L’économie de la communauté rurale repose essentiellement sur le secteur primaire, la quasi 
totalité de la population vivant des activités de la terre. Seulement, l’agriculture est tributaire 
de la pluviométrie, la rendant ainsi aléatoire. 
Les systèmes agraires sont dominés par les exploitations de type familial. 
 
Les principales spéculations présentes dans la communauté rurale sont par ordre 
décroissant : l’arachide, le mil, le maïs et le sorgho. 
 
La production maraîchère est surtout concentrée dans les zones d’implantation des forages. 
C’est le cas de Ndiayène Lour, Touba Thiarène qui enregistre respectivement 46 et 26 
ménages pratiquant l’activité. 
 
La faiblesse des activités maraîchères est essentiellement due à l’insuffisance de l’eau et au 
quasi inexistence de périmètres aménagés. Ceci constitue un frein au développement du 
maraîchage qui aurait du être une source de revenus très appréciable.  
 

 Elevage 
 
L’élevage joue un rôle très important dans l’économie de la communauté rurale. Ce rôle 
important de l’élevage peut être écuré dans le secteur agricole où les animaux de trait 
(chevaux, ânes, bœufs de labour) ont permis la modernisation de l’agriculture et 
l’augmentation des rendements.  
 
La restauration des sols passe par l’emploi de fumier, en général et de l’application de 
certaines techniques culturales appropriées. La communauté rurale se trouvant dans la zone 
sylvo-pastorale, l’élevage constitue une essentielle source de revenus pour les populations. 
 
L’insuffisance des pâturages et des zones de transhumance est un constat établi dans la 
communauté rurale. Ceci mène souvent à des problèmes d’alimentation du bétail, mais 
surtout à des conflits entre agriculteurs et éleveurs.  
 
Des problèmes d’accès à l’eau, avec l’assèchement rapide des mares, sont également notés 
dans ce secteur. 
 
La région enregistre annuellement un important flux d’animaux en transhumance pendant la 
saison sèche. 
 
Tableau 3 : Estimation du cheptel permanent de la CR 
Catégorie Bovins Ovins / Caprins Equins Asins Total UBT UBT/pers 
Effectifs 18999 44099 6269 2623 
Valeur UBT 0,73 0,12 1,00 0,50 

26742 1,44 

 
 Commerce 

 
La communauté rurale  dispose de deux marchés hebdomadaires : un à Bélel Babou et un à 
Sobel Diam Diam et d’un marché permanent à Lour Escale, chef lieu de CR. 
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Toute l’activité commerciale est de ce fait orientée vers l’extérieur de la communauté rurale 
qui offre des possibilités d’acquisition et d’écoulement plus grandes. 
 

I.4. Infrastructures de base (autres que l'eau potable et 
l'assainissement) 

 
 Education 

 
Le carte scolaire de la communauté rurale est relativement dense, la plupart des villages ne 
disposant d’aucune infrastructure scolaire, ce qui a conduit indubitablement à un fort taux 
d’analphabétisme et un taux de scolarisation faible. 
 
En effet, la communauté rurale compte 10 écoles pour 56 villages. A côté de cela, il existe 
04 écoles arabes, un centre d’alphabétisation et des daaras. 
 
Cependant, aucun établissement secondaire n’existe dans la communauté rurale. Les élèves 
sont obligés d’aller poursuivre leurs études secondaires à Koungheul ou dans les autres 
grandes villes. 
 

 Santé 
 
La communauté rurale dispose d’un poste de santé, d’une maternité rurale et de huit cases 
de santé non fonctionnelles. Cette situation montre le déficit criard en infrastructures 
sanitaires dont souffre la communauté rurale. 
 
Le poste de santé enregistre un nombre très important de consultations malgré l’insuffisance 
du personnel. La saison pluvieuse est celle où les consultations atteignent leur paroxysme 
avec comme principales pathologies : 
 
− le paludisme ; 
− les maladies diarrhéiques ; 
− les morsures de serpents ; 
− les infections aiguës. 
 
Les évacuations sont toujours très difficiles, car le poste de santé ne dispose pas 
d’ambulance. Le facteur aggravant demeure, sans nul doute, l’enclavement de la zone 
surtout en période hivernale. 
 

 Pistes de production, réseaux publics électriques, téléphone et électricité 
 
La communauté rurale de Lour Escale est traversée par une seule piste latéritique 
Koungheul – Lour (30 km). Le reste de la communauté rurale est constitué de pistes 
sablonneuses souvent impraticables pendant l’hivernage ; ce qui entraîne l’enclavement de 
la plus grande partie de la Communauté Rurale. 
 
En matière de téléphonie un seul point phone existe dans toute la communauté rurale et se 
trouve au siège de la communauté rurale (Lour). Le réseau mobile est existant même si la 
couverture n’est pas totale. 
 
En ce qui concerne l’électrification, elle est inexistante dans la communauté rurale.  
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I.5. Acteurs de développement dans la CR 
 
La communauté rurale de Lour Escale compte plus de 215 Organisations de Producteurs de 
base réparties en GIE, GPF, ASC, AVD, SV dans les 5 zones de la CR que sont : Lour 
Escale, Coura Mouride, Koura Aldiouma, Sobel Diam Diam, Touba Aly Mbenda. 
 
Ces OP s’activent dans divers domaines d’activités que sont : l’agriculture, l’élevage, 
l’embouche ovine et bovine, le maraichage, l’arboriculture, le commerce, la banque 
céréalière, la teinture, le sport, la culture, loisirs, les prestations de service, le reboisement, la 
lutte contre les feux de brousse, et la coopérative rurale. 
 
A coté de ces OP il y a les Organisations de Producteurs Faitières (OPF) qui se retrouvent 
dans la même sphère géographique, évoluant dans le même terroir suivant les mêmes 
filières d’activités. Ainsi les principales OPF sont : la Maison des Eleveurs (MDE), Entente de 
Koungheul, ANAFA, Foyer des jeunes de Touba Aly Mbenda, Union des Groupements 
Paysans de Koungheul. 
 
Il faut aussi noter l’existence du Cadre Local de Concertation des Organisations de 
Producteurs (CLCOP), mis en place dans le cadre du Programme des Services Agricoles et 
Organisations de Producteurs (PSAOP) à travers la composante OP.  
 
Le CLCOP, autrement appelé « penc » est une structure accréditée par l’ASPRODEB qui se 
positionne en interface entre les OP et les partenaires internes (services déconcentrés et 
services décentralisés) et externes (projets, programmes, bailleurs de fonds). Il demeure par 
ailleurs l’organisation la plus dynamique et la plus organisée de  la communauté rurale car 
constitué d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration de 50 membres, d’un 
bureau de coordination technique et de quatre commissions techniques. 
 
L’apport externe pour le développement d’une  communauté constitue toujours un appui 
majeur. C’est ainsi que, dans sa mission de promotion du développement local, le conseil 
rural de Lour Escale est soutenu par certains partenaires au développement que sont 
essentiellement : 
 
− DGL FELO ; 
− PROCER ; 
− AFDS ; 
− AFRICARE ; 
− PNIR ; 
− PSOAP ; 
− Service semencier ; 
− Service des eaux et foret ; 
− Services régionaux de l’environnement, de l’élevage, de l’urbanisme, et de l’hydraulique ; 
− CERP (CADL Centre d’appui au développement local) ; 
− Sous préfecture. 
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II. BILAN DE L'ACCES A L'EAU POTABLE 
 

II.1. Ressources en eau 
 

 Eaux de surface 
 
Les réserves d’eau de surface sont alimentées par les pluies qui et remplissent les mares et 
bas fonds de la CR. 
 

 Eaux souterraines 
 
Les eaux souterraines proviennent de deux nappes différentes : 
− La nappe phréatique dont la profondeur varie entre 60 et 70 m et est la source 

d’alimentation des puits ; 
− La nappe maestrichtienne beaucoup plus profonde (300 mètres) est quant à elle captée 

par les forages et offre des débits plus importants. 
 
Pars ailleurs, la communauté rurale de Lour Escale dispose de mares dont les plus 
importantes sont celles de Touba Gallo, Thiep, Koura Khayes,  Niabardou, Fetourou, Wendy 
Docky, Khoss. 
 
Ces mares ne sont présentes que pendant la saison des pluies, elles tarissent aussitôt après 
la fin de celle-ci. 
 
La communauté rurale ne dispose pas pour le moment de bassin de rétention d’eau, mais 
avec la politique de gouvernement en la matière, des zones d’implantation des bassins de 
rétention d’eau ont été identifiées. 
 
En somme ce constat fait montre d’une situation préoccupante du secteur hydraulique dans 
la communauté rurale de Lour Escale. L’accès à l’eau constitue un maillon essentiel pour le 
développement socioéconomique de la  C R. 
 

II.2. Synthèse d'inventaire des infrastructures de production et 
distribution d'eau 

 
Réseaux AEMV et AEV : 
La communauté rurale de Lour Escale dispose de quatre forages dont deux systèmes 
AEMV : à Lour Escale et Ngouye Diaraf Mouride et deux AEV dans les villages de Sobel 
Diam Diam et de Darou Salam Ngueyène. 
 
L'AEMV de Lour Escale dessert 5672 personnes. Le forage (N°IRH : 16-3X-0017), foncé en 
1989 par l’Etat du Sénégal et réhabilité en 1999 par le PARPEBA est équipé d'un groupe 
électrogène et d’une pompe à axe vertical et moteur électrique fournissant un débit de 36 
m3/h, soit une capacité de production journalière (CPJ) de 180 m3/jour soit 32 l/j/pers, en 
deçà de la capacité cible de 35l/j/pers. En outre, la pompe est installée en 1999, de même 
que la construction du château d’eau par le PARPEBA. 
 
Les ouvrages de stockage sont constitués d’un château d’eau d’une capacité de 250 m3 / 
radier 20 m et d’un ancien bassin au sol e 100m3 qui est utilisé en période de nettoyage du 
château d’eau. 
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L'AEMV de Ngouye Diaraf Mouride dessert 1592 personnes. Le forage fait par l’ONG 
World Vision en 2001 -2001, est équipé d'un groupe électrogène et d’une pompe électrique 
immergée fournissant un débit de 25 m3/h, soit une capacité de production journalière (CPJ) 
de 125 m3/jour 78 l/j/pers, supérieur à de la capacité cible de 35l/j/pers. Seulement il faut 
noter que ce système n’est pas encore étendu aux autres localités, il ne dessert que deux 
localités à savoir Ngouye Diaraf Mouride et Ngouye Diaraf Campement. 
 
L’ouvrage de stockage est un château d’eau d’une capacité de 30 m3 / radier 10 m. 
 
L'AEV de Darou Salam Ngueyène dessert 533 personnes. Le forage fait aussi par l’ONG 
World Vision en 1998 - 1999, est équipé d'un groupe électrogène et d’une pompe électrique 
immergée fournissant un débit de 25 m3/h, soit une capacité de production journalière (CPJ) 
de 125 m3/jour soit 235l/j/pers qui couvre totalement la demande domestique et dégage un 
excédent, supérieur à de la capacité cible de 35l/j/pers. La capacité du stockage est de 25 
m3/ 3m 
 
L'AEV de Darou Sobel Diam Diam dessert 449 personnes. Le forage a été foncé en 2003 
et est équipé d'un groupe électrogène et d’une pompe électrique immergée fournissant un 
débit de 25 m3/h, soit une capacité de production journalière (CPJ) de 125 m3/jour soit 
278l/j/pers qui couvre totalement la demande domestique et dégage un excédent, par 
rapport à la capacité cible de 35l/j/pers. La capacité du stockage est de 100 m3/ 20m. 
 
Il est important de préciser qu’une extension du réseau a été prévu vers les localités de Fass 
Niabardou, Niabardou Peulh et Niabardou Sambène par les défunts projet AFDS et PNIR. 
C’est ainsi que : 4 bornes fontaines, une potence ainsi qu’un abreuvoir ont été déjà 
construits à Fass Niabardou mais le branchement n’a pu être réalisé avant la fin de ces 
projets. 
 
Tableau 4 : Caractéristiques des réseaux AE (M) V et AEV de la CR 

Desserte Production - stockage Distribution 
Désignation N°IRH Nb 

loc. 
Pop 
2006 Energie Exhaure CPJ stockage BF BP BC PO AB BJ 

Lour Escale 16-
3X-

0017 
6 5672 GE+ ME PAV 180 250/20 21 24 6 5 4 4 

Ngouye 
Diaraf 
Mouride 

- 2 1592 GE+ ME PAV 125 30/10 5 0 2 0 1 0 

Darou 
Salam 
Ngueyene 

- 1 533 GE+ ME PAV 125 25/ 3 0 0 1 1 0 

Sobel Diam 
Diam - 1 449 GE+ ME PAV 125 100/20 4 0 0 1 1 0 

 
Puits modernes : 
La communauté rurale ne compte pas de puits modernes équipés (PMH) mais seulement 
des puits traditionnels améliorés. Certains ont été réfectionnés ou réhabilités par des projets 
et sont devenus moderne avec souvent un système de traction animale. Nous avons pu 
recenser 71 puits fonctionnels et 17 puits non fonctionnels. 
 

II.3. Accès à l'eau potable pour les usages domestiques 
 
Taux d'accès. Le taux d'accès à l'eau potable est de 43% pour l'ensemble de la CR, ce qui 
situe celle-ci dans les CR ayant le plus fait taux d'accès. 
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Tableau 5 : Taux d'accès à l'eau potable dans la CR 
Communauté rurale LOUR ESCALE 
Code administratif 06123 
Population 2003 (RGPH) 15176 
Taux de croissance 2,20% 
Population estimée en 2006 19321 
Nb. équivalent points d’eau 69,22 
Taux d’accès 43% 
Personnes par EPE 2006 279 
 
Bilan EPE. Le bilan en EPE par localité de la CR fait apparaître un nombre de 69,22 EPE 
fonctionnels en 2006 pour une population totale de 19321 personnes, soit 1 EPE pour 279 
personnes, le niveau d'équipement en points d'eau modernes de la CR est en dessous du 
niveau de desserte standard de 1 EPE pour 300 personnes retenu dans la politique 
nationale.  
 
Cependant, certaines localités présentent un excédent  en EPE, au même moment où 
d’autres localités comme Fass Niabardou, Ndiaré Ndioffa, Ndiabardou Peulh, Taif 
Thieguene, Saré Abdoul Ba et Diamaguene Ndanga ne disposent d'aucun EPE. 
 
Taux de desserte. Le taux de desserte en eau potable est de 80% pour l'ensemble de la 
CR.  
L’importance de ce taux peut s’expliquer par le fait que la plupart des localités même non 
desservie par un réseau AEP dispose d’un puits. 
 
Desserte des localités de plus de 1000 habitants par BF/ BP : La presque totalité des 
centres de plus de 1000 habitants de la CR (Coura Mouride, Lour Escale, Ngouye Diaraf 
Mouride) sont desservis par un réseau AE(M) V à l’exception de Touba Aly Mbenda, alors 
que l'objectif du PEPAM est une desserte à 100% des populations de ces petits centres par 
BF/BP. 
 

II.4. Accès à l'eau potable pour les usages productifs et besoins 
communautaires 

 
Cheptel : On ne dénombre dans la CR sept (7) abreuvoirs fonctionnels répartis comme suit : 
Coura Mouride (1AB), Coura Thiobéri (1AB), Darou Salam Ngueyène (1AB), Lour Escale 
(1AB), Ngouye Diaraf Mouride (1AB), Sobel Diam Diam (1AB), Yetti Khaye (1AB), et un 
abreuvoir non fonctionnel à Fass Niabardou car n’étant pas raccordé au réseau de 
distribution de l’AEV de Sobel Diam Diam dont il était prévu par les ex projets AFDS et PNIR. 
 
En outre, les nombreuses mares temporaires pendant la saison des pluies fournissent un 
accès supplémentaire à l'eau pour le cheptel. 
 
Infrastructures scolaires et sanitaires : Concernant les infrastructures éducatives, seules 
les écoles élémentaires de Lour Escale et de Ngouye Diaraf Mouride sont dotées de points 
d’eau moderne. Quant aux infrastructures sanitaires, le poste de Lour Escale, la case de 
santé de Coura Mouride et celle de Ngouye Diaraf Mouride disposent d'un point d’eau 
moderne (PEM). Par ailleurs la case de santé de Yetti khaye dispose d’un branchement 
communautaire mais ce dernier est non fonctionnel. 
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II.5. Conclusions 
 
L'approvisionnement en eau potable de la CR présente un grand retard : 
− le taux d'accès à l'eau n'est que de 43% contre 64% en moyenne nationale (2004) ; 
− le taux de desserte établi d'après le bilan EPE est de 80% ; 
− le taux d'équipement en AEM(V) des petits centres de plus de 1000 habitants est de75% 

contre 50% en moyenne nationale (2004). 
 
 

III. BILAN DE L'ACCES A L'ASSAINISSEMENT 
III.1. Synthèse des inventaires d'infrastructures d'assainissement 

 
Assainissement collectif : L'inventaire des infrastructures d'assainissement a concerné les 
ouvrages d'évacuation et d'isolement des excrétas à usage collectif situés à l'intérieur des 
écoles et collège d'enseignement élémentaire, écoles d’enseignement en arabe, postes de 
santé, cases de santé, marchés permanents ou hebdomadaires, lieux de culte et autres lieux 
communautaire. 
 
Tableau 6 : Inventaire des infrastructures d'assainissement 

Infrastructures Ecole élémentaire, 
collège, école arabe

PS/ CS/ 
MR 

Marché perm/ 
Marché hebdo 

Autres 
infrast. 

Nb. infrastructures  14 10 3 11 
Nb. édicules existants 3 9 0 5 
Nb. édicules adéquats  2 6 0 4 
Taux d'équipement  22% 90% 0% 46% 
Taux d'équipement 
adéquat 

67% 67% 0% 80% 

 
Assainissement individuel : L'étude PLHA a prévu des enquêtes ménages dans le village 
de Lour Escale qui est le chef-lieu de la CR. C’est ainsi que sur l’échantillonnage de 100 
concessions nous avons obtenu les résultats ci- après : 22% des concessions ne disposent 
d’aucun type de latrines ; 75% disposent de latrines traditionnelles ; et seulement 3% 
disposent de latrines à fosse septique. 
 

III.2. Accès à l'assainissement individuel 
 
Dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement, les équipements sont encore 
rudimentaires et en nombre insuffisant.  
 
Le système d’assainissement est peu développé et le type d’édicules dominant reste les 
latrines traditionnelles. Au moins dans 20 villages l’on ne trouve pas de latrines et les 
populations vont dans la nature ; dans 10 autres villages on y trouve une latrine au plus par 
village ; dans les autres villages restants, le nombre de latrines varie selon la taille du village. 
Ce donne un taux de 46% de villages dotés de système d’assainissement individuel même 
non adéquat qu’il soit. 
 
Une investigation plus approfondie s'avère nécessaire pour donner de manière précise le 
taux d'accès à l'assainissement individuel dans la CR, en prenant notamment en compte le 
niveau d'adéquation des systèmes par rapport aux standards retenus pour le PEPAM. 



PLAN LOCAL D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE RURALE DE LOUR ESCALE 
 

 

Version finale /Octobre 2007  
Partie A- Etat des lieux 

14

 

III.3. Accès à l'assainissement pour les services sociaux de base 
 
Il existe un édicule dans certaines infrastructures socio économiques. Cependant tous ces 
ouvrages ne sont pas fonctionnels et leur construction ne répond pas souvent aux normes 
retenues par le PEPAM. 
 
Pour illustration, sur les 38 infrastructures recensées : 17 disposent d’édicules et parmi ces 
derniers quatre sont non fonctionnels. 
 
Ce qui donne un taux d’équipement des infrastructures en assainissement de 45%.  
 

III.4. Conclusions 
 
De manière générale, le niveau d'équipement des infrastructures d'assainissement des 
excrétas dans les infrastructures sociales (scolaires, sanitaires) et marchandes est faible. 
 
Une étude d'identification d'un sous-projet d'assainissement individuel apparaît nécessaire 
pour évaluer de manière précise la situation de l'accès, la nature de la demande des 
ménages et les réponses techniques appropriées (système individuel / semi-collectif, 
évacuation / traitement / valorisation des boues). 
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PARTIE B- PLAN D'INVESTISSEMENT 
 

I. OBJECTIFS POUR 2015 
I.1. Eau potable 

 
L'objectif global du PLHA est de fournir un accès adéquat à l'eau potable à la population 
ainsi que dans toutes les infrastructures socio-économiques de la CR. 
 
L'objectif du plan à l'horizon 2015 est qu'à cette date (i) au minimum 82% de la population de 
la CR dispose d'un accès adéquat à l'eau potable, et (ii) 100% des infrastructures socio-
économiques disposent d'un accès adéquat à l'eau potable. 
 

I.2. Assainissement 
 
L'objectif global du PLHA est d'assurer un accès adéquat à l'assainissement à la population 
ainsi que dans toutes les infrastructures socio-économiques de la CR. 
 
L'objectif du plan à l'horizon 2015 est qu'à cette date (ii) 59% de la population de la CR 
dispose d'un accès adéquat à l'assainissement des excrétas et eaux usées, et (ii) 100% des 
infrastructures éducatives et sanitaires ainsi que tous les marchés soient correctement et 
durablement assainis. 
 
 

II. RESULTATS ATTENDUS EN 2015 
 

II.1. Eau potable 
 
Au terme 49 localités de la CR seront desservies en eau par bornes-fontaines ou 
branchement particulier à l'exception d’Aïnoumadi, Bagdad, Saré Aladji Saré, Saré Abdoul 
Ba, Diamaguene Ndanga, Saré Boulou et Taïf Thieguene dans lesquels l'eau sera 
accessible par puits moderne protégé, soit un taux d’équipement de 90%. 
 
La densité des points d'eau modernes sera de 1 EPE pour 300 personnes. Pour réaliser 
l'objectif d'accès en 2015, il faut construire au minimum 59 EPE ce qui permettraient 
d'atteindre une desserte à 100% dans la CR. 
 

II.2. Assainissement 
 
Toutes les infrastructures éducatives et  sanitaires ainsi que les marchés de Lour Escale, 
Bélèl Babou et Sobel Diam Diam disposeront d'un édicule public standard, entretenu et 
fonctionnel. 
 
En 2015, au moins 1300 ménages représentant 13 000 personnes disposeront d'un système 
fonctionnel d'évacuation des excréta et des eaux usées, soit par système autonome de type 
latrines VIP ou TCM avec BALP, soit par système semi-collectif. 
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Un service de collecte et de traitement des boues de vidange sera proposé aux ménages à 
Lour Escale, Coura Mouride, Ngouye Diaraf Mouride et Touba Aly Mbenda qui sont les 
quatre centres les plus peuplés de la communauté rurale. 
 
 

III. COMPOSANTES DU PLHA 
III.1. Développement des infrastructures d'eau potable 

 
Le développement des infrastructures d'eau potable de la CR comprend huit (8) projets 
dont : trois (3) constructions de nouvelles AE(M) V, trois (3) renforcements et extension de 
réseaux existants, une remise à niveau de puits existants et un projet de construction de 
puits modernes. 
 
Toutes les infrastructures seront techniquement conformes aux prescriptions du Manuel des 
projets d'eau potable et d'assainissement édité par le PEPAM. 
 
Des branchements communautaires vers les écoles et les postes de santé seront intégrés 
dans chaque projet.  
 
Tableau 7 : Liste des projets d'eau potable avec leur priorité 

N° Projet 
Priorité 

de la 
CR 

Pop 
2015 

Nb. 
EPE 

Nb. 
EAB Financement 

EP-1 

Remise à niveau, extension et densification 
de l'AEMV (06123036) de Sobel Diam Diam 
vers 10 localités situées au Nord-Est de la 
CR. 

1 3059 10 0 à rechercher 

EP-2 

Création et extension de l'AEMV (06123002) 
de Bélèl Babou dans 10 localités situées au 
Sud de la CR. 

2 4696 15 4 à rechercher 

EP-3 

Création et extension de l’AEMV (06123024) 
de Ndiayène Lour vers 4 localités et des 
hameaux situés au Nord de la CR. 

3 2642 10 1 à rechercher 

EP-4 

Création et extension de l'AEMV (06123013) 
de Koura Aldiouma vers 11 localités situées à 
l'Est de la CR.   

4 2093 11 1 à rechercher 

EP-5 

Remise à niveau, extension et densification 
de l'AEMV (06123019) de Lour Escale pour 
alimenter 8 localités du centre-Ouest de la 
CR. 

5 7631 5 0 à rechercher 

EP-6 

Remise à niveau, extension et densification 
de l'AEMV (06123026) de Ngouye Diaraf 
Mouride dans 5 localités au Sud-Ouest de la 
CR. 

6 2202 4 0 à rechercher 

EP-7 

Réalisation d'un puits moderne protégé à 
Saré Abdoul Ba, Diamaguène Nganga, Taïf 
Tieguène et Saré Boulou 

7 238 2 0 à rechercher 

EP-8 
Remise à niveau du puits moderne existant à 
Aïnoumadi, Bagdad et Saré Aladji Saré Ba 8 120 1,5 0 à rechercher 

TOTAL HUIT (8) PROJETS AEP  22681 58,5 6  
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III.2. Développement des infrastructures d'assainissement 
 
Le développement des infrastructures d'assainissement de la CR comprend : la construction 
de dix neuf (19) édicules publics, six (6) réhabilitations d’édicules publics et la construction 
de mille trois cent (1300) systèmes d'assainissement individuel. 
 
Les projets d'édicules publics concernent huit (8) écoles dont une (1) est une réhabilitation, 
trois (3) réhabilitations dans  des cases de santé et une (1) construction dans la maternité, 
trois (3) marchés, cinq (5) dans autres lieux communautaires.  
 
Les édicules seront construits suivant le modèle standard de latrines à fosse ventilée à 
cabines multiples adopté par le PEPAM, comprenant : un compartiment pour femmes doté 
de quatre cabines et d’un lavabo, et un compartiment pour hommes doté de trois cabines, 
trois urinoirs et d’un lavabo. 
 
Le nombre de 1300 systèmes d'assainissement individuel, représentant un accès de 59% 
des ménages de la CR  est à indiqué à titre provisoire, il sera précisé après réalisation de 
l'étude détaillée de formulation de cette sous composante. 
 
Les types d'ouvrage individuels proposés aux ménages incluront (i) des latrines à fosse 
ventilée type ventilée avec lave-mains, (ii) des latrines à toilette chasse manuelle avec lave-
mains (iii) des bacs à laver puisards. Le principe de mise en œuvre sera basé sur la réponse 
à la demande des ménages. 
 
Toutes les infrastructures seront techniquement conformes aux prescriptions du Manuel des 
projets d'eau potable et d'assainissement édité par le PEPAM. 
 
Tableau 8 : Liste des projets d'assainissement communautaire avec leur priorité 
N° Priorité de la CR Projet 
AS-1 1 Construction édicule Maternité Lour Escale 
AS-2 2 Réhabilitation édicule case de santé Koura Aldiouma 
AS-3 3 Réhabilitation édicule case de santé Sobel Diam Diam 
AS-4 4 Réhabilitation édicule case de santé Touba Aly Mbenda 
AS-5 5 Réhabilitation édicule école primaire Bélèl Babou 
AS-6 6 Construction édicule école primaire Coura Thiobéri 
AS-7 7 Construction édicule école primaire Fass Niabardou 
AS-8 8 Construction édicule école primaire Koura Foutayel II 
AS-9 9 Construction édicule école primaire Lour Escale 
AS-10 10 Construction édicule école primaire Ndiayenne Lour 
AS-11 11 Construction édicule école primaire Sobel Diam Diam 
AS-12 12 Construction édicule école primaire Touba Thiarène 
AS-13 13 Construction édicule Marché permanent Lour Escale 
AS-14 14 Construction édicule Marché hebdomadaire Bélèl Babou 
AS-15 15 Construction édicule Marché hebdomadaire Sobel Diam Diam 
AS-16 16 Construction édicule école arabe Darou S. Ngeuyene 
AS-17 17 Construction édicule école arabe Ngouye Diaraf Mouride 
AS-18 18 Construction édicule école arabe Sobel Diam Diam 
AS-19 19 Construction édicule école arabe Touba Aly Mbenda 
AS-20 20 Construction édicule Parc à vaccination Lour Escale 
AS-21 21 Construction édicule Parc à vaccination Sobel Diam Diam  
AS-22 22 Construction édicule Mosquée Lour Escale 
AS-23 23 Construction édicule Mosquée Coura Mouride 
AS-24 24 Construction édicule Mosquée Koura Foutayel II 
AS-25 25 Construction édicule Mosquée Touba Aly Mbenda 
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III.3. Mesures d'accompagnement 
 
Le programme de mesures d'accompagnement doit mettre en place les conditions d'un 
fonctionnement durable des infrastructures réalisées et se scinde en trois volets (i) "IEC et 
renforcement de capacités pour l'eau potable", (ii) "IEC et renforcement de capacités pour 
l'assainissement" et (iii) "Etudes et activités spécifiques". 
 
"IEC et renforcement de capacités pour l'eau potable" : Cette sous-composante a pour 
but la mise en place, sur chacune des 3 nouvelles AE(M) V à créer dans la CR, d'une 
ASUFOR chargée de la gestion du service de l'eau, conformément aux dispositions de la 
politique nationale. 
 
Les activités comprendront, pour chacune des 3 ASUFOR (i) l'accompagnement des 
usagers dans le processus de création de l'ASUFOR jusqu'à sa reconnaissance juridique et 
l'obtention d'un acte formel de délégation de service par l'Etat, (ii) la formation des membres 
des instances dirigeantes de l'ASUFOR (bureau, comité directeur) à l'exercice de leurs 
responsabilités, (iii) l'appui à l'ASUFOR pour la sélection d'un gérant et sa formation, (iv) 
l'appui à l'ASUFOR pour la sélection d'un conducteur de forage et sa formation, (v) un appui-
conseil auprès des ASUFOR sur une période de six (6) mois après la mise en service. 
 
"IEC et renforcement de capacités pour l'assainissement" : Cette sous composante a 
pour but de mettre en place (i) d'une part, une gestion durable des 25 édicules publics, et (ii) 
un environnement favorable d'offre et de demande pour la construction et l'entretien des 
systèmes d'assainissement individuel. 
 
Les activités d'appui à la gestion des 25 édicules publics comprendront (i) l'identification d'un 
gérant pour chaque édicule public, et (ii) la mise en place d'un système de génération de 
recettes permettant d'assurer l'entretien des édicules. 
 
Les activités liées à l'assainissement individuel comprendront (i) la sélection, la formation, la 
motivation et le suivi d'activité de relais féminins chargés d'une mission d'animation-
sensibilisation de proximité en vue de susciter et organiser la demande des ménages en 
systèmes d'assainissement autonome, (ii) l'exécution d'un programme de formation des 
maîtres d'école et la fourniture de supports pédagogiques en vue de diffuser les bonnes 
pratiques d'hygiène par le vecteur des enfants, (iii) la sélection, la formation et l'habilitation 
de maçons à la construction de latrines, (iv) le contrôle de qualité des travaux et le suivi 
financier du volet assainissement individuel. 
 
"Etudes et activités spécifiques". Ce volet comprend (i) l'étude de formulation d'une étude 
de la demande en système d'assainissement et branchements particuliers à l'eau et (ii) un 
appui-conseil à la CR pour la planification et le suivi-évaluation. 
 
Les activités de l'étude de formulation comprendront (i) une enquête auprès des ménages de 
la CR qui devra permettre de déterminer avec une précision raisonnable le taux 
d'équipement en latrines et branchement particulier, (ii) de caractériser la demande des 
ménages en latrines et branchements (type d'ouvrage, niveau de subvention), et (iii) sous la 
supervision de la communauté rurale, actualiser les projets d'assainissement individuel et de 
branchements particuliers, en termes d'objectifs et de moyens. 
 
L'appui-conseil à la CR aura pour but de renforcer ses capacités à utiliser l'outil PLHA pour 
la programmation annuelle des opérations, la mise à jour périodique des données dans le 
cadre du suivi-évaluation, et le contrôle de qualité du service fourni par les ASUFOR. 
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IV. COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT 
 

IV.1. Composante « Développement des infrastructures d'eau potable » 
 
Le coût estimatif de la composante "Développement des infrastructures d'eau potable" est de 
1 311 110 020 FCFA HT. Le coût inclut (i) les services d'études techniques d'exécution et de 
contrôle de travaux estimés à 10% du montant des fournitures et travaux et (ii) une provision 
pour imprévus et divers de 10%. 
 
Les populations bénéficiaires et la CR apporteront une contribution de 5% du coût estimatif 
de la composante eau potable, soit un montant de 65 555 501 FCFA HT, tandis que l’Etat et 
les partenaires au développement apporteront une subvention à hauteur de 95% soit un 
montant de 1 245 554 519  FCFA HT. 
 
Tableau 9 : Récapitulatif des coûts des infrastructures d’eau potable 

Coûts estimatifs x1000 FCFA N° Intitulé F&T E&C Total I & D Total 
EP-1 Extension du réseau de l’AEM(V) Sobel 

Diam Diam vers nouvelle(s) localit(és) 129 700 12 970 142 670 14 267 156 937 

EP -2 Construction nouvelle AE(M)V à Bélel 
Babou 336 950 33 695 370 645 37 064 407 709 

EP -3 Construction nouvelle AE(M)V à 
Ndiayène Lour 157 500 15 750 173 250 17 325 190 575 

EP -4 Construction nouvelle AE(M)V à Koura 
Aldiouma 191 550 19 155 210 705 21 070 231 775 

EP -5 Extension du réseau de Lour Escale 
vers d’autres localités 116 170 11 617 127 787 12 778 140 565 

EP -6 Remise à niveau AEM(V) Ngouye 
Diaraf Mouride et extension de réseau 
vers d’autres localités 

85 692 8 569 94 261 9 246 103 687 

EP -7 Construction de puits modernes 48 000 4 800 52 800 5 280 58 080 
EP -8 Remise à niveau puits existants 18 000 1 800 19 800 1 180 37 980 
Total composante 1 083 562 108 356 1 049 248 119 191 1 311 110 
 

IV.2. Composante "Développement des infrastructures 
d'assainissement" 

 
Le coût estimatif arrondi de la composante "Développement des infrastructures 
d'assainissement" est de 425 920 000 FCFA HT. Le coût inclut (i) les services d'études 
techniques d'exécution et de contrôle de travaux estimés à 10% du coût des fournitures et 
travaux, et (ii) une provision pour imprévus et divers de 10%. 
 
La répartition du financement de la composante assainissement entre les différents acteurs 
s’établira comme suit : 
 
− Populations bénéficiaires et collectivité locale : 42 592 000 FCFA HT représentant 10% 

du coût total ; 
− Etat et partenaires au développement : 383 328 000 FCFA HT représentant 90% du coût 

total. 
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Tableau 10 : Récapitulatif des coûts des infrastructures d’assainissement 

Coûts estimatifs x1000 FCFA N° Intitulé F&T E&C Total I & D Total 
  Edicules publics      

AS 1  
construction édicule pour infrastructure 
sanitaire  4000 400 4400 440 4840 

AS 2- 4  
réhabilitation 3 édicules pour infrastructures 
sanitaires  6000 600 6600 660 7260 

AS 5 
réhabilitation édicule pour infrastructures 
scolaire  2000 200 2200 220 2420 

AS 6- 12 
construction 7 édicules pour infrastructures 
scolaires  28000 2800 30800 3080 33880 

AS 13-15  
construction 3 édicules pour infrastructures 
marchandes  12000 1200 13200 1320 14520 

AS 16-19  
constructions 4 édicules publics dans 
écoles arabes  16000 1600 17600 1760 19360 

AS 20- 21 
construction 2 édicules dans parc à 
vaccination 8000 800 8800 880 9680 

AS 22-25 
construction 4 édicules dans infrastructures 
religieuses 16000 1600 17600 1760 19360 

  Sous-total  92 000 9 200 101 200 10 120 111 320 
  Assainissement individuel      

AS 26  1300 systèmes d'assainissement familiaux  
260000 26000 286000 28600 314600 

  Sous-total  260 000  26 000  286 000   28 600   314 600  

  Total composante  352 000  35 200  387 200   38 720   425 920  

 

IV.3. Composante "Mesures d'accompagnement" 
 
Le coût estimatif arrondi de la composante "Mesures d'accompagnement" est de 105 
MFCFA HT, dont (i) 15 MFCFA pour le volet "eau potable" (ii) 70 MFCFA pour le volet 
"assainissement", et (iii) 20 MFCFA pour le volet "Etudes et activités spécifiques. 
 
Pour cette composante « Mesures d’accompagnement », la de répartition du financement 
entre les différents acteurs s’établira comme suit : 
− populations bénéficiaires et collectivité locale : 5 250 000 FCFA représentant 5% du coût 

total ; 
− Etat et partenaires au développement : 99 750 000 FCFA représentant 95% du coût total. 
 
Tableau 11 : Récapitulatif des coûts estimatifs des mesures d'accompagnement 

Couts estimatifs x1000fcfa N° Intitulé Bases de calcul Montant 
  IEC et renforcement de capacités "eau potable"     
ET-1  Services de BE / ONG pour mise en place gestion de l'eau  5 MFCFA/ASUFOR 15000
  IEC et renforcement de capacités "assainissement     
ET-2  Services BE/ONG pour gestion édicules  0,2 MFCFA/édicule  5000
ET-3  Services BE/ONG pour assainissement individuel  0,05 MFCFA/latrine  65000
  Etudes et activités spécifiques     
ET-4  Services de consultant pour formulation  10 000 10000
ET-5  Appui-conseil à la CR (planification et suivi -évaluation)  10 000 10000
  Total composante    105 000  
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IV.4. Récapitulatif et plan de financement 
 
Le coût total de mise en œuvre du PLHA s'élève à 1 842 030 020 MFCFA HT sur la période 
2008-2015. 
 
Le financement du PLHA sera couvert par (i) les populations bénéficiaires, (ii) le budget 
communal à hauteur de 6% soit 113 397 501 FCFA HT, (iii) l'Etat et (iv) les partenaires en 
coopération non gouvernementale, à 94% soit 1 728 632 519 FCFA HT. 
 
Les ménages apporteront une contribution individuelle de 10% des investissements du volet 
"assainissement individuel", soit 26 000 000 FCFA HT.  
 
La communauté rurale mobilisera les ressources d'investissement mise à sa disposition par 
l'Etat à travers le Fonds d'équipement des collectivités locales, notamment dans le cadre du 
Programme national de développement local (PNDL) qui alloue aux communautés rurales en 
enveloppe d’une trentaine de millions destinée à appuyer ces dernières en matière 
d’investissement. 
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PARTIE C- PLAN D'ACTION TRIENNAL 
 
Le plan d'action triennal est glissant et couvre actuellement la période 2008-20011. Se 
reporter au tableau de suivi du plan triennal en annexe II. 
 

I. OPERATIONS EN COURS 
 

I.1. Projets en cours d'exécution ou en attente de démarrage 
 
Il n’y a pas été noté de projets en cours ni en attente de démarrage dans la communauté 
rurale. Seuls les défunts projets AFDS et PNIR avaient entamé des projets d’adduction dans 
certaines localités à partir du forage de Sobel Diam Diam et les travaux restent inachevés. 
 
Les extensions prévues avaient été scindé en deux lots et les localités concernées étaient à 
partir de Sobel Diam Diam : 
 
− Sobel Nganiane – Médina Tobène I ; Sobel Nganiane -Sobel Thieguene, pour le Lot n°1 ; 
− Fass Niabardou – Niabardou Peulh – Niabardou Sambene, pour le Lot n°2. 
 
 

II. OPERATIONS PRIORITAIRES 
 

II.1. Eau potable 
 
Les opérations prioritaires d'eau potable à lancer en 2008 sont :  
− l’extension du réseau  de l’AEM(V) Sobel Diam Diam vers les localités (EP1) ; 
− la construction de l'AEMV de Bélèl Babou (EP-2) et ; 
− la construction de l'AEMV de Ndiayène Lour (EP-3). 
 

II.2. Assainissement 
 
Les opérations prioritaires d'assainissement à lancer en 2008 sont : 
− la construction d'édicules dans la maternité de Lour Escale (AS 1) ;  
− la réhabilitation des édicules dans trois cases de santé (AS-2 à AS-4) ; 
− la réhabilitation et la construction d’édicules pour les infrastructures scolaires (AS -5 à AS 

12). 
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PARTIE C- ANNEXES 
 

ANNEXE I : DEFINITIONS RELATIVES AU CALCUL DES TAUX D'ACCES 
 
Point d'eau moderne (PEM) : point d'accès à l'eau potable retenu comme adéquat dans la 
stratégie du PEPAM. Quatre types principaux de PEM sont considérés: borne fontaine, 
branchement particulier, puits moderne protégé avec ou sans pompe à motricité humaine, 
forage villageois 4" équipé d'une pompe à motricité humaine. 
 
Equivalent point d'eau (EPE) : unité permettant de quantifier le niveau de desserte en eau 
d'une localité en agrégeant l'ensemble des PEM existants par application d'une table 
d'équivalence entre les différents types de PEM. Par convention, 1 BF = 1 EPE. 
Par convention, ΣEPE = somme des EPE à l'échelle d'une localité 
 
Table d'équivalence des équivalents points d'eau (EPE) 

Type de 
Points 

d'accès 

Borne 
Fontaine 

(BF) 

Branchement 
Particulier 

(BP) 

Branchement 
Communautaire 

(BC) 

Station à 
Charrette 
(SC ou 

PO) 

Puits 
Moderne 

protégé (PM) 

Forage avec 
pompe à 
Motricité 

Humaine (FMH)
Nombre 
d'EPE 1,00 0,05 0,20 1 ,00 0,5 0,50 

Source: Système de planification PROGRES, DGPRE/MH 
 
Taux d'accès à l'eau de la CR : somme de la population des localités de la CR où il existe 
au moins un PEM (borne-fontaine, puits moderne, forage avec PMH), divisé par la 
population totale de la CR. Ce taux a été utilisé pour l'état des lieux de l'accès en 2004. 

 
Taux d'accès raisonnable de la CR : somme de la population des localités de la CR où il 
existe au moins un PEM (borne-fontaine, puits moderne, forage avec PMH) + somme de la 
population des localités situées à moins de 1 km de ces localités, le tout divisé par la 
population totale de la CR. Ce taux a été utilisé pour l'état des lieux de l'accès en 2004. Son 
calcul nécessite le recours à une application SIG. 
 
Taux de desserte en eau de la CR : somme de la population desservie par PEM divisé par 
la population totale de la CR. Pour chaque localité où il existe au moins un PEM, la 
population desservie est égale à la population de la localité si le ratio [Population]/ 
[ΣEPE]/300 est inférieur à 1. Dans le cas contraire, la population desservie est égale au 
nombre de EPE de la localité multiplié par 300. 
 
Ce taux ne peut être calculé qu'après un inventaire exhaustif des points d'accès à l'eau de la 
CR, qui est effectué dans le cadre des études de PLHA. 
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ANNEXE II : TABLEAU DE BORD DU PLAN D'ACTION 
 
Il n’a pas été noté de projets en cours, ni en attente de démarrage dans la CR permettant de 
décliner un tableau de bord du plan d’action. 
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ANNEXE III : FICHES APS 
Code CR Communauté rurale Région  Fiche APS N° 
06123 LOUR ESCALE KAOLACK  1 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
Extension du réseau de l’AEMV de Sobel Diam 
Diam vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 
Sobel Diam Diam dispose d'un forage équipé d'un 
château d’eau qui ne desservait que le village. Il s'agit 
d’étendre le réseau d’adduction dans les villages 
environnants  
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres
Pop UBT Autre Total

06123036 SOBEL DIAM DIAM 537 1300   19 52   71
06123037 SOBEL HAMDALLAYE 340 465   12 19   30
06123038 SOBEL NGANIANE 164 276   6 11   17
06123039 SOBEL NIOLE 272 267   10 11   20
06123040 SOBEL THIEGUENE 232 64   8 3   11
06123009 FASS NIABARDOU     
06123009 Gouye Lem     
06123009 Saré Djiby Yade 

329 272

  

12 11 

  

22

06123028 NIABARDOU PEULH 199 225   7 9   16
06123029 NIABARDOU SAMBENE 97 34   3 1   5
06123022 MEDINA TOBENE I 793 291   28 12   39
06123048 SARE PATHE 97 1640   3 66   69

Total 3059 4833   107 193   300
            
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 10 500 000 5000000
BC Branchement communautaire U 6 150000 900000
BP Branchement particulier U 100 50000 5000000
CP Canalisation de transport ml 17000 6 000 102000000
CS Canalisation de distribution ml 3200 4 000 12800000
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000
CPT20 Compteur borne-fontaine U 16 50 000 800000

Total travaux (FCFA HT)  129 700 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  12 970 000

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  14 267 000
Total général (FCFA HT)  156 937 000
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Code CR Communauté rurale Région  Fiche APS N° 
06123 LOUR ESCALE KAOLACK  2 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M) V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit (és) 
    Construction d’une nouvelle AE(M)V à BELEL 
BABOU 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop 
2015 

UBT Autres
Pop UBT Autre Total

06123002 BELEL BABOU 943 1574   33 63   96
06123003 BELEL PEULH 391 587   14 23   37
06123011 HAMDALLAHI LOMENE 114 96   4 4   8
06123012 HAMDALLAYE PEULH 239 2630   8 105   114
06123030 NIOLE PEULH 147 250   5 10   15
06123031 NIOLE WOLOF 313 1379   11 55   66
06123021 MEDINA GOUNASS 276 215   10 9   18
06123041 TOUBA ALY MBENBA 1794 204   63 8   71
06123042 TOUBA GALLO 281 206   10 8   18
06123047 SARE SAM NIANGA 198 1045   7 42   49

Total 4696 8186   164 327   492
            
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté   Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 15   500 000 7500000
BC Branchement communautaire U 6   150000 900000
BP Branchement particulier U 150   50000 7500000
PO Potence à charrettes U 1   1500000 1500000
AB Abreuvoir U 4   2500000 10000000
CP Canalisation d'adduction ml 21800   6 000 130800000
CS Canalisation de distribution ml 4200   4 000 87200000
CE 150/20 Château d'eau 150m3/20 U 1   40 000 000 40000000
CAB Cabine pompage U 1   2 500 000 2500000
LOG Logement conducteur U 1   5 000 000 5000000
CLO Clôture 50x50m ml 200   10 000 2000000
EPI Electropompe immergée + armoire U 1   4 000 000 4000000
GE Groupe électrogène U 1   6 000 000 6000000
FO Forage de production U 1   30 000 000 30000000
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 5   100 000 500000
CPT20 Compteur borne-fontaine U 21   50 000 1050000
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1   500 000 500000

Total travaux (FCFA HT)  336 950 000  
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  33 695 000  

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  37 064 500  
Total général (FCFA HT)  407 709 500  
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Code CR Communauté rurale Région  Fiche APS N° 
06123 LOUR ESCALE KAOLACK  3 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M) V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit (és) 
Construction d’une nouvelle AE(M) V à NDIAYENE 
LOUR 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres
Pop UBT Autre Total

06123024 NDIAYENE LOUR     
06123024 Ndayène Peulh 1     
06123024 Ndiayène Peulh 2 

1190 501

  

42 20 

  

62

06123033 PAKALA MAKA GOUYE 237 485   8 19   27
06123043 TOUBA THIARENE     
06123043 Peulga     
06123043 Deuk Ndaw 

990 410

  

35 16 

  

51

06123051 AMDALLAYE NDANGA 106 113   4 5   9
  MEDINA FASS 120 156   4 6   10

Total 2642 1509   92 66   159
            
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté   Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 10   500 000 5000000
BC Branchement communautaire U 2   150000 300000
BP Branchement particulier U 80   50000 4000000
PO Potence à charrettes U 1   1500000 1500000
AB Abreuvoir U 1   2500000 2500000
CP Canalisation de transport ml 9100   6 000 54600000
CS Canalisation de distribution ml 2200   4 000 8800000
CE 100/15 Château d'eau 100m3/15 U 1   30 000 000 30000000
CAB Cabine pompage U 1   2 500 000 2500000
LOG Logement conducteur U 1   5 000 000 5000000
CLO Clôture 50x50m ml 200   10 000 2000000
EPI Electropompe immergée + armoire U 1   4 000 000 4000000
GE Groupe électrogène U 1   6 000 000 6000000
FO Forage de production U 1   30 000 000 30000000
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 2   100 000 200000
CPT20 Compteur borne-fontaine U 12   50 000 600000
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1   500 000 500000

Total travaux (FCFA HT)  157 500 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  15 750 000

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  17 325 000
Total général (FCFA HT)  190 575 000
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Code CR Communauté rurale Région  Fiche APS N° 
06123 LOUR ESCALE KAOLACK  4 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M) V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit (és) 

Construction d’une nouvelle AE(M)V à KOURA 
ALDIOUMA 

      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop 
2015 

UBT Autres
Pop UBT Autre Total

06123013 KOURA ALDIOUMA 286 484   10 19   29
06123014 KOURA FOUTAYEL I 120 146   4 6   10
06123015 KOURA FOUTAYEL II 475 388   17 16   32
06123016 KOURA KHAYE BOURANG 45 43   2 2   3
06123017 KOURA NDIOCRANE 163 195   6 8   14
06123018 KOURA YORO THIDY 294 561   10 22   33
06123023 NDIARE NDIOFFA 66 35   2 1   4
06123034 PATANLANE OUOLOF 186 79   7 3   10
06123035 PATANLANE PEULH 154 32   5 1   7
06123044 WILLANENE II 173 75   6 3   9
06123049 DINGUIRAYE SALIMATA 131 64   5 3   7

Total 2093 2101   73 84   157
            
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 11 500 000 5500000
BC Branchement communautaire U 3 150000 450000
BP Branchement particulier U 50 50000 2500000
PO Potence à charrettes U 1 1500000 1500000
AB Abreuvoir U 1 2500000 2500000
CP Canalisation d'adduction ml 14500 6 000 87000000
CS Canalisation de distribution ml 2800 4 000 11200000
CE 100/15 Château d'eau 100m3/15 U 1 30 000 000 30000000
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000
CLO Clôture 50x50m ml 200 10 000 2000000
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 2 100 000 200000
CPT20 Compteur borne-fontaine U 14 50 000 700000
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000

Total travaux (FCFA HT)  191 550 000  
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  19 155 000  

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  21 070 500  
Total général (FCFA HT)  231 775 500  
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Code CR Communauté rurale Région  Fiche APS N° 
06123 LOUR ESCALE KAOLACK  5 
Objet des travaux 
Remise à niveau AE(M) V existante 

Extension du réseau de l’AEMV de Lour Escale vers 
nouvelle(s) localité 

      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
                  

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total

06123019 LOUR ESCALE             
06123004 KOURA MOURIDE               
06123004 Peulga               
06123006 DAROU DAME LEYE     

  Saré Boubou 
285 340

  
12 36 

  
48

06123010 HAFFE LOUR 123 130   4 5   9
06123001 ABISSAKHOUME 160 214   7 0   8

Sous - total (à desservir) 852 1024   24 41   65
Sous - total (localités déjà desservies) 6778 4307  237 172  409

Total 7630 5331  261 213  474
    
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 5 500 000 2500000
BC Branchement communautaire U 10 150000 1500000
BP Branchement particulier U 200 50000 10000000
CP Canalisation d'adduction ml 14370 6 000 86220000
CS Canalisation de distribution ml 2800 4 000 11200000
CPT20 Compteur borne-fontaine U 15 50 000 750000
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000

Total travaux (FCFA HT)  116 170 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  11 617 000

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  12 778 700
Total général (FCFA HT)  140 565 700
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Code CR Communauté rurale Région  Fiche APS N° 
06123 LOUR ESCALE KAOLACK  6 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit (és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Contruction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 
Ngouye Diaraf Mouride dispose d'un forage équipé d'un 
château d’eau de 50m3. Il s'agit de renforcer les 
équipements d’exhaure et le château, et de réaliser des 
adductions dans les localités environnantes.  
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres
Pop UBT Autre Total

06123026 GOUYE DIARAF MOURIDE 1332 566   47 23   69
06123020 MBACKE SALOUM 79 36   3 1   4
06123025 GOUYE DIARAF CAMPEMENT 570 1976   20 79   99
06123032 NIORO KEBA 180 140   6 6   12
06123027 GOUYE DIARAF (MEDINA THIAMENE) 40 140   1 6   7

Total 2202 2858   76 114   191
            
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 4 500 000 2000000
BC Branchement communautaire U 1 150000 150000
BP Branchement particulier U 70 50000 3500000
AB Abreuvoir U 1 2500000 2500000
CP Canalisation d'adduction ml 7057 6 000 42342000
CS Canalisation de distribution ml 800 4 000 3200000
CE 50/10 Château d'eau 50m3/10 U 1 20 000 000 20000000
CLO Clôture 50x50m ml 200 10 000 2000000
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000 100000
CPT20 Compteur borne-fontaine U 5 50 000 250000

Total travaux (FCFA HT)  85 692 000
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  8 569 200

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  9 426 120
Total général (FCFA HT)  103 687 320
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Code CR Communauté rurale Région  Fiche APS N° 
06123 LOUR ESCALE KAOLACK  7 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres
Pop UBT Autre Total

06123046 TAIF THIEGUENE 87 96   3 4   7
6123054 SARE ABDOUL BA 80 460   3 18   21
6123056 DIAMAGUENE NGANGA 72 83   3 3   6

  Saré Boubou (hameau de Darou Dame Leye                 
            
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
PEM Puits Moderne avec PMH U 4 12 000 000 48000000

Total travaux (FCFA HT)  48 000 000  
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  4 800 000  

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  5 280 000  
Total général (FCFA HT)  58 080 000  
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Code CR Communauté rurale Région  Fiche APS N° 
06123 LOUR ESCALE KAOLACK  8 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Remise à niveau de puits existants 
      Autre 
Observations 

 
Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres
Pop UBT Autre Total

06123050 AINOUMADI 40 81   1 3   5
6123052 BAGDAD 35 12   1 0,46   2
6123053 SARE ALADJI SARE BA 45 377   2 15   17

Total   
            
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
PEM Puits Moderne sans pompe manuelle U 3 6 000 000 18 000 000  

Total travaux (FCFA HT)  18 000 000  
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  1 800 000  

IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  1 980 000  
Total général (FCFA HT)  21 780 000  
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Table inventaire des édicules publics, établissements scolaires et structures sanitaires 
 

Bilan assainissement Bilan eau 
Code 

infrastucture 
Identifiant 

infrastructure 
Type 

d'infrastructure Code localité Nom localité 
d'implantation

Nb 
ouvrages 
existants

Nb 
ouvrages 
à réaliser

Niveau 
de 

priorité 

Nb EPE 
Existants 

Nb 
EPE à 

réaliser

Niveau 
de 

priorité

IS- 06132001 
Infrastructure 

sanitaire PS 06123019 
LOUR 
ESCALE 1 0 1 1 0 1 

IS- 06132002 
Infrastructure 

sanitaire MR 06123019 
LOUR 
ESCALE 0 1 2 0 1 2 

IS- 06132003 
Infrastructure 

sanitaire CS 06123004 
COURA 
MOURIDE 1 0 3 1 0 3 

IS- 06132004 
Infrastructure 

sanitaire CS 06123008 

DAROU 
SALAM 
NGUEYENE 1 0 

4 
0 1 

4 

IS- 06132005 
Infrastructure 

sanitaire CS 06123013 
KOURA 
ALDIOUMA 0 1 5 0 1 5 

IS- 06132006 
Infrastructure 

sanitaire CS 06123026 

GOUYE 
DIARAF 
MOURIDE 1 0 

6 
1 0 

6 

IS- 06132007 
Infrastructure 

sanitaire CS 06123036 
SOBEL DIAM 
DIAM 0 1 7 0 1 7 

IS- 06132008 
Infrastructure 

sanitaire CS 06123041 
TOUBA ALY 
MBENBA 0 1 8 0 1 8 

IS- 06132009 
Infrastructure 

sanitaire CS 06123045 
YETTY 
KHAYE 1 0 9 0 1 9 

IS- 06132010 
Infrastructure 

sanitaire CS 06123047 
SARE SAM 
NIANGA 1 0 10 0 1 10 

IS- 06132011 
Infrastructure 

scolaire ECP 06123002 
BELEL 
BABOU 0 1 11 0 1 11 

IS- 06132012 
Infrastructure 

scolaire ECP 06123005 
COURA 
THIOBERY 0 1 12 0 1 12 

IS- 06132013 
Infrastructure 

scolaire ECP 06123009 
FASS 
NIABARDOU 0 1 13 0 1 13 

IS- 06132014 
Infrastructure 

scolaire ECP 06123015 
KOURA 
FOUTAYEL II 0 1 14 0 1 14 

IS- 06132015 
Infrastructure 

scolaire ECP 06123019 
LOUR 
ESCALE 0 1 15 1 0 15 

IS- 06132016 
Infrastructure 

scolaire ECP 06123024 
NDIAYENE 
LOUR 0 1 16 0 1 16 

IS- 06132017 
Infrastructure 

scolaire ECP 06123026 

GOUYE 
DIARAF 
MOURIDE 1 0 

17 
1 0 

17 

IS- 06132018 
Infrastructure 

scolaire ECP 06123036 
SOBEL DIAM 
DIAM 0 1 18 0 1 18 

IS- 06132019 
Infrastructure 

scolaire ECP 06123043 
TOUBA 
THIARENE 0 1 19 0 1 19 

IS- 06132020 
Infrastructure 

scolaire ECP 06123045 
YETTY 
KHAYE 0 1 20 0 1 20 

IS- 06132021 
Infrastructure 

scolaire ECA 06123008 

DAROU 
SALAM 
NGUEYENE 0 1 

21 
0 1 

21 

IS- 06132022 
Infrastructure 

scolaire ECA 06123026 

GOUYE 
DIARAF 
MOURIDE 0 1 

22 
0 1 

22 

IS- 06132023 
Infrastructure 

scolaire ECA 06123036 
SOBEL DIAM 
DIAM 0 1 23 0 1 23 

IS- 06132024 
Infrastructure 

scolaire ECA 06123041 
TOUBA ALY 
MBENBA 0 1 24 0 1 24 

IS- 06132025 
Infrastructure 
marchande MP 06123019 

LOUR 
ESCALE 0 1 25 0 1 25 

IS- 06132026 
Infrastructure 
marchande MH 06123002 

BELEL 
BABOU 0 1 26 0 1 26 

IS- 06132027 
Infrastructure 
marchande MH 06123036 

SOBEL DIAM 
DIAM 0 1 27 0 1 27 

IS- 06132028 
Infrastructure 

religieuse MQ 06123004 
COURA 
MOURIDE 0 1 28 0 1 28 

IS- 06132029 
Infrastructure 

religieuse MQ 06123015 
KOURA 
FOUTAYEL II 0 1 29 0 1 29 

IS- 06132030 
Infrastructure 

religieuse MQ 06123019 
LOUR 
ESCALE 0 1 30 0 1 30 



PLAN LOCAL D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE RURALE DE LOUR ESCALE 
 

 

Version finale /Octobre 2007  
Partie C- Annexes 

XIX

Bilan assainissement Bilan eau 
Code 

infrastucture 
Identifiant 

infrastructure 
Type 

d'infrastructure Code localité Nom localité 
d'implantation

Nb 
ouvrages 
existants

Nb 
ouvrages 
à réaliser

Niveau 
de 

priorité 
Nb EPE 

Existants 
Nb 

EPE à 
réaliser

Niveau 
de 

priorité

IS- 06132031 
Infrastructure 

religieuse MQ 06123041 
TOUBA ALY 
MBENBA 0 1 31 0 1 31 

IS- 06132032 
Infrastructure 

communautaire MC 06123019 
LOUR 
ESCALE 1 0 32 1 0 32 

IS- 06132033 
Infrastructure 

communautaire CA 06123019 
LOUR 
ESCALE 1 0 33 0 1 33 

IS- 06132034 
Infrastructure 

communautaire C multif 06123019 
LOUR 
ESCALE 1 0 34 0 1 34 

IS- 06132035 
Infrastructure 

communautaire S. ASUFOR 06123019 
LOUR 
ESCALE 1 0 35 1 0 35 

IS- 06132036 
Infrastructure 
de production PV 06123019 

LOUR 
ESCALE 0 1 36 0 1 36 

IS- 06132037 
Infrastructure 
de production PV 06123036 

SOBEL DIAM 
DIAM 0 1 37 0 1 37 

IS- 06132038 
Infrastructure 
de production Fourrière 06123019 

LOUR 
ESCALE 0 0 38 0 0 38 

           
 Légende          

 
PS= poste de 
santé MH= marché hebdomadaire        

 
MR = maternité 
rurale MP= marché permanent        

 
CS= case de 
santé MQ = mosquée         

 
ECP= école 
primaire MC = maison communautaire        

 
ECA= école 
arabe PV = parc à vaccination        
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ANNEXE VI : DOCUMENTS 
- Documents administratifs 
- Album photos 
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