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LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
AB Abreuvoir 
AEMV (Système d') adduction d'eau multi-villages 
AEP Approvisionnement en eau potable 
AEV (Système d') adduction d'eau villageois 
AJEADO Association des Jeunes Agriculteurs et Eleveurs du Département de Oussouye 
APS Avant-projet sommaire 
ARD Agence régionale de développement 
ASACASE  Association Sénégalaise pour l’appui à la Création d’activités socio- économiques. 
ASUFOR Association des usagers de forage 
BALP Bac à laver puisard 
BC Branchement communautaire (à l'eau potable) 
BE Bureau d'études 
BF Borne-fontaine 
BJ Bac de jardin 
BP Branchement particulier 
BPF Brigade des puits et forages 
CPJ Capacité de production journalière (d'un système d'exhaure, en m3/jour) 
CR Communauté rurale 
CRS Catholic Relief Services 
CS Case de santé 
DEFI SUD Association pour le Développement promotrice d’Etude, de Formation et d’outils 

d’Information 
E&C (Services d') études techniques et contrôle 
EAB Equivalent abreuvoir 
ENDA Environnement, Développement, Action dans le Tiers- Monde 
EPE Equivalent point d'eau 
EPI Electropompe immergée 
F&T Fournitures et travaux 
FV Forage villageois (équipé d'une PMH) 
GE Groupe électrogène 
I&D (Provisions pour) imprévus et divers 
IEC Information – éducation – communication 
LFE Latrines à fosse étanche 
LFV Latrines à fosse ventilée 
LTR Latrines traditionnelles 
MR Maternité rurale 
MTH Moteur thermique 
ONG Organisation non gouvernementale 
PADDEL Projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local 
PAV Pompe d'exhaure à axe vertical 
PDIS Programme de Développement  Intégré de Santé 
PEM Point d'eau moderne pour l'accès à l'eau potable (= BF, BP, PO, PM ou FV) 
PM Puits moderne protégé, avec ou sans PMH 
PMH Pompe à motricité humaine 
PO Potence à charrettes 
PROPAC Programme d’Appui à la pêche artisanale en Casamance  
PS Poste de santé 
SIG Système d'information géographique 
TCM Toilettes à chasse manuelle 
UBT Unité de bétail tropical 
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FICHE DE SYNTHESE DU PLHA 
Communauté rurale : Maka Colibantang, Région de Tambacounda 
Données de 
base Population         

▪ Population 2002 28919 habitants RGPH III 
▪ Taux de croissance 3,1 %  RGPH III 
▪ Population 2006 32 675 habitants Projection
▪ Population 2015 43 007 habitants Projection
Accès à l'eau potable et à l'assainissement en 2006  
▪ Taux d'accès à l'eau potable 58%   
▪ Taux de desserte en eau potable 29 %   

  

▪ Taux d’accès l’assainissement 8%     
Objectifs Objectifs globaux      

▪ Réalisation des objectifs du PLD   
▪ Accès à l'eau potable et l'assainissement pour toute la population de la CR 
Objectifs globaux pour 2015    
▪  Taux d'accès à l'eau potable 82% 

  

▪  Taux d'accès à l'assainissement 59% 
au 

minimum PEPAM 

▪  35 266 personnes avec accès adéquat à l'eau potable 
▪  25 374 personnes avec accès adéquat à l'assainissement 

Résultats à 
atteindre en 
2015 ▪  42 infrastructures avec assainissement adéquat 

1. Développement des infrastructures d'eau potable   
▪15 nouvelles AE(M)V    
▪ 07 extensions vers de nouvelles localités   
▪ Construction de 13 puits modernes 
▪ Etudes d’exécution et contrôle des travaux    

2. Développement des infrastructures d'assainissement 
▪  Construction de 2000 systèmes d’assainissement individuels Composantes et 

activités  ▪ Construction de 42 édicules dans les infrastructures sociales (Écoles, PS, 
Marchés…) 
▪ Etudes d’exécution et contrôle des travaux 
 
3. Mesures d’accompagnement 

 IEC et renforcement de capacités pour l’eau potable 
 IEC et renforcement de capacités pour l’assainissement 
 Etudes et activités spécifiques 

Coût et plan de 
financement 

Coût du programme : 3 593,125 MFCFA, dont 
 Infrastructures d’eau potable………………………...2 677,445 MFCFA (74%) 
 Infrastructures d’assainissement……………………687,28 MFCFA (19%) 
 Mesures d’accompagnement…………………………238,4 MFCFA (7%) 

Plan de financement : 
 Communauté rurale et population……………….……214,020 MFCFA (6%) 
 Etat et partenaires au développement……………….3 379, 104 MFCFA (94%)  
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PARTIE A- ÉTAT DES LIEUX 
 
 

I. PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE RURALE 
 

I.1. Caractéristiques générales 
 
Situation géographique : La communauté rurale de Maka fait partie de l’Arrondissement de 
Makacolibantang et du département de Tambacounda. 
 
Elle est située dans la partie occidentale de ce département et elle occupe une superficie de 
871 Km2. 
 
La communauté rurale de Maka est limitée au Nord par la communauté rurale de Malème 
Niani, au Sud par la République de Gambie, à l’Est par la communauté rurale de Ndoga 
Babacar et à l’Ouest par la communauté rurale de Kahène. 
 
− zonage de la CR ; 
− carte de situation en médaillon ; 
− carte de la CR avec les villages et hameaux (par classe de population. 
 
L’organisation de l’espace de la communauté rurale distingue 5 zones correspondant à des 
aires plus ou moins homogènes par leurs caractéristiques géographiques, socioculturelles et 
socio-économiques : 
 
Tableau 1 : Organisation de la CR 

Zones Village centre Nombre de villages Caractéristique/infrastructures socio-
économiques 

Colibantang Maka 26 
Majorité de la population et des infrastructures 
de la CR (2 forages, un centre de santé, une 
maternité, un CEM, un bureau de poste) 

Diamgoulor Diamgoulor 26 Peu d’infrastructures (un poste de santé) 

Fadiya Fadiyacounda 20 Proportion la plus faible de la population. 
Un forage rural et une case de santé 

Sao Sao 20 Deux forages ruraux et une case de santé 
Saré Ely Saré Ely 33 Pas d’infrastructures 
 
L’enclavement et les difficultés d’accès aux infrastructures de base sont le dénominateur 
commun de toutes ces zones. L’accessibilité se pose avec acuité en saison hivernale à 
cause des mares qui rendent les pistes impraticables. 
 
Climat : Le climat est de type soudanien et est caractérisé par deux saisons : Une saison 
pluvieuse de Juin à Octobre et une saison sèche, plus longue, pour le reste de l’année. La 
pluviométrie est relativement  bonne du fait de sa position dans l’isohyète comprise entre 
700 et 1000 mm. La moyenne pluviométrique de cette dernière décennie est de 805 mm. 
Dans cette localité, les vents dominants sont : l’Harmattan, chaud et sec, l’Alizé qui est un 
vent continental caractérisé par de basses températures. Notons également la présence de 
la Mousson qui apporte la pluie. 
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I.2. Démographie 
 
La population est estimée en 2006 à 32675 habitants répartis sur 137 villages et hameaux. 
Avec  une superficie de 871 Km2 la communauté rurale possède ainsi une densité moyenne 
de 30,94 habitants au Km2. 
 
La répartition de cette population par type de localité est donnée ci-après (voir également 
carte ci-jointe).  
 
Tableau 2 : Caractéristiques démographiques de la CR 

Répartition de la population par type de localités en 2006 CR de Maka <500 hbts 500 et 1000 1000 et 2500 2500 et 5000 Plus de 5000 
Populations 20644 7379 4651 0 0 
Nombre 122 11 4 0 0 
% Population 63,18 22,58 14,24 0,00 0,00 
% localités 89,05 8,03 2,92 0,00 0,00 
 
Cette répartition est caractérisée par le nombre important de petits villages de moins 500 
habitants (122 villages et hameaux) qui représentent près de 64 % de la population de la 
Communauté rurale.  
 
Le reste de la population est répartie entre 11 localités comprises entre 500 et 1000 et 
seulement 4 localités de plus de 1000 habitants. 
 
Il faut enfin noter que les localités de Maka et Colibantang sont les plus peuplées. 
 
La population est à dominance Mandings, suivis des Peulhs, des Soninkés et des Wolofs. Le 
phénomène migratoire est décelable. Les migrations saisonnières se font pour la recherche 
de pâturages ou pour la quête d’activités génératrices de revenus. 
 

I.3. Activités économiques 
 
Agriculture : L’agriculture est la principale activité économique. Près de 70% de la 
population active y consacre leur énergie. Elle est dominée par les cultures vivrières (mil, 
sorgho, maïs). Les cultures de rente sont représentaient par l’arachide, le coton. L’agriculture 
bénéficie des eaux du Sandougou. 
 
Elevage : L’élevage  constitue la seconde activité, après l’agriculture. Il est de type extensif 
et concerne principalement les bovins, les équins et les asins. La situation actuelle est 
résumée dans les tableaux en annexes. 
 
Tableau 3 : Estimation du cheptel permanent de la CR 
Catégorie Bovins Ovins/Caprins Equins Asins TOTAL UBT  UBT/pers 
Effectifs 61 120 121 373 1 150 1 066 
Valeurs UBT 122 040 242 369 2 297 2 128 31713 0,97 

 
La pêche : La pêche est peu développée. Seule la Sandougou offre des opportunités aux 
localités environnantes pendant l’hivernage. Les espèces majoritaires sont : le tilapia et la 
silure. 
 
Le commerce : C’est une activité très peu développée en raison de l’enclavement de la 
zone. Quelques boutiques seulement, surtout des étals, ont été recensés dans la 
communauté rurale. 
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Nous avons essentiellement la vente de denrées de première nécessité : riz, sucre thé, 
allumettes, cigarettes, pétrole, etc. 
 

I.4. Infrastructures de base (autre que l’eau potable et 
l’assainissement). 

 
Education : Les infrastructures socio-éducatives jouent un rôle primordial pour 
l’épanouissement et la promotion des populations. C’est ainsi qu’en matière d’éducation et 
de formation, l’école religieuse, l’école française et le centre d’alphabétisation des langues 
locales se côtoient La communauté rurale comporte 30 écoles publiques, 1 école maternelle. 
 
Santé : On compte : 1 centre de santé à Maka escale, (1) poste de santé à Saré Diamé, (9) 
cases de santé et une maternité rurale à Maka. 
 
Électricité : On note la présence du réseau électrique dans les localités de Maka et 
Colibantang. 
 

I.5. Acteurs de développement dans la CR. 
 
Associations : Nous avons l’association Villageoise pour l’Education et le Développement 
(AVED), qui intervient dans le domaine de la santé, l’agriculture et la gestion des ressources 
naturelles. 
 
L’Entente Inter villageoise de Colibantang (EIVC) intervient dans le domaine de l’agriculture, 
l’élevage et l’hydraulique villageoise. 
 
Notons aussi la présence des GIE et GPF qui concernent particulièrement les femmes. 
Leurs activités sont limitées du fait de l’insuffisance et la faiblesse du crédit. 
 
Partenaires et coopération non gouvernementale : Comme partenaires nous pouvons 
citer : 
 
− Le GADEC, qui intervient dans le domaine de l’hydraulique (Puits modernes) ; 
− USAID Intervenant dans le domaine de la santé maternelle et infantile. 
 
Projets et programmes : Le projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local 
(ADDEL) constitue le principal partenaire de la communauté rurale de Maka Colibantang. Il 
contribue à l’amélioration des conditions de vie, à la réduction de la pauvreté. 
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II. BILAN DE L’ACCES A L’EAU POTABLE 
 

II.1. Ressources en eau 
 
Eaux de surface. Le réseau hydrographique est constitué essentiellement de la Sandougou, 
fleuve affluent de la Gambie. Avec un écoulement intermittent il se remplit pendant la saison 
pluvieuse et devient un point de convergence pour l’abreuvement du bétail en période sèche. 
 
On note par ailleurs, la présence de cuvettes et de bas-fonds qui s’inondent en saison des 
pluies. 
 
Eaux souterraines. Les milieux aquifères sont alimentés par une bonne pluviométrie avec 
un sol assez perméable. Les points d’eau sont décelables dans les fissures et altérations 
des formations granitiques dans la partie nord de la CR. 
 
Globalement, il est noté que Maka Coulibantang possède un potentiel énorme en eau 
(Hydrologie et hydrogéologie) constitué pour l’essentiel de l’aquifère du Maastrichtien.  
 
Dès lors, une bonne exploitation par la construction d’infrastructures hydrauliques (surtout 
des forages) allègerait le travail des femmes qui perdent beaucoup de temps pour 
s’approvisionner en eau potable. 
 

II.2. Synthèse d’inventaire des infrastructures de production et de 
distribution d’eau. 

 
Réseaux AEMV ou AEV. On dénombre 8 réseaux AE(M)V fonctionnels (Sitacourou, Sao, 
Colibantang, Fadiyacounda, Maka, Tambanding, Témento, Thiangaly). 
 
AEV de Sitacounda Manding : Elle dessert 1 653 personnes. Le forage est équipé d’un 
groupe électrogène de puissance 12KVA et d’une pompe GrundFoss SP30-8 fournissant un 
débit de 30m3/h soit une capacité de production (CPJ) de 150m3/jour soit 90,5l/j/pers. 
 
Ainsi nous avons un excédent de 50,5 l/j/pers par rapport à la capacité cible qui vaut 
40l/j/pers. 
 
En outre cet équipement d’exhaure est ancien : le moteur et la pompe sont installés en 2001. 
 
AEV de Sao : Elle dessert 1 653 personnes. Le forage est équipé d’un groupe électrogène 
de puissance 12KVA, d’une pompe à axe verticale et cadran fournissant un débit de 20m3/h 
soit une capacité de production (CPJ) de 100m3/jour soit 81l/j/pers. 
 
Ainsi nous avons un excédent de 41 l/j/pers par rapport à la capacité cible qui vaut 40l/j/pers. 
L’équipement d’exhaure est ancien : le moteur et la pompe sont installés en 2001. 
 
AEV de Tambanding : Elle dessert 435 personnes. Le forage est équipé d’un moteur 
thermique de puissance 24,5KVA, d’une pompe à axe verticale et cadran fournissant un 
débit de 20m3/h soit une capacité de production (CPJ) de 100m3/jour soit 221l/j/pers. 
 
Ainsi nous avons un excédent de 181 l/j/pers par rapport à la capacité cible qui vaut 
40l/j/pers. Nous pouvons dire que le forage est sous exploité. 
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AEV de Maka : Elle dessert 2590 personnes. Le forage est équipé d’un groupe électrogène 
de puissance 50KVA, d’une pompe électrique immergée fournissant un débit de 40m3/h soit 
une capacité de production (CPJ) de 200m3/jour soit 77l/j/pers. 
 
Nous avons un excédent de 37 l/j/pers par rapport à la capacité cible qui vaut 40l/j/pers.  
 
AEV de Temento : Elle dessert 373 personnes. Le forage est équipé de panneaux solaires, 
d’une pompe électrique immergée installée en 2005 
 
AEV de Thiangaly : Le forage est équipé de panneaux solaires, d’une pompe électrique 
immergée installée en 2005. Le réseau ne dessert actuellement que le village de Thiangaly 
(185 habitants). 
 
AEV de Colibentang : Le forage est équipé d’un groupe électrogène de puissance 30KVA 
installée en 1986 et d’une pompe électrique immergée.  
 
AEV de Fadiacounda : Elle dessert 504 personnes. Le forage est équipé d’un groupe 
électrogène de puissance 30KVA, d’une pompe électrique immergée fournissant un débit de 
20m3/h soit une capacité de production (CPJ) de 100m3/jour soit 198l/j/pers. 
 
Nous avons un excédent notable de 158 l/j/pers faisant de cette localité un site potentiel pour 
la création d’une nouvelle AEMV.  
 
Tableau 4 : Caractéristiques des réseaux AE(M)V 

Desserte Production – Stockage Distribution 
Désignation Codes 

localités NB 
localités 

Pop 
2006 Energie Exhaure CPJ Stockage BF BP PO AB 

SITACOUROU 
MANDING  

05332092 3 1 653 GE PGF 150 100/10 8  1 2 

SAO 05332048 1 1 653 GE PGF 100 100 7  1 2 
TAMBANDING 05332097 1 435 MTH  100  4  1 1 
MAKA 05332022 3 2590 GE  200  8 20 1 2 
TEMENTO 05332099 1 373 solaire   50 1   1 
THIANGALY 05332101 1 140 solaire    1   1 
COLIBENTANG 05332005 1 1271 GE PEI  100/15 10 40  2 
FADIACOUNDA 05332016 1 504 Solaire PAV 100 50 2   1 
ENSEMBLE  12 5 173   650  41 60 4 12 
 
Puits modernes et forages à PMH. Le territoire de la Communauté rurale compte 46 puits 
dont 2 sont équipés de pompe ; l’un se trouve à Diangoulor, et le second à Médina 
Sandougou. 
 
Le puits de Diangoulor est doté d’un groupe électrogène en mauvais état et d’une pompe 
électrique immergée. 
 

II.3. Accès à l’eau potable pour les usages domestiques 
 
Taux d'accès : Le taux d'accès à l'eau potable est de 58 % pour l'ensemble de la CR, ce qui 
situe celle-ci dans la moyenne des CR ayant un taux d'accès légèrement inférieur à celui de 
la moyenne nationale en 2004 qui est de 64%. 
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Tableau 5 : Taux d’accès à l’eau potable dans la CR 
Communauté rurale Maka Colibentang 
Code administratif 05332 
Population 2002 28919 
Taux de croissance 3,1 % 
Population 2006 32 675 
Nbre EPE 64 
Taux de desserte 29 % 
Personne par EPE 482 
 
Bilan EPE : Le bilan en EPE par localité de la CR fait apparaître pour 2006 un déficit global 
de 45 EPE. Avec seulement 64 EPE fonctionnels pour une population totale de 32 675 
personnes, soit 1 EPE pour 482 personnes, le niveau d'équipement en points d'eau 
modernes de la CR est en dessous du niveau de desserte standard de 1 EPE pour 300 
personnes retenu dans la politique nationale. La plus part des localités présentent un déficit 
en EPE, parmi lesquels plusieurs villages importants ne disposent d’aucun EPE. C’est le cas 
de Thiaré arimale, Dialassaba djoute, Sare mola kande, Sinthiou doulaye, Samba ngaye etc. 
 
Par ailleurs, le taux d’accès à l’eau potable reste très faible du fait de faiblesse du réseau 
d’adduction d’eau potable (Peu de borne fontaine) et du tarissement de certains puits, mares 
et marigots en saison sèche.  
 
A cela il faut ajouter le dysfonctionnement des forages du fait de la vétusté des équipements 
mécaniques et un manque récurrent de carburant, résultat d’une mauvaise gestion du comité 
de forage. 
 
De cette situation résultent : 
− une corvée de l’eau pour les femmes qui sont obligées de faire la queue pour attendre le 

remplissage des puits et même de passer la nuit autour des puits où naissent souvent 
des conflits ; 

− une persistance des maladies hydriques (bilharziose, dermatoses, diarrhées) du fait de la 
qualité de l’eau de boisson (turbidité et odeur de l’eau des puits) ; 

− l’utilisation de la traction animale qui constitue une source de pollution des puits de 
même que le recours aux eaux de mares dès l’installation de la saison des pluies qui 
pose également un problème de santé public dans certains villages. 

 
Taux de desserte 3 : Le taux de desserte en eau potable est de 29% pour l'ensemble de la 
CR. L'écart entre taux de desserte et taux d'accès provient du bilan EPE négatif constaté 
dans la CR. 
 
Tableau 6 : Bilan EPE 
Année 2006 2015 
Population totale CR 32 675 43007 
Population desservie CR 12125 12125 
Population non desservie CR 20550 30882 
Besoin en EPE supplémentaire 45 103 
 

II.4. Accès à l'eau potable pour les usages productifs et besoins 
communautaires 

 
Cheptel : On ne dénombre dans la CR 04 abreuvoirs. Cependant, la plus part ne sont pas 
fonctionnels que pendant la saison sèche. 
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En effet, les nombreuses mares temporaires pendant la saison des pluies fournissent un 
accès suffisant à l'eau pour le cheptel. 
 
Infrastructures socio-économiques : Seules 08 infrastructure socio-économiques du chef 
lieu de la CR dispose d'un BC. 
 

II.5. Conclusions 
 
L'approvisionnement en eau potable de la CR présente un grand retard : 
− le taux d'accès à l'eau est de 58% contre 64% en moyenne nationale (2004) ; 
− le taux de desserte établi d'après le bilan EPE est de 29%. 
 
Il faut cependant relever que les puits de la communauté rural qui s’épuisent rapidement ont 
été comptabilisés dans ce bilan. Par ailleurs, ce bilan ne reflète pas aussi le mauvais 
fonctionnement des quelques infrastructures hydrauliques en place (panne récurrentes, 
mauvaise gestion du comité de forage). 
 
En effet, les enquêtes menées révèlent des problèmes d’accès et de disponibilité de l’eau 
potable liés à : 
 
− l’ensablement et au tarissement des puits, même moderne, en saison sèche du fait de 

l’accroissement de la population et de l’importance du bétail dans la communauté rurale ; 
− la dégradation des buses des puits modernes ; 
− l’inexistence de puits modernes dans beaucoup de villages et à l’éboulement des puits 

traditionnels entraînant des risques d’effondrement ; 
− dysfonctionnement de certains ouvrages comme le forage de Maka et le puits de Diam 

couleur. 
 
C’est pourquoi, il a été relevé une forte demande de forage, d’adduction en eau ou de puits 
équipés pour assurer l’AEP dans l’ensemble des villages de la communauté rurale et 
développer aussi le maraîchage dont la promotion est conditionnée par la disponibilité de 
l’eau. 
 
 

III. BILAN DE L'ACCES A L'ASSAINISSEMENT 
 

III.1. Synthèse des inventaires d'infrastructures d'assainissement 
 
Assainissement collectif : L'inventaire des infrastructures d'assainissement a concerné les 
ouvrages d'évacuation et d'isolement des excrétas à usage collectif situés à l'intérieur des 
écoles et collège d'enseignement élémentaire, postes de santé, marchés permanents ou 
hebdomadaires. Ont également été recensés certaines écoles d'enseignement en arabe. 
 
Tableau 7 : Inventaire des infrastructures d’assainissement 

Infrastructures Écoles ou 
collèges 

Postes ou cases de 
santé 

Marchés permanents 
ou hebdomadaires Autres 

Nombre 27 12 1 7 
Nb Édicules existants 1 1 0 4 
Nb Édicules adéquats 1 1 0 2 
Taux d’équipement 4 % 8% 0% 57 % 
Taux d’équipement adéquat 4% 8% 0% 29 % 
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Assainissement individuel : L'enquête concession menée sur un échantillon de 100 
concessions dans le village de Maka qui est le chef-lieu de la CR donne les résultats ci-
après. 
 
Tableau 8 : Résultats enquêtes assainissement au niveau concessions  
Catégories 
d'ouvrages 

Latrines 
traditionnelles 

Sans 
latrines  

latrines améliorées 
VIP 

Latines 
TCM 

latrines fosse 
septique Autres 

Nombre 86 6 5 0 3  
 
Donc dans l’ensemble, nous assistons à un problème d’assainissement aussi bien individuel 
que collective dans cette communauté rurale. 
 

III.2. Accès à l'assainissement individuel 
 
A partir de l’enquête menée au niveau du chef lieu, le taux d’accès à l’assainissement 
individuel est de 8%. Au niveau de la CR, ce taux n’atteint même pas la moitié de la 
moyenne nationale qui est de 17%. 
 
La majeure partie de la population ne dispose que de latrine traditionnelle (86%), tandis que 
5% n’ont aucun type d’ouvrage d’assainissement individuel. 
 

III.3. Accès à l'assainissement pour les services sociaux de base 
 
Dans les infrastructures socio-économiques, seules 4% des infrastructures scolaires sont 
dotés de latrines adéquates, contre 8% pour les infrastructures sanitaires. 
 
Concernant l’unique marché dans la zone, il ne dispose d’aucun édicule. 
Pour le reste des infrastructures communales, nous notons un pourcentage en équipement 
d’édicules adéquats de29%. 
 

III.4. Conclusions 
 
De manière générale, le niveau d'équipement des infrastructures d'assainissement des 
excrétas dans les infrastructures sociales (scolaires, sanitaires) et marchandes est faible et 
ne répond pas aux spécifications du PEPAM. 
 
Une étude d'identification d'un sous-projet d'assainissement individuel apparaît nécessaire 
pour évaluer de manière précise la situation de l'accès, la nature de la demande des 
ménages et les réponses techniques appropriées (système individuel /semi-collectif, 
évacuation / traitement / valorisation des boues). 
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PARTIE B– PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA CR 
 

I. OBJECTIFS POUR 2015 
 
L’objectif principal de l’étude est de fournir un appui méthodologique et technique à la 
Communauté rurale de Maka Colibantang pour la formulation de son Plan Local 
d’Hydraulique et d’Assainissement en respectant les procédures fixées dans les deux 
manuels de projets d’eau et d’assainissement du PEPAM. 
 

I.1. Eau potable  
 
A terme le PLHA sera un outil de planification pour fournir un accès adéquat à l'eau potable 
à la population ainsi que dans toutes les infrastructures socio-économiques de la 
communauté rurale. 
 
L'objectif du plan communal à l'horizon 2015 est : 
− d’assurer un accès à l’eau potable à plus de ¾ de la population ; 
− de faire en sorte que toutes les infrastructures socio-économiques disposent d'un accès 

adéquat à l'eau potable. 
 

I.2. Assainissement 
 
A l’horizon 2015, l'objectif global du PLHA sera d'assurer un accès adéquat à 
l'assainissement à la population ainsi que dans toutes les infrastructures socio-économiques 
que compte  la CR. 
 
L'objectif du plan de la CR à l'horizon 2015 est de faire en sorte que 100% des 
infrastructures éducatives et sanitaires disposent d'un accès adéquat à l'assainissement 
(eaux usées et  excrétas). Le programme vise également l’assainissement de tous les 
marchés et autres lieux communautaires. 
 
 

II. RESULTATS ATTENDUS EN 2015  
 

II.1. Eau potable 
 
A terme, tous les villages de la CR seront desservis en eau par bornes-fontaines, 
branchement particulier, où puits moderne. Voir annexe pour les solutions 
d’approvisionnement par localité ou groupe de localités.  
 
La densité des points d'eau modernes sera celle retenue par le programme, c'est-à-dire 1 
EPE pour 300 personnes. 
 
Pour ce faire il faudra réaliser d’ici 2015, 120 EPE et 18 AB. 
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II.2. Assainissement  
 
Pour répondre aux spécifications du programme, il faudra construire 42 édicules publics pour 
assurer à 100% l’accès à un assainissement adéquat dans les infrastructures sociales. 
(Ecoles, Marchés, Lieux communautaires…) 
 
De plus, En 2015, au moins 2250 ménages représentant près de 22 000 personnes 
disposeront d'un système fonctionnel d'évacuation des excréta et des eaux usées, soit par 
système autonome de type latrines VIP ou TCM avec BALP, soit par système semi-collectif. 
 
Un service de collecte et de traitement des boues de vidange sera proposé aux Ménages à 
MAKA qui est le centre le plus densément peuplé de la CR. 
 
 

III. COMPOSANTES DU PLHA 
 

III.1. Développement des infrastructures d'eau potable 
 
Le développement des infrastructures d'eau potable de la CR comprend Vingt et trois (23). 
 
Projets : construction de quatorze (14) nouvelles AE(M)V, sept (07) extensions vers de 
nouvelles localités et constructions de 13 puits modernes. Le réseau AEV de Thiangaly est 
répertorié pour mémoire en vue d’être comptabilisé pour les ASUFORS. 
 
Tableau 9 : Liste des projets d’eau potable avec leur priorité  
N° Projet Priorité Pop2015 NbEPE NbEAB Financement 
EP-1 Construction nouvelle AE(M)V à SARE ELY 1 1756 6 1 à rechercher 
EP-2 Construction nouvelle AE(M)V à Sinthiou Kalding 2 1935 7 1 à rechercher 
EP-3 Construction nouvelle AE(M)V à MANIGUI 

KOLIKASSA 
3 1344 3 1 à rechercher 

EP-4 Construction de 13 puits modernes avec PMH 4 3142 10 2 à rechercher 
EP-5 Construction nouvelle AE(M)V à SARE BACOUNDA 5 2507 9 2 à rechercher 
EP-6 Construction nouvelle AE(M)V à DIAMGOULOR 6 1253 4 1 à rechercher 
EP-7 Construction nouvelle AE(M)V à YORODONDE 7 1615 6 1 à rechercher 
EP-8 Construction nouvelle AE(M)V à MBOURO KALDING 8 1716 6 2 à rechercher 
EP-9 Construction nouvelle AEV à Sandougou Mana 9 755 3 0 à rechercher 
EP-10 Construction nouvelle AE(M)V à  DJENDE 10 1501 5 1 à rechercher 
EP-11 Construction nouvelle AE(M)V à BAROKOUNDA 11 1563 5 1 à rechercher 
EP-12 Construction nouvelle AE(M)V à MEDINA I 

SANDOUGOU (MED.MOU) 
12 1516 6 1 à rechercher 

EP-13 Construction nouvelle AE(M)V à PAKEBA 13 1978 7 1 à rechercher 
EP-14 Construction nouvelle AE(M)V à MAKADING 14 995 4 1 à rechercher 
EP-15 Construction nouvelle AE(M)V à BOULEMBOU 15 2192 7 2 à rechercher 
EP-16 Extension réseau TEMENTO vers nouvelles localités 16 943 3 0 à rechercher 
EP-17 Extension réseau FADYACOUNDA vers nouvelles 

localités 
17 1578 4 0 à rechercher 

EP-18 Extension réseau COLIBANTANG vers nouvelles 
localités 

18 2825 10 0 à rechercher 

EP-19 Extension réseau MAKA ESCALE 19 4133 5 0 à rechercher 
EP-20 Extension réseau SAO SOUCOTO vers nouvelles 

localités 
20 1626 3 0 à rechercher 

EP-21 Extension réseau TAMBANDING WOLOF vers 
nouvelles localités 

21 1009 4 0 à rechercher 

EP-22 Extension réseau Sitacourou Mandingue vers 
nouvelles localités 

22 2643 3 0 à rechercher 

EP-23 AEV Thiangaly Pm 185 0 0  
Programme   40 710 120 18  
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III.2. Développement des infrastructures d'assainissement 
 
Le développement des infrastructures d'assainissement de la CR comprend (i) la 
construction de quarante et deux (42) édicules publics et (ii) la construction de mille (2000) 
systèmes d'assainissement individuel. 
 
Les projets d'édicules publics concernent vingt et six (26) écoles ou collèges, onze (11) pour 
infrastructures médicales, une (1) pour le marché et cinq (5) pour le reste des type 
d’infrastructures communales. Les édicules seront construits suivant le modèle standard de 
latrines à fosse ventilée à cabines multiples adopté par le PEPAM, comprenant (i) un 
compartiment pour femmes doté de quatre cabines et d’un lavabo, et (ii) un compartiment 
pour hommes doté de trois cabines, trois urinoirs et d’un lavabo. 
 
Le nombre de systèmes d'assainissement individuel est à indiqué à titre provisoire, il sera 
précisé après réalisation de l'étude détaillée de formulation de cette sous-composante. 
 
Les types d'ouvrage individuels proposés aux ménages incluront (i) des latrines à fosse 
ventilée type ventilée avec lave-mains, (ii) des latrines à toilette chasse manuelle avec lave-
mains (iii) des bacs à laver puisards. Le principe de mise en œuvre sera basé sur la réponse 
à la demande des ménages. 
 
Toutes les infrastructures seront techniquement conformes aux prescriptions du Manuel des 
projets d'eau potable et d'assainissement édité par le PEPAM. 
 

III.3. Mesures d'accompagnement 
 
Le programme de mesures d'accompagnement doit mettre en place les conditions d'un 
fonctionnement durable des infrastructures réalisées et se scinde en trois volets (i) "IEC et 
renforcement de capacités pour l'eau potable", (ii) "IEC et renforcement de capacités pour 
l'assainissement" et (iii) "Etudes et activités spécifiques". 
 
"IEC et renforcement de capacités pour l'eau potable" : Cette sous-composante a pour 
but la mise en place, sur chacune des 22 AE(M)V existantes ou à venir de la CR, d'une 
ASUFOR chargée de la gestion du service de l'eau, conformément aux dispositions de la 
politique nationale. 
 
Les activités comprendront, pour chacune des 22 ASUFOR (i) l'accompagnement des 
usagers dans le processus de création de l'ASUFOR jusqu'à sa reconnaissance juridique et 
l'obtention d'un acte formel de délégation de service par l'Etat, (ii) la formation des membres 
des instances dirigeantes de l'ASUFOR (bureau, comité directeur) à l'exercice de leurs 
responsabilités, (iii) l'appui à l'ASUFOR pour la sélection d'un gérant et sa formation, (iv) 
l'appui à l'ASUFOR pour la sélection d'un conducteur de forage et sa formation, (v) un appui-
conseil auprès des ASUFOR sur une période de six (6) mois après la mise en service. 
 
"IEC et renforcement de capacités pour l'assainissement" : Cette sous-composante a 
pour but de mettre en place (i) d'une part, une gestion durable des 42 édicules publics, et (ii) 
un environnement favorable d'offre et de demande pour la construction et l'entretien des 
systèmes d'assainissement individuel. 
 
Les activités d'appui à la gestion des 42 édicules publics comprendront (i) l'identification d'un 
gérant pour chaque édicule public, et (ii) la mise en place d'un système de génération de 
recettes permettant d'assurer l'entretien des édicules. 
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Les activités liées à l'assainissement individuel comprendront (i) la sélection, la formation, la 
motivation et le suivi d'activité de relais féminins chargés d'une mission d'animation-
sensibilisation de proximité en vue de susciter et organiser la demande des ménages en 
systèmes d'assainissement autonome, (ii) l'exécution d'un programme de formation des 
maîtres d'école et la fourniture de supports pédagogiques en vue de diffuser les bonnes 
pratiques d'hygiène par le vecteur des enfants, (iii) la sélection, la formation et l'habilitation 
de maçons à la construction de latrines, (iv) le contrôle de qualité des travaux et le suivi 
financier du volet assainissement individuel. 
 
"Etudes et activités spécifiques" : Ce volet comprend (i) l'étude de formulation d'une étude 
de la demande en système d'assainissement et branchements particuliers à l'eau et (ii) un 
appui-conseil à la CR pour la planification et le suivi-évaluation. 
 
Les activités de l'étude de formulation comprendront (i) une enquête auprès des ménages de 
la CR qui devra permettre de déterminer avec une précision raisonnable le taux 
d'équipement en latrines et branchement particulier, (ii) de caractériser la demande des 
ménages en latrines et branchements (type d'ouvrage, niveau de subvention), et (iii) sous la 
supervision de la communauté rurale, actualiser les projets d'assainissement individuel et de 
branchements particuliers, en termes d'objectifs et de moyens. 
 
L'appui-conseil à la CR aura pour but de renforcer ses capacités à utiliser l'outil PLHA pour 
la programmation annuelle des opérations, la mise à jour périodique des données dans le 
cadre du suivi-évaluation, et le contrôle de qualité du service fourni par les ASUFOR. 
 

IV. COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT 
 

IV.1. Composante "Développement des infrastructures d'eau potable" 
 
Le coût estimatif arrondi de la composante "Développement des infrastructures d'eau 
potable" est de  2 667,445 MFCFA HT. Le coût inclut (i) les services d'études techniques 
d'exécution et de contrôle de travaux estimés à 10% du montant des fournitures et travaux et 
(ii) une provision pour imprévus et divers de 10%. 
 
Tableau 10 : Récapitulatif des coûts estimatifs des infrastructures d’eau potable 
N°  Intitulé F&T E&C I&D Total 
EP-1 Construction nouvelle AE(M) SARE ELY 105700000 10570000 11627000 127897000
EP-2 Construction nouvelle AE(M)V Sinthiou Kalding 116200000 11620000 12782000 140602000
EP-3 Construction nouvelle AE(M)V MANIGUI KOLIKASSA 120850000 12085000 13293500 146228500
EP-4 Construction de 13 puits modernes avec PMH 156000000 15600000 17160000 188760000
EP-5 Construction nouvelle AE(M)V SARE BACOUNDA 168550000 16855000 18540500 203945500
EP-6 Construction nouvelle AE(M)V DIAMGOULOR 115100000 11510000 12661000 139271000
EP-7 Construction nouvelle AE(M)V YORODONDE 110750000 11075000 12182500 134007500
EP-8 Construction nouvelle AE(M)V MBOURO KALDING 160500000 16050000 17655000 194205000
EP-9 Construction nouvelle AEV Sandougou Mana 64200000 6420000 7062000 77682000
EP-10 Construction nouvelle AE(M)V DJENDE 121500000 12150000 13365000 147015000
EP-11 Construction nouvelle AE(M)V BAROKOUNDA 149500000 14950000 16445000 180895000
EP-12 Construction nouvelle AE(M)V MEDINA I SANDOUGOU 120800000 12080000 13288000 146168000
EP-13 Construction nouvelle AE(M)V PAKEBA 141100000 14110000 15521000 170731000
EP-14 Construction nouvelle AE(M)V Makading 105050000 10505000 11555500 127110500
EP-15 Construction nouvelle AE(M)V BOULEMBOU 111850000 11185000 12303500 135338500
EP-16 Extension réseau Temento vers 55100000 5510000 6061000 66671000
EP-17 Extension réseau FADYACOUNDA 55900000 5590000 6149000 67639000
EP-18 Extension réseau COLIBANTANG 68300000 6830000 7513000 82643000
EP-19 Extension réseau MAKA ESCALE 51200000 5120000 5632000 61952000
EP-20 Extension réseau SAO SOUCOTO 6650000 665000 731500 8046500
EP-21 Extension réseau TAMBANDING WOLOF 22000000 2200000 2420000 26620000
EP-22 Extension réseau SITACOUROU MANDINGUE 77700000 7770000 8547000 94017000
EP-23 AEV Thiangaly Pm pm pm  pm 
 Total composante 2204500000 220450000 242495000 2667445000
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IV.2. Composante "Développement des infrastructures 
d'assainissement" 

 
Le coût estimatif arrondi de la composante "Développement des infrastructures 
d'assainissement" est de  687,280 MFCFA HT. Le coût inclut (i) les services d'études 
techniques d'exécution et de contrôle de travaux estimés à 10% du coût des fournitures et 
travaux, et (ii) une provision pour imprévus et divers de 10%. 
 
Tableau 11 : Récapitulatif des coûts estimatifs des infrastructures d'assainissement 

Coûts estimatifs x 1000 FCFA 
N° Intitulé F&T E&C Total I&D Total 

  Édicules publics           
AS 1-26 26 édicules pour infrastructures scolaires 104000 10400 114400 11440 125840
AS 27-37 11 édicules pour infrastructures médicales 44000 4400 48400 4840 53240
AS 38-39 2 édicules pour infrastructures administratives 8000 800 8800 880 9680
AS 40-41 2 édicules pour infrastructures religieuses 8000 800 8800 880 9680
AS 42 1 édicule pour infrastructures marchandes 4000 400 4400 440 4840
  Sous-total 168000 16800 184800 18480 203280
  Assainissement individuel           
AS 29 2000 systèmes d'assainissements  400000 40000 440000 44000 484000
  Sous-total 400000 40000 440000 44000 484000
  Total composante 568000 56800 624800 62480 687280
 

IV.3. Composante "Mesures d'accompagnement" 
 
Le coût estimatif arrondi de la composante "Mesures d'accompagnement" est de  238, 400 
MFCFA HT, dont (i) 110 MFCFA pour le volet "eau potable" (ii)  108,4 MFCFA pour le volet 
"assainissement", et (iii) 20 MFCFA pour le volet "Études et activités spécifiques" 
 
Tableau 12 : Récapitulatif des coûts estimatifs des mesures d'accompagnement 

Coûts estimatifs x 1000 FCFA 
N° Intitulé Bases de calcul Montant 

  IEC et renforcement de capacités "eau potable"     
ET-1  Services de BE / ONG pour mise en place gestion de l'eau 5 MFCFA/ASUFOR 110000
  IEC et renforcement de capacités "assainissement     
ET-2  Services BE/ONG pour gestion édicules  0,2 MFCFA/édicule 8400
ET-3  Services BE/ONG pour assainissement individuel  0,05 MFCFA/latrine  100000
  Études et activités spécifiques     
ET-4  Services de consultant pour formulation   10 000
ET-5  Appui-conseil à la CR (planification et suivi-évaluation)   10 000
  Total composante   238 400
 

IV.4. Récapitulatif et plan de financement 
 
Le coût total de mise en œuvre du PLHA s'élève à 3 593,125 MFCFA HT sur la période 
2007-2015, tous financements compris. 
 
Le financement du PLHA sera couvert par (i) les populations bénéficiaires, (ii) le budget de la 
communauté rurale, (iii) les partenaires en coopération non gouvernementale, (iv) l'Etat. 
 
La communauté rurale et les bénéficiaires apporteront une contribution individuelle de 5% 
des investissements du volet « eau potable » soit 133,372 MFCFA, 10% de la composante 
‘‘assainissement individuel", soit 68,728 MFCFA et 5% du volet accompagnement, soit 
11,920 MFCFA. 
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Pour cela, la communauté rurale mobilisera les ressources d'investissement mises à sa 
disposition par l'État à travers le Fonds d'équipement des collectivités locales, notamment 
dans le cadre du Programme national de développement local (PNDL). Le recours à la 
coopération décentralisée pourra également être retenu. 
 
Globalement, la contribution des populations et ressortissants au financement du PLHA est 
évaluée à 214, 020 MFCFA. 
 
Déduction faite des contributions ci-dessus, le financement à mobiliser entre 2007 et 2015 
auprès de l'Etat et des partenaires en coopération non gouvernementale s'élève à 3 379,105 
MFCFA sur une période de 9 ans. 
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PARTIE C - PLAN D’ACTION TRIENNAL 
 
Le plan d'action triennal est glissant et couvre actuellement la période 2008-2010. Se 
reporter au tableau de suivi du plan triennal en annexe III. 
 

I. OPERATIONS EN COURS 
 

I.1. Projets en cours d'exécution 
 
Il n’y a pas encore de projets en cours 
 

I.2. Projets financés, en attente de démarrage 
 
Il n'y a pas de projets en attente de démarrage dans la communauté rurale. 
 

I.3. Projets en prospection 
 
Il n’y a pas de projets en prospection 
 
 

II. OPERATIONS PRIORITAIRES 
 

II.1. Eau potable 
 
Les opérations prioritaires d'eau potable à lancer en 2007 sont (i) la construction d’une 
nouvelle AEMV à Sare ely, (ii) la construction d’une nouvelle AEMV à Sinthiou Kalding (iii) la 
construction d’une nouvelle AEMV à Manigui Kolikassa. 
 

II.2. Assainissement 
 
Les opérations prioritaires d'assainissement à lancer en 2008 sont (i) la construction de 26 
édicules pour infrastructures scolaires,(ii) construction de 11 édicules pour infrastructures 
médicales, (iii) construction d’édicules pour les autres types d’infrastructures, et enfin la 
réalisation de l'étude de formulation du volet assainissement individuel. 
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PARTIE D - ANNEXES 
 

ANNEXE I : DEFINITIONS RELATIVES AU CALCUL DES TAUX D'ACCES 
 
Point d'eau moderne (PEM): point d'accès à l'eau potable retenu comme adéquat dans la 
stratégie du PEPAM. Quatre types principaux de PEM sont considérés: borne fontaine, 
branchement particulier, puits moderne protégé avec ou sans pompe à motricité humaine, 
forage villageois 4" équipé d'une pompe à motricité humaine. 
 
Équivalent point d'eau (EPE): unité permettant de quantifier le niveau de desserte en eau 
d'une localité en agrégeant l'ensemble des PEM existants par application d'une table 
d'équivalence entre les différents types de PEM. Par convention, 1 BF = 1 EPE. 
Par convention, ΣEPE = somme des EPE à l'échelle d'une localité 
 
Table d'équivalence des équivalents points d'eau (EPE) 

Type de 
Points 

d'accès 

Borne 
Fontaine 

(BF) 

Branchement 
Particulier 

(BP) 

Branchement 
Communautaire 

(BC) 

Station à 
Charrette 

(SC ou PO) 

Puits Moderne 
protégé (PM) 

Forage avec 
pompe à Motricité 
Humaine (FMH) 

Nombre 
d'EPE 1,00 0,05 0,20 1 ,00 0,5 0,50 

Source: Système de planification PROGRES, DGPRE/MH 
 

Taux d'accès à l'eau de la CR: somme de la population des localités de la CR où il existe 
au moins un PEM (borne-fontaine, puits moderne, forage avec PMH), divisé par la 
population totale de la CR. Ce taux a été utilisé pour l'état des lieux de l'accès en 2004. 

Où: Kloc=1 si NbPEM≥1 et Kloc=0 si NbPEM=0 
Taux d'accès raisonnable de la CR: somme de la population des localités de la CR où il 
existe au moins un PEM (borne-fontaine, puits moderne, forage avec PMH) + somme de la 
population des localités situées à moins de 1 km de ces localités, le tout divisé par la 
population totale de la CR. Ce taux a été utilisé pour l'état des lieux de l'accès en 2004. Son 
calcul nécessite le recours à une application SIG. 
 
Taux de desserte en eau de la CR: somme de la population desservie par PEM divisé par 
la population totale de la CR. Pour chaque localité où il existe au moins un PEM, la 
population desservie est égale à la population de la localité si le ratio 
[Population]/[ΣEPE]/300 est inférieur à 1. Dans le cas contraire, la population desservie est 
égale au nombre de EPE de la localité multiplié par 300. 

 
où: Jloc = 1 si Pop/300/ΣEPE <1 et  
      Jloc = 0 si Pop/300/ΣEPE ≥1 
Ce taux ne peut être calculé qu'après un inventaire exhaustif des points d'accès à l'eau. 
de la CR, qui est effectué dans le cadre des études de PLHA. 
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ANNEXE II : TABLEAU DE BORD DU PLAN D’ACTION 
 
Ce tableau de bord restitue l’ensemble des opérations en cours, en préparation ou en 
recherche de financement dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
Identifiant Projet Intitulé Partenaires Situation 
EP-1 Construction nouvelle AE(M) SARE ELY à rechercher Etudes APS réalisées 

EP-2 
Construction nouvelle AE(M)V Sinthiou 
Kalding à rechercher Etudes APS réalisées 

EP-3 
Construction nouvelle AE(M)V MANIGUI 
KOLIKASSA à rechercher

Etudes APS réalisées 

EP-4 
Construction de 13 puits modernes avec 
PMH à rechercher

Etudes APS réalisées 

EP-5 
Construction nouvelle AE(M)V SARE 
BACOUNDA à rechercher

Etudes APS réalisées 

EP-6 
Construction nouvelle AE(M)V 
DIAMGOULOR à rechercher

Etudes APS réalisées 

EP-7 Construction nouvelle AE(M)V YORODONDE à rechercher Etudes APS réalisées 
AS-1 à AS-42 Construction d’édicules publics à rechercher Études APS réalisées 
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ANNEXE III : FICHES APS 
 
RECAPITULATIF DU PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE POUR L'EAU POTABLE  
       
Communauté rurale Maka Code administratif 5332 Région Tambacounda
       
       

N° OP Type opération Identifiant opération Travaux 
Etudes et 
contrôles 

IEC et 
formation Total général 

1 
Construction nouvelle 
AE(M)V SARE ELY 105700000 10570000 11627000 127897000

2 
Construction nouvelle 
AE(M)V Sinthiou Kalding 116200000 11620000 12782000 140602000

3 
Construction nouvelle 
AE(M)V MANIGUI KOLIKASSA 120850000 12085000 13293500 146228500

4 
Construction de 13 
puits  modernes pour 13 villages 156000000 15600000 17160000 188760000

5 
Construction nouvelle 
AE(M)V SARE BACOUNDA 168550000 16855000 18540500 203945500

6 
Construction nouvelle 
AE(M)V DIAMGOULOR 115100000 11510000 12661000 139271000

7 
Construction nouvelle 
AE(M)V YORODONDE 110750000 11075000 12182500 134007500

8 
Construction nouvelle 
AE(M)V MBOURO KALDING 160500000 16050000 17655000 194205000

9 
Construction nouvelle 
AEV Sandougou Mana 64200000 6420000 7062000 77682000

10 
Construction nouvelle 
AE(M)V DJENDE 121500000 12150000 13365000 147015000

11 
Construction nouvelle 
AE(M)V BAROKOUNDA 149500000 14950000 16445000 180895000

12 
Construction nouvelle 
AE(M)V MEDINA I SANDOUGOU 120800000 12080000 13288000 146168000

13 
Construction nouvelle 
AE(M)V PAKEBA 141100000 14110000 15521000 170731000

14 
Construction nouvelle 
AE(M)V Makading 105050000 10505000 11555500 127110500

15 
Construction nouvelle 
AE(M)V BOULEMBOU 111850000 11185000 12303500 135338500

16 Extension réseau Temento 55100000 5510000 6061000 66671000
17 Extension réseau FADYACOUNDA 55900000 5590000 6149000 67639000
18 Extension réseau COLIBANTANG 68300000 6830000 7513000 82643000
19 Extension réseau MAKA ESCALE 51200000 5120000 5632000 61952000
20 Extension réseau SAO SOUCOTO 6650000 665000 731500 8046500
21 Extension réseau TAMBANDING WOLOF 22000000 2200000 2420000 26620000
22 Extension réseau SITACOUROU MANDINGUE 77700000 7770000 8547000 94017000

pm AEV Thiangaly pm pm pm   
TOTAL 2204500000 220450000 242495000 2667445000
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 

5332 MAKA Tambacounda 1 

Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 

Observations:  

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 

Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332092 SITACOUROU MANDINGUE 1409 1208   49,32 48,31   98 

5332093 SITACOUROU SARA 203 253   7,11 10,11   17 

05332020 KASSEDY BOUREMA SY 320 178   11,20 7,10   18 

5332019 KASSEDY BARKAYEL 446 276   15,61 11,05   27 

5332034 MEDINA BOURANG 40 34   1,40 1,38   3 

5332037 NDOUSSOUA KIBA 61 52   2,14 2,10   4 

5332038 NDOUSSOUA YORO 164 140   5,74 5,61   11 

    2643    2 141       -             93               86     178 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 

Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 3 500 000 1500000 
BC Branchement communautaire U 1 150000 150000 
CP Canalisation de transport ml 12000 6000 72000000 
CS Canalisation de distribution ml 800 4 000 3200000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 3 50 000,00 150000 
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 2 100 

000,00 
200000 

CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  77700000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  7770000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  8547000 
Total général (FCFA HT)  94017000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 2 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332048 SAO SOUCOTO 579 496   20 19,82   40 

5332049 SAO SOUCOUTA 1047 897   37 35,87   73 

  Total 1626 1392   57 56   113 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 3 500 000 1500000 
BC Branchement communautaire U 2 150000 300000 
CS Canalisation de distribution ml 1000 4 000 4000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 3 50 000 150000 
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 2 100 000,00 200000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  6650000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  665000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  731500 
Total général (FCFA HT)  8046500 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 3 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations: 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332016 FADYACOUNDA 750 644   26,25 25,76   52 

hameau Sinthiou faring 206 177   7,21 7,07   14 

5332006 DEMBARING 622 286   21,77 11,44   33 

  Total 1578 1107   55 44   99 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 4 500 000 2000000 
BC Branchement communautaire U 2 150000 300000 
CP Canalisation de transport ml 3000 6000         18 000 000   
CS Canalisation de distribution ml 1200 4000      4 800 000,00   
CE 50/10 Château d'eau 50m3/10 U 1 20 000 000 20000000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 4 50 000 200000 
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  55900000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  5590000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  6149000 
Total général (FCFA HT)  67639000 

 



PLAN LOCAL D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE RURALE DE MAKA COLIBANTANG 
 

 

Version finale /Octobre 2007  
Partie D - Annexes 

VII

 
Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 4 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations: 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332022 MAKA (STATION MARABOUT) 1273 974   44,56 38,96   83,52 

5332024 MAKA ESCALE 1138 600   39,83 23,99   63,82 

5332043 SANAKOUNDA (SARE SIRGUER) 281 241   9,84 9,63   19 

5332025 MAKA VILLAGE 1441 437   50,44 17,47   67,90 

  Total 4133 2251   145 90   234,71 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 5 500 000 2500000 
BC Branchement communautaire U 7 150000 1050000 
CP Canalisation de transport ml 3000 6000         18 000 000   
CS Canalisation de distribution ml 2400 4000      9 600 000,00   
CPT20 Compteur borne-fontaine U 5 50000             250 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 2 100 

000,00 
200000 

EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
CS Canalisation de distribution ml 2400 4 000 9600000 
Total travaux (FCFA HT)  51200000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  5120000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  5632000 
Total général (FCFA HT)  61952000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 5 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332097 TAMBANDING WOLOF 534 458   18,69 18,32   37,01 
5332096 TAMBANDING MOSSI 62 199   2,17 7,95   10,12 
5332001 Thiaré ARIMALE 155 111   5,43 4,46   9,88 
05332102 Thiara. OUMAR DIAO 258 183   9,04 7,34   16 
  Total 1009 952   35 38   73,39 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 4 500 000 2000000 
BC Branchement communautaire U 1 150000 150000 
CP Canalisation de transport ml 2500 6000 15 000 000  
CS Canalisation de distribution ml 1000 4000      4 000 000,00   
CPT20 Compteur borne-fontaine U 5 50000             250 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 

000,00 
100000 

CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  22000000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  2200000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  2420000 
Total général (FCFA HT)  26620000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 6 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332005 COLIBANTANG 1890 556   66,15 22,26   88,41 

5332014 DIYABOUGOU 336 287   11,76 11,47   23,23 

5332017 FATICOUNDA 178 153   6,23 6,11   12 

5332051 SARE BOYE (SARE MOUDELE) 210 207   7,35 8,26   16 

5332060 SARE GHABA (OURO GHABA) 211 174   7,39 6,96   14,34 

  Total 2825 1377 0 99 55   153,94 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 10 500 000 5000000 
BC Branchement communautaire U 2 150000 300000 
CP Canalisation de transport ml 8700 6000 52 200 000  
CS Canalisation de distribution ml 2400 4 000 9600000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 20 50000           1 000 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 2 100 

000,00 
200000 

Total travaux (FCFA HT)  68300000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  6830000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  7513000 
Total général (FCFA HT)  82643000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 7 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332099 TEMENTO 404 275   14 11,00   25,14 

05332044 Sanding Kéré 183 157   6 6,26   12,67 

05332004 Boyguel Nghaba 86 90   3 3,62   6,63 

  Sinthiou Diéka 270 376   9 15,02   24,47 

  Total 943 898 0 33 36   68,90 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 3 500 000 1500000 
BC Branchement communautaire U 1 150000 150000 
CP Canalisation de transport ml 5000 6000 30 000 000  
CS Canalisation de distribution ml 800 4 000 3200000 
CE 50/10 Château d'eau 50m3/10 U 1 20 000 000 20000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 3 50000             150 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
Total travaux (FCFA HT)  55100000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  5510000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  6061000 
Total général (FCFA HT)  66671000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 8 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332101 Thiangaly 185 300   6,48 12,00   18,48 

  Total 185 300 0 6 12   18,48 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U pm 500 000   
BC Branchement communautaire U pm 150000   
CP Canalisation de transport ml pm 6000   
CS Canalisation de distribution ml pm 4 000   
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U pm 500 000   
Total travaux (FCFA HT)    
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)    
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)    
Total général (FCFA HT)    
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 9 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autre 
Observations: 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332015 DJENDE 822 399   28,77 15,98   45 

  Leyba 620 531   21,70 21,24   43 

  Néma 59 52   2,07 2,08   4 

    1501 983 0 53 39 0 92 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 5 500 000 2500000 
BC Branchement communautaire U 1 150000 150000 
AB Abreuvoir U 1 2 500 

000,00 
2500000 

CP Canalisation de transport ml 7000 6000 42 000 000  
CS Canalisation de distribution ml 1200 4 000 4800000 
CE 50/10 Château d'eau 50m3/10 U 1 20 000 000 20000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 5 50000             250 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  121500000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  12150000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  13365000 
Total général (FCFA HT)  147015000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 10 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

05332002 BAROKOUNDA 709 307   24,83 12,29   37 

05332009 DIALASSABA DJOUTE 250 196   8,74 7,86   17 

05332021 MADINA WOULI 403 175   14,11 6,99   21 

 VELINGARA SOTOCOTO 42 36   1,46 1,45   3 

05332067 SARE MOLA KANDE 159 138   5,57 5,52   11 

    1563 853 0 55 34 0 89 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 5 500 000 2500000 
BC Branchement communautaire U 1 150000 150000 
AB Abreuvoir U 1 2 500 

000,00 
2500000 

CP Canalisation de transport ml 10000 6000 60000000 
CS Canalisation de distribution ml 1200 4 000 4800000 
CE 100/15 Château d'eau 100m3/15 U 1 30 000 000 30000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 5 50000             250 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  149500000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  14950000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  16445000 
Total général (FCFA HT)  180895000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 11 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

  SARE BACOUNDA 596 510   20,85 20,40   41 

  SARE BATHIE 118 163   4,13 6,50   11 

5332087 SINTHIOU SILLY BA 166 70   5,81 2,80   9 

5332046 SANKABARY BAKARY 513 213   17,96 8,52   26 

5332047 SANKABARY MANDINGUE 152 130   5,32 5,20   11 

5332008 DIAKABA 95 81   3,33 3,25   7 

5332091 SARE SOURA BA 144 124   5,04 4,96   10 

5332066 SARE MAMADOU 88 124   3,08 4,94   8 

05332062 SARE GUILIGA 332 147   11,62 5,89   18 

05332069 SARE SAGA 303 222   10,61 8,87   19 

    2507 1783   88 71   159 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 9 500 000 4500000 
BC Branchement communautaire U 1 150000 150000 
AB Abreuvoir U 2 2 500 

000,00 
5000000 

CP Canalisation de transport ml 13500 6000 81000000 
CS Canalisation de distribution ml 2000 4 000 8000000 
CE 50/10 Château d'eau 50m3/10 U 1 20 000 000 20000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 10 50000             500 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 2 100 000,00 200000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  168550000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  16855000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  18540500 
Total général (FCFA HT)  203945500 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 12 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332041 PAKEBA 521 271   18,24 10,83   29 

5332035 Diaka Madina 382 213   13,37 8,51   22 

5332023 MAKA CISSE 406 199   14,21 7,95   22 

  Valia Cobang               

5332108 WALIA KANDE 74 66   2,59 2,64   5 

5332007 DEMBOUBE 315 162   11,03 6,49   17,51 

5332109 WALIA SAMBA DEME 280 122   9,80 4,89   15 

    1978 727 0 33 29 0 111 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 7 500 000 3500000 
BC Branchement communautaire U 3 150000 450000 
AB Abreuvoir U 1 2 500 000 2500000 
CP Canalisation de transport ml 9500 6000 57000000 
CS Canalisation de distribution ml 2000 4 000 8000000 
CE 50/10 Château d'eau 50m3/10 U 1 20 000 000 20000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 7 50000             350 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  141100000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  14110000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  15521000 
Total général (FCFA HT)  170731000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 13 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332033 MEDINA I SANDOUGOU (MED.MOU) 458 392   16,03 15,67   32 

05332053 Saré Coly peulh 440 308   15,41 12,31   28 

05332052 Saré Coly manding 91 77   3,18 3,10   6 

05332088 Saré Silly Sané 163 106   5,70 4,24   10 

05332050 Saré Hamady Sow 202 170   7,08 6,80   14 

05332074 SINTHIOU DIAME 162 120   5,65 4,81   10 

    1516 1173 0 53 47 0 100 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 6 500 000 3000000 
BC Branchement communautaire U 2 150000 300000 
AB Abreuvoir U 1 2 500 

000,00 
2500000 

CP Canalisation de transport ml 6500 6000 39000000 
CS Canalisation de distribution ml 1600 4 000 6400000 
CE 50/10 Château d'eau 50m3/10 U 1 20 000 000 20000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 6 50000             300 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  120800000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  12080000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  13288000 
Total général (FCFA HT)  146168000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 14 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332012 DIAMGOULOR 836 497   29,26 19,88   49 

5332064 SINTHIOU MADY 120 212   4,20 8,47   13 

05332055 SARE DIAME 297 228   10,40 9,12   20 

  FADANDA               

    1253 937 0 44 37 0 81 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 4 500 000 2000000 
BC Branchement communautaire U 2 150000 300000 
AB Abreuvoir U 1 2 500 000 2500000 
CP Canalisation de transport ml 6000 6000 36000000 
CS Canalisation de distribution ml 1200 4 000 4800000 
CE 50/10 Château d'eau 50m3/10 U 1 20 000 000 20000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Cloture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 4 50000             200 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  115100000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  11510000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  12661000 
Total général (FCFA HT)  139271000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 15 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

05332028 MANIGUI KOLIKASSA 427 294   14,94 11,77   27 

05332027 MANIGUI AROUNA 180 460   6,30 18,39   25 

05332029 MANIGUI THIERNO 245 210   8,59 8,40   17 

05332040 NGHASSING PEULH 82 70   2,86 2,79   6 

05332065 SARE MALLA 204 89   7,13 3,54   11 

  Sinthiou EGOUDOU BA 71 62   2,47 2,47   5 

05332080 SINTHIOU KOLINKANG 1 136 254   4,76 10,15   15 

    1344 1143   32 46   78 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 3 500 000 1500000 
AB Abreuvoir U 1 2 500 

000,00 
2500000 

CP Canalisation de transport ml 7500 6000 45000000 
CS Canalisation de distribution ml 600 4 000 2400000 
CE 50/10 Château d'eau 50m3/10 U 1 20 000 000 20000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 3 50000             150 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  120850000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  12085000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  13293500 
Total général (FCFA HT)  146228500 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 16 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

05332112 YORODONDE 880 323   30,80 12,94   44 

05332095 TABADIAN SOUNA 424 363   14,84 14,52   29 

05332036 MISSIRAH SEYDOU 311 266   10,88 10,65   22 

    1615 953   57 38   95 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 6 500 000 3000000 
BC Branchement communautaire U 3 150000 450000 
AB Abreuvoir U 1 2 500 

000,00 
2500000 

CP Canalisation de transport ml 3000 6000 18000000 
CS Canalisation de distribution ml 1800 4 000 7200000 
CE 100/15 Château d'eau 100m3/15m U 1 30 000 000 30000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 6 50000             300 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  110750000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  11075000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  12182500 
Total général (FCFA HT)  134007500 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 17 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

05332026 MAKADING 474 216   16,60 8,65   25 

05332110 YOLY SOUMA 72 62   2,52 2,48   5 

05332111 YOLY BOUBOU 299 256   10,45 10,23   21 

05332100 TEMENTO GUIDADO 150 180   5,25 7,20   12 

    995 714   35 29   63 
                  
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 4 500 000 2000000 
BC Branchement communautaire U 3 150000 450000 
AB Abreuvoir U 1 2 500 

000,00 
2500000 

CP Canalisation de transport ml 2500 6000 15000000 
CS Canalisation de distribution ml 1400 4 000 5600000 
CE 100/15 Château d'eau 100m3/15m U 1 30 000 000 30000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 4 50000             200 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  105050000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  10505000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  11555500 
Total général (FCFA HT)  127110500 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 18 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

05332057 SARE ELY 608 283   21,29 11,33   33 

05332085 SINTHIOU SAMBA SIRA 539 463   18,88 18,51   37 

05332099 TEMENTO GUEDIA SOW 404 162   14,14 6,46   21 

  Sinthiou El hadji 205 176   7,17 7,03   14 

    1756 1083 0 61 43   105 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 6 500 000 3000000 
BC Branchement communautaire U 2 150000 300000 
AB Abreuvoir U 1 2 500 

000,00 
2500000 

CP Canalisation de transport ml 4000 6000 24000000 
CS Canalisation de distribution ml 1600 4 000 6400000 
CE 50/10 Château d'eau 50m3/10 U 1 20 000 000 20000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 4 50000             200 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  105700000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  10570000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  11627000 
Total général (FCFA HT)  127897000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 19 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

05332079 SINTHIOU KALDING 844 725   29,53 29,00   59 

05332063 SARE ILO SOW 173 148   6,04 5,92   12 

05332068 SARE OURO SOW (MAKADABA) 146 84   5,10 3,37   8 

05332073 SINTHIOU BOURE BANA NDAO 541 463   18,93 18,53   37 

  Sinthiou Fodéring 232 94   8,13 3,74   12 

                 

    1935 1514 0 68 61   128 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 7 500 000 3500000 
BC Branchement communautaire U 1 150000 150000 
AB Abreuvoir U 1 2 500 

000,00 
2500000 

CP Canalisation de transport ml 4000 6000 24000000 
CS Canalisation de distribution ml 1600 4 000 6400000 
CE 100/15 Château d'eau 100m3/15m U 1 30 000 000 30000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 7 50000             350 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 1 100 000,00 100000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  116200000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  11620000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  12782000 
Total général (FCFA HT)  140602000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 20 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

5332032 MBOURO KALDING 427 366   14,95 14,63   30 

5332098 TALEBE 281 323   9,84 12,93   23 

05332031 MBOURO GNOUKARY 134 115   4,68 4,58   9 

05332064 SARE MADY DIALLO 120 105   4,22 4,18   8 

05332084 SINTHIOU SAMBA NDAO 123 105   4,29 4,20   8 

5332090 SINTHIOU SOUNA DIALLO 300 258   10,50 10,30   21 

05332054 SARE DADY DAOUDA 62 53   2,19 2,12   4 

05332094 Sotocoto Hamady 144 124   5,05 4,96   10 

  Mbouro Darsalam 124 76   4,34 3,04   7 

    1716 1524 0 60 61 0 121 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 6 500 000 3000000 
AB Abreuvoir U 2 2 500 

000,00 
5000000 

CP Canalisation de transport ml 13000 6000 78000000 
CS Canalisation de distribution ml 1200 4 000 4800000 
CE 50/10 Château d'eau 50m3/10m U 1 20 000 000 20000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 6 50000             300 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 2 100 000,00 200000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  160500000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  16050000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  17655000 
Total général (FCFA HT)  194205000 
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Code CR Communauté rurale Région Fiche APS N° 
5332 MAKA Tambacounda 21 
Objet des travaux 
      Remise à niveau AE(M)V existante 
      Extension de réseau vers nouvelle(s) localit(és) 
      Construction nouvelle AE(M)V 
      Construction puits moderne 
      Construction forage PMH 
      Autres 
Observations 

  

Localité(s) bénéficiaire(s) et demande en eau 
Demande en eau (m3/j) Code loc Nom localité Pop UBT Autres 
Pop UBT Autre Total 

05332003 BOULEMBOU 1382 790   48 31,59   80 

05332042 SAMBA NGAYE 152 231   5 9,25   15 

05332056 SARE DIENOUG 659 564   23 22,54   46 

    2192 1585 0 77 63   140 
Quantitatifs et coût estimatif des travaux 
Code Descriptif Unité Qté Cout U Cout total 
BF Borne fontaine U 7 500 000 3500000 
BC Branchement communautaire U 3 150000 450000 
AB Abreuvoir U 2 2 500 

000,00 
5000000 

CP Canalisation de transport ml 2500 6000 15000000 
CS Canalisation de distribution ml 2000 4 000 8000000 
CE 100/15 Château d'eau 100m3/15m U 1 30 000 000 30000000 
CAB Cabine pompage U 1 2 500 000 2500000 
LOG Logement conducteur U 1 5 000 000 5000000 
CLO Clôture ml 120 10 000 1200000 
EPI Electropompe immergée + armoire U 1 4 000 000 4000000 
GE Groupe électrogène U 1 6 000 000 6000000 
FO Forage de production U 1 30 000 000 30000000 
CPT20 Compteur borne-fontaine U 10 50000             500 000   
CPT40 Compteur abreuvoir, potence, etc. U 2 100 000,00 200000 
CPTSF Compteur + tuyauterie sortie forage U 1 500 000 500000 
Total travaux (FCFA HT)  111850000 
Etudes et contrôle 10% travaux (FCFA HT)  11185000 
IEC et formation 10% travaux + contrôle (FCFA HT)  12303500 
Total général (FCFA HT)  135338500 
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Inventaire cheptel 

Taille du Cheptel Code 
Village Nom Village 

Bovins Ovins/Capri
ns Equins Asins 

05332001 THIARE ARIMALE 110 233 2 2 
05332002 BAROKOUNDA 225 1069 10 9 
05332003 BOULEMBOU 700 2082 20 18 
05332004 BOYNGUEL NGABA 100 130 1 1 
05332005 COLIBANLANG 240 2848 27 25 
05332006 DEMBARING 220 937 9 8 
hameau Sinthiou faring 185 311 3 3 
05332007 DEMBOUBE 135 475 5 4 
hameau Kérécounda  ND ND ND ND 
05332008 DIALASSABA SARE MAMADOU 85 143 1 1 
05332009 DIALASSABA DJOUTE 200 376 4 3 
05332010 DIALASSABA PEULH (DIALA.DIAT) 160 264 3 2 
05332011 DIALASSABA SARACOLLE 325 598 6 5 
05332012 DIAMGOULOR 450 1259 12 11 
05332013 DIEKA (SARE DEMBAYEL) 290 482 5 4 
05332014 DIYABOUGOU 300 506 5 4 
05332015 DJENDE 320 1239 12 11 
05332016 FADYACOUNDA 675 1129 11 10 
  Tambanding ND ND ND ND 
05332017 FATICOUNDA 160 269 3 2 
05332018 GANGALY 160 332 3 3 
05332019 KASSEDY BARKEVEL 120 672 6 6 
05332020 KASSEDY BOUREMA SY 290 482 5 4 
05332021 MADINA WOULI 128 607 6 5 
05332022 MAKA (STATION MARABOUT) 470 1918 18 17 
05332023 MAKA CISSE 160 612 6 5 
05332024 MAKA ESCALE 1020 1714 16 15 
05332025 MAKA VILLAGE 200 2171 21 19 
05332026 MAKADING 165 715 7 6 
05332027 MANIGUI AROUNA 580 271 3 2 
05332028 MANIGUI KOLIKASSA 285 643 6 6 
05332029 MANIGUI THIERNO 220 370 4 3 
  sinthiou elhadji ND ND ND ND 
05332030 MBANE KALIDOU 430 724 7 6 
05332031 MBOURO GNOUKARY 120 202 2 2 
05332032 MBOURO KALDING 383 643 6 6 

05332033 
MEDIINA SANDOUGOU 
(MED.MOU) 410 

690 7 6 

05332034 MEDINA BOURANG 36 61 1 1 
05332035 MEDINA DIAKHA SANDOUGO 186 576 5 5 
05332036 MISSIRAH SEYDOU 279 468 4 4 
05332037 NDOUSSOUA KIBA 55 92 1 1 
05332038 NDOUSSOUA YORO 147 246 2 2 
05332039 NEMATABA COBANG 127 213 2 2 
05332040 NGHASSING PEULH 73 123 1 1 
05332041 PAKEBA 227 784 7 7 
05332042 SAMBA NGAYE 275 229 2 2 
05332043 SANAKOUNDA (SARE SIRGUER) 252 424 4 4 
05332044 SANDING KERING 164 276 3 2 
05332045 SANDOUGOU MANA 187 1138 11 10 
05332046 SANKABARY BAKARY 150 773 7 7 
05332047 SANKABARY MANDINGUE 136 229 2 2 
05332048 SAO SOUCOTO 519 872 8 8 
05332049 SAO SOUCOUTA 939 1578 15 14 
05332050 SARE AMADY SOW 177 305 3 3 
05332051 SARE BOYE (SARE MOUDELE) 225 316 3 3 
05332052 SARE COLY MANDINGUE 81 137 1 1 
05332053 SARE COLY PEULH (SARE NIAN) 300 663 6 6 
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Taille du Cheptel Code 
Village Nom Village Bovins Ovins/Capri

ns Equins Asins 

05332054 SARE DADY DAOUDA 56 94 1 1 
05332055 SARE DIAME 230 448 4 4 
05332056 SARE DIENOUG 590 993 9 9 
05332057 SARE ELY 220 916 9 8 
05332058 SARE ELY DIEDY (SARE SAND) 230 388 4 3 
05332059 SARE GALLO 180 177 2 2 
05332060 SARE GHABA (OURO GHABA) 180 318 3 3 
05332061 SARE GUIDADO ND 251 2 2 
05332062 SARE GUILIGUA KANDE 110 500 5 4 
hameau saré sileré 60 98 1 1 
05332063 SARE ILO SOW 155 260 2 2 
05332064 SARE MADY DIALLO 110 182 2 2 
05332065 SARE MALLA 65 307 3 3 
05332066 SARE MAMADOU 145 132 1 1 
05332067 SARE MOLA KANDE 145 240 2 2 
05332068 SARE OURO SOW (MAKADABA) 75 220 2 2 
05332069 SARE SAGA 220 457 4 4 
05332070 SARE WALOME 140 175 2 2 
05332071 SINTHIOU BOCAR DIALLO 130 213 2 2 
05332072 SINTHIOU BOURE BALDE 270 346 3 3 
05332073 SINTHIOU BOURE BANA NDAO 485 815 8 7 
05332074 SINTHIOU DIAME 120 243 2 2 
05332075 SINTHIOU DIAMON BA 220 254 2 2 
05332076 SINTHIOU DIATTA BA 135 165 2 1 
05332077 SINTHIOU DOULAYE 150 389 4 3 
05332078 SINTHIOU GAROUME 144 241 2 2 
05332079 SINTHIOU KALDING 760 1271 12 11 
05332080 SINTHIOU KOLINKANG 1 310 204 2 2 
05332081 SINTHIOU MADY BA 240 274 3 2 
05332082 SINTHIOU MBAYE SANE 185 126 1 1 
05332083 SINTHIOU PATHE BALDE 70 117 1 1 
05332084 SINTHIOU SAMBA NDAO 110 185 2 2 
05332085 SINTHIOU SAMBA SIRA 485 813 8 7 
05332086 SINTH,SAMBAROU DJIBA SOW 160 265 3 2 
05332087 SINTHIOU SILLY BA 50 250 2 2 
05332088 SINTHIOU SILLY SANE 100 246 2 2 
05332089 SINTHIOU SOUBACOUNDA 335 815 8 7 
05332090 SINTHIOU SOUNA DIALLO 270 452 4 4 
05332090 hokere ND ND ND ND 
05332091 SARE SOURA BA 130 217 2 2 
05332092 SITACOUROU MANDINGUE 1265 2123 20 19 
05332093 SITACOUROU SARA 290 306 3 3 
05332094 SOTOCOTO HAMADY 130 217 2 2 
05332095 TABADIAN SOUNA 380 639 6 6 
05332096 TAMBANDING MOSSI 255 93 1 1 
05332097 TAMBANDING WOLOF 480 804 8 7 
05332098 TALEBE 365 424 4 4 
05332098 hamdalaye 205 172 2 2 
05332099 TEMENTO GUEDIA SOW 265 609 6 5 
05332100 TEMENTO GUIDADO 205 226 2 2 
05332101 THIANGALY 360 278 3 2 
05332102 T. OUMAR DIAO 180 389 4 3 
05332103 TIMBING FARA (Saré Modou Ba) 265 441 4 4 
05332104 Sinthiang ND ND ND ND 
05332106 TINKOLY Gaoulel 85 211 2 2 
05332107 TOMBORONG 25 206 2 2 
05332108 WALIA KANDE 70 111 1 1 
05332109 WALIA SAMBA DEME 90 422 4 4 
05332110 YOLY SOUMA 65 109 1 1 
05332111 YOLY BOUBOU 268 450 4 4 
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Taille du Cheptel Code 
Village Nom Village Bovins Ovins/Capri

ns Equins Asins 

05332112 YORODONDE 200 1326 13 12 
  Sinthiou el hadji yoro ba 184 309 3 3 
  SINTHIOU SAMBAROU BA 625 20 0 0 
  SARE MOUDOU 180 137 1 1 
  SINTHIOU DIEKA 440 406 4 4 
  SARE BOURE MOUDOU 190 41 0 0 
  SINTHIOU SAMBA DIALLO 65 109 1 1 
  NEMA 55 89 1 1 
  NGOLOL KEBA 100 167 2 1 
  SINTHIOU BOURANG LY 50 83 1 1 
  SINTHIOU EGOUDOU BA 65 106 1 1 
  SINTHIOU GAYO SOW 45 135 1 1 
  VELINGARA SOTOCOTO 38 63 1 1 
  SINTHIOU FODERING 64 350 3 3 
  SARE ALI 1 25 35 0 0 
  SARE BATHIE 190 178 2 2 
  SARA BACOUNDA 534 898 9 8 
  LEBA 556 935 9 8 
  SARA SANDING 310 322 3 3 
  MBOURO DAR SALAM 70 187 2 2 

TOTAL► COMMUNAUTE RURALE 31560 64800 614 569 
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Liste réseaux d’adduction d’eau potable 
 

Points d’accès à l’eau 
potable 

Code 
Infrastructure 

Type 
Infrastructure 

Localité Village 
centre 

Codes localités NB 
localités 

Pop 
desserv
ie BF BP PO AB 

 AEMV SITACOUROU 
MANDING  

05332092 3 1 653  8  1 2 

 AEV SAO 05332048 1 1 653  7  1 2 

 AEV TAMBANDING 05332097 1 435 4  1 1 
18-6X-0001 AEMV MAKA 05332022 3 2590 8 20 1 2 
 AEV TEMENTO 05332099 1 373 1   1 
 AEV THIANGALY 05332101 1 140 1   1 
18-6X-0002 AEV COLIBENTANG 05332005 1 1271 10 40  2 
18-6X-0006 AEV FADIACOUNDA 05332016 1 504 2   1 
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Inventaire édicules publics et bilan 
Bilan assainissement Bilan Eau 

Identifiant 
infrastructure 

Type 
d'infrastructure 

Code 
localité 

d'implant. 
Nom localité 

d'implantation NB EP 
existants

NB 
EP à 
créer

Priorité BC 
existants 

BP à 
créer Priorité

Infrastructure 
scolaire ECP 05332024 Maka 0 1   1     
Infrastructure 
scolaire CEM 05332024 Maka 1     1     
Infrastructure 
scolaire ECA 05332024 Maka 0 1   0 1   
Infrastructure 
scolaire ECA 05332024 Maka 0 1   1     
Infrastructure 
scolaire ECA 05332024 Maka 0 1   1     
Infrastructure 
scolaire ECA 05332024 Maka 0 1   0 1   
Infrastructure 
sanitaire Service d'hygiène 05332024 Maka 0 1   0 1   
Infrastructure 
sanitaire CDS 05332024 Maka 2     1     
Infrastructure 
marchande MP 05332024 Maka 0 1   0 1   
Infrastructure 
communautaire HC 05332024 Maka 1     1     
Infrastructure 
communautaire CF 05332024 Maka 1     1     
Infrastructure 
administrative SP 05332024 Maka 0 1   0 1   
Infrastructure 
administrative Poste 05332024 Maka 0 1   1     
Infrastructure 
religieuse MOSQ 05332024 Maka 0 1   1     
Infrastructure 
religieuse MOSQ 05332024 Maka 0 1   0 1   
Infrastructure 
communautaire FJ 05332024 Maka 1     0 1   
Infrastructure 
scolaire ECP 5332001 ARIMALE   1     1   
Infrastructure 
scolaire ECP 5332003 BOULEMBOU   1     1   
Infrastructure 
sanitaire CS 5332004 BOULEMBOU   1     1   
Infrastructure 
scolaire ECP 5332005 COLIBANTANG   1     1   
Infrastructure 
sanitaire CS 5332006 COLIBANTANG   1     1   
Infrastructure 
scolaire ECP 5332008 DIAKABA   1     1   
Infrastructure 
scolaire ECP 5332012 DIAMGOULOR   1     1   
Infrastructure 
sanitaire CS 5332013 DIAMGOULOR   1     1   
Infrastructure 
scolaire ECP 5332014 DIYABOUGOU   1     1   
Infrastructure 
sanitaire CS 5332015 DJENDE   1     1   
Infrastructure 
scolaire ECP 5332016 FADYACOUNDA   1     1   
Infrastructure 
sanitaire CS 5332017 FADYACOUNDA   1     1   
Infrastructure 
scolaire ECP 5332019 

SITACOUROU 
MANDING   1     1   

Infrastructure 
scolaire ECP 5332021 MADINA WOULI   1     1   
Infrastructure 
scolaire ECP 5332023 MAKA CISSE   1     1   
Infrastructure 
scolaire ECP 5332033 

MEDIINA I 
SANDOUGOU   1     1   
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